



**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **50** /TB-UBND

Gia Lai, ngày **23** tháng 01 năm 2026

THÔNG BÁO

**Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế
tại buổi làm việc với Chủ đầu tư dự án Cụm công nghiệp Cát Hiệp
về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng triển khai dự án**

Ngày 22/01/2026, tại Trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế đã chủ trì làm việc với Chủ đầu tư dự án Cụm công nghiệp Cát Hiệp về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng triển khai dự án. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương, Tư pháp; Chủ tịch UBND xã Hòa Hội và đại diện Chủ đầu tư dự án (*Công ty TNHH Sunley Việt Nam*). Sau khi nghe UBND xã Hòa Hội báo cáo tình hình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án, ý kiến tham gia của các thành viên dự họp; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế có ý kiến kết luận chỉ đạo như sau:

1. Trong thời gian qua, UBND xã Hoà Hội đã chủ động, tích cực triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Cụm công nghiệp Cát Hiệp; đã thực hiện hoàn thành công tác kiểm đếm và lập, phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng, với diện tích 29,94 ha/49,96 ha; tuy nhiên do nhà đầu tư chậm chuyển tiền để tổ chức chi trả theo phương án bồi thường đã được phê duyệt, làm kéo dài thời gian hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thực hiện dự án. Đối với phần diện tích còn lại, UBND xã Hòa Hội khẩn trương triển khai thực hiện việc lập, phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng theo đúng quy định.

2. Đề nghị nhà đầu tư khẩn trương phối hợp với UBND xã Hòa Hội trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; kịp thời chuyển tiền để UBND xã Hòa Hội thực hiện chi trả bồi thường, hỗ trợ theo phương án được phê duyệt; sớm đầu tư, triển khai dự án theo tiến độ đã được chấp thuận đầu tư.

3. Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn nhà đầu tư hoàn tất việc đầu tư đối với phần diện tích đã giải phóng mặt bằng theo đúng quy định, sớm đưa vào hoạt động đảm bảo tiến độ đề ra; theo dõi, nắm bắt tình hình triển khai dự án, các khó khăn vướng mắc (nếu có) để xử lý, giải quyết, hỗ trợ nhà đầu tư triển khai dự án theo quy định.

Thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh, thông báo Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- CT, PCT Nguyễn Hữu Quế;
- Các cơ quan dự họp;
- CVP, PVPXD;
- Lưu: VT, XI.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Phan Đình Hải