



**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **499** /QĐ-UBND

Gia Lai, ngày **04** tháng 02 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư mở rộng Nhà máy may Hoài Sơn của Công ty TNHH May Hoài Sơn tại Cụm công nghiệp Tường Sơn, phường Hoài Nhơn Bắc

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 18/01/2024;

Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; Nghị định số 239/2025/NĐ-CP ngày 03/9/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (nay là Bộ Tài chính) quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư; Thông tư số 25/2023/TTBKHĐT ngày 31/12/2023 về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT;

Căn cứ Quyết định số 4809/QĐ-UBND ngày 25/12/2023 của UBND tỉnh về chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án Đầu tư mở rộng Nhà máy may Hoài Sơn;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Báo cáo thẩm định số 102/BC-STC ngày 31/01/2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư mở rộng Nhà máy may Hoài Sơn của Công ty TNHH May Hoài Sơn tại Cụm công nghiệp Tường Sơn, phường Hoài Nhơn Bắc, với nội dung như sau:

Stt	Nội dung được phê duyệt tại Quyết định số 4809/QĐ-UBND ngày 25/12/2023 của UBND tỉnh	Nội dung điều chỉnh
1	Tiến độ thực hiện dự án: - Quý III/2024: Hoàn thành các thủ tục đầu tư. - Quý IV/2024: Khởi công xây dựng.	Tiến độ thực hiện dự án: - Quý I/2026: Hoàn thành các thủ tục thuê đất, xây dựng và các quy định pháp lý có liên quan. - Quý II/2026: Khởi công xây dựng

- Quý I/2025: Hoàn thành và đi vào hoạt động.	công trình. - Quý IV/2026: Hoàn thành công trình xây dựng, dự án đi vào hoạt động.
---	---

Điều 2.

1. Yêu cầu Công ty TNHH May Hoài Sơn, khẩn trương triển khai dự án đảm bảo tiến độ, tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy định về quy hoạch, đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường, phòng cháy chữa cháy, an toàn lao động và các quy định khác có liên quan trong quá trình đầu tư xây dựng và hoạt động của dự án.

Thực hiện chế độ báo cáo hoạt động đầu tư theo quy định của pháp luật, định kỳ báo cáo tiến độ thực hiện Dự án gửi về Sở Tài chính và Sở Công Thương để theo dõi, giám sát.

2. Giao các Sở: Tài chính, Công Thương, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, UBND phường Hoài Nhơn Bắc, các cơ quan, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ chịu trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định hiện hành của nhà nước.

Điều 3. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 4809/QĐ-UBND ngày 25/12/2023 của UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Công Thương, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường; Chủ tịch UBND phường Hoài Nhơn Bắc, Công ty TNHH May Hoài Sơn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PVPXD;
- Lưu: VT, X1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Tuấn Thanh