

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /UBND-XDCT

Gia Lai, ngày tháng 02 năm 2026

Về việc tập trung triển khai
thực hiện dự án Đường bộ cao tốc
Quy Nhơn - Pleiku.

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- Sở Tài chính;
- Sở Nông nghiệp và Môi trường;
- Sở Công Thương;
- Ban QLDA Giao thông và Dân dụng tỉnh;
- Ban Quản lý các dự án ĐTXD tỉnh;
- UBND các phường: An Bình, An Nhơn,
An Nhơn Bắc, Hội Phú;
- UBND các xã: Bình Hiệp, Bình An, Bình Phú,
Bình Khê, Hra, Ia Băng, KDang, Lơ Pang,
Mang Yang, Ya Hội, Đak Pơ, Đak Đoa;
- Điện lực Gia Lai;
- Công ty truyền tải điện 3.

Xét đề nghị của Ban QLDA Giao thông và Dân dụng tỉnh tại Văn bản số 795/BC-BQLDA ngày 03/02/2026 về việc báo cáo tình hình triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn – Pleiku, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Giao Ban QLDA Giao thông và Dân dụng tỉnh, Ban Quản lý các dự án ĐTXD tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan:

- Chủ động phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan kịp thời giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để sớm bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công triển khai xây dựng dự án.

- Chỉ đạo các đơn vị thi công tuyển chính phải tập trung đầy đủ nhân lực, thiết bị triển khai thi công ngay sau khi tiếp nhận mặt bằng; khẩn trương hoàn thiện các thủ tục về khai thác mỏ đất, bãi đổ thải, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, . . . và các thủ tục có liên quan thuộc trách nhiệm của các Nhà thầu thi công, đảm bảo các điều kiện triển khai dự án theo quy định, đáp ứng yêu cầu tiến độ được phê duyệt.

- Khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục đầu tư xây dựng các Khu tái định cư phục vụ dự án, phải khởi công xây dựng tất cả các Khu tái định cư chậm nhất trong tháng 2/2026; đối với các Khu tái định cư đã khởi công xây dựng thì yêu cầu các Nhà thầu thi công phải tập trung đầy đủ nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công hợp lý để đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo phục vụ nhu cầu bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng của dự án. Lưu ý: xác định cụ thể các vị trí cần tập

trung sớm hoàn thiện cơ bản mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật, . . . , để kịp thời giao đất cho các hộ dân xây dựng nhà ở, đáp ứng yêu cầu tiến độ thực hiện dự án.

- Chủ động phối hợp, đôn đốc Điện lực Gia Lai, Công ty truyền tải điện 3 và các đơn vị có liên quan tập trung triển khai di dời hạ tầng điện, đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.

- Giao Ban QLDA Giao thông và Dân dụng tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đầu tư, lựa chọn nhà thầu thi công để đảm bảo khởi công dự án thành phần 2 thuộc dự án Đường bộ cao tốc Quy Nhơn – Pleiku, trong **tháng 3/2026**.

2. Giao UBND các xã, phường có liên quan:

- Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan tập trung ưu tiên triển khai ngay công tác xác nhận nguồn gốc đất đai, lập hồ sơ, phương án bồi thường giải phóng mặt bằng, tổ chức họp Hội đồng và phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng ngay khi đảm bảo hồ sơ.

- Chủ động phối hợp với các Sở, ngành, Ban QLDA để kịp thời tháo gỡ các vấn đề vướng mắc phát sinh, đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.

3. Giao Sở Xây dựng, Sở Công Thương chỉ đạo các đơn vị chuyên môn ưu tiên tập trung, đẩy nhanh tiến độ, rút ngắn thời gian thẩm định hồ sơ các hạng mục có liên quan của dự án.

4. Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn, hỗ trợ các đơn vị có liên quan hoàn thiện hồ sơ, thủ tục cấp mở vật liệu, bãi đổ thải phục vụ dự án, hoàn thành đảm bảo điều kiện khai thác mỏ và các bãi đổ thải trong **tháng 2/2026**.

5. Giao Sở Tài chính chủ động phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan tham mưu đề xuất bố trí nguồn kinh phí phục vụ công tác giải phóng mặt bằng dự án; trường hợp chưa có bố trí nguồn thì xem xét đề xuất tạm ứng để kịp thời chi trả cho công tác giải phóng mặt bằng dự án.

6. Đề nghị Điện lực Gia Lai, Công ty truyền tải điện 3 tích cực phối hợp với các Chủ đầu tư, các đơn vị, địa phương có liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục triển khai di dời hệ hồng điện để sớm bàn giao mặt bằng thi công đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- TT PTQĐ tỉnh;
- CVP, PVP XD;
- Lưu VT, X2.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tự Công Hoàng