

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /UBND-XDCT

Gia Lai, ngày tháng 02 năm 2026

Về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội
dung dự án Đầu tư xây dựng Cầu Thị
Nại 2, phường Quy Nhơn Đông.

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- Sở Tài chính;
- Ban QLDA Giao thông và Dân dụng tỉnh.

Thực hiện Thông báo số 98-KL/TU ngày 30/01/2026 của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy và xét đề nghị của Ban QLDA Giao thông và Dân dụng tỉnh tại Văn bản
số 2097/TTr-BQLDA ngày 26/09/2025 về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội
dung dự án Đầu tư xây dựng Cầu Thị Nại 2, thành phố Quy Nhơn, Chủ tịch
UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Về chủ trương, đồng ý cho Ban QLDA các công trình Giao thông và
Dân dụng tỉnh thực hiện điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của dự án Cầu Thị
Nại 2, như nội dung đề nghị tại các Văn bản nêu trên cụ thể như sau:

- Về phương án kiến trúc: thực hiện theo phương án kiến trúc số 05: **“Giai
điều của núi và biển”** như thông báo của Hội đồng tư vấn về Kiến trúc công
trình cầu Thị Nại 2.

- Vách chắn gió: thực hiện đầu tư xây dựng hệ thống vách chắn gió hai
bên lan can cầu Thị Nại 1 và cầu Thị Nại 2 nhằm đảm bảo an toàn giao thông
trong điều kiện thời tiết có gió mạnh; Cho phép tham khảo, vận dụng tiêu chuẩn
kỹ thuật JT/T 870–2013 – **tiêu chuẩn ngành giao thông vận tải của Cộng hòa
Nhân dân Trung Hoa** trong công tác thiết kế, thi công bảo đảm tính khả thi và
hiệu quả.

- **Tổng mức đầu tư điều chỉnh: 2.295 tỷ đồng** (Hai nghìn, hai trăm chín
mươi lăm tỷ đồng), trong đó:

TT	Hạng mục chi phí	Giá trị (tỷ đồng)
1	Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư	168
2	Chi phí xây dựng, thiết bị	1.716
3	Chi phí quản lý dự án	16
4	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	99
5	Chi phí khác	25
6	Chi phí dự phòng	271
Tổng mức đầu tư		2.295

- Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án

Nội dung đã được phê duyệt tại Phụ lục 01, Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 của HĐND tỉnh	Nội dung điều chỉnh
- Năm 2020: Thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, giai đoạn 2021 – 2025 triển khai thực hiện dự án.	- Năm 2025: Thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư (Điều chỉnh chủ trương đầu tư; Lập, thẩm định và phê duyệt BCNCKT); giai đoạn 2025 – 2029 triển khai thực hiện dự án.

2. Giao Ban QLDA các công trình Giao thông và Dân dụng tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện các bước hồ sơ, thủ tục chuẩn bị đầu tư, trình cơ quan thẩm quyền thẩm định, phê duyệt để triển khai dự án theo đúng quy định hiện hành.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- UBND phường Quy Nhơn Đông;
- CVP, PVP XD;
- Lưu VT, X2.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tự Công Hoàng