

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư
Dự án: Đường liên xã huyện Chư Pưh (nay là xã Chư Pưh).

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024;
Căn cứ Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công và Nghị định số 275/2025/NĐ-CP ngày 18/10/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 85/2025/NĐ-CP;
Căn cứ Nghị quyết số 389/NQ-HĐND ngày 17/6/2021 của HĐND tỉnh về chủ trương đầu tư dự án Đường liên xã huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai;
Căn cứ Quyết định số 751/QĐ-UBND ngày 31/12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án Đường liên xã huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai;
Căn cứ Kết luận số 169-TB/TU ngày 05/02/2026 của Thường trực Tỉnh ủy;
Theo đề nghị của UBND xã Chư Pưh tại Văn bản số 119/TTr-UBND ngày 22/12/2025 và đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản số 75/BC-STC ngày 24/01/2026, Văn bản số 08/BC-STC ngày 07/01/2026 và Văn bản số 553/BC-STC ngày 31/12/2025 .

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư xây dựng dự án Đường liên xã huyện Chư Pưh (nay là xã Chư Pưh) do UBND xã Chư Pưh làm Chủ đầu tư, với nội dung chính như sau:

1. Nội dung điều chỉnh:

a. Điều chỉnh khoản 4, khoản 7 và khoản 8 Điều 1 của Nghị Quyết số 389/NQ-HĐND ngày 17/6/2021 của HĐND tỉnh, cụ thể như sau:

TT	Nội dung	Nghị quyết số 389/NQ-HĐND ngày 17/6/2021 của HĐND tỉnh	Điều chỉnh
1	Khoản 4, Điều 1	Tổng mức đầu tư: 90 tỷ đồng (Chín mươi tỷ đồng)	Tổng mức đầu tư: 102,5 tỷ đồng (Một trăm lẻ hai tỷ năm trăm triệu đồng).

2	Khoản 7, Điều 1	Thời gian, tiến độ thực hiện dự án: Năm 2023-2025.	Thời gian, tiến độ thực hiện dự án: Năm 2023-2026.
3	Khoản 8, Điều 1	Tiến độ thực hiện dự án:	Tiến độ thực hiện dự án:
		- Năm 2021: Phê duyệt chủ trương đầu tư.	- Năm 2021: Phê duyệt chủ trương đầu tư.
		- Năm 2022: Quyết định đầu tư, phê duyệt dự án.	- Năm 2022: Quyết định đầu tư, phê duyệt dự án.
		- Năm 2023-2025: Triển khai thi công, hoàn thành dự án.	- Năm 2023-2026: Triển khai thi công, hoàn thành dự án.

b. Nguồn vốn thực hiện: Phần điều chỉnh, bổ sung 12,50 tỷ đồng để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án, từ nguồn vốn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý.

c. Khả năng cân đối vốn thực hiện phần điều chỉnh, bổ sung: Vốn đầu tư công ngân sách tỉnh thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030.

2. Các nội dung khác không điều chỉnh tại Quyết định này vẫn thực hiện theo Nghị quyết số 389/NQ-HĐND ngày 17/6/2021 của HĐND tỉnh.

Điều 2. UBND xã Chư Pưh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Khu vực XV, Chủ tịch UBND xã Chư Pưh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- CVP, PVP XD;
- Lưu: VT, X2.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Tự Công Hoàng