

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI**

Số: 2779 /UBND-NNMT

V/v triển khai Kế hoạch thực hiện các
giải pháp tăng cường tiêu thoát lũ hạ
du sông Hà Thanh năm 2026

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Gia Lai, ngày 12 tháng 3 năm 2026

Kính gửi:

- Các Sở: Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, Xây dựng;
- Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh;
- UBND các phường, xã: Quy Nhơn Bắc, Tuy Phước.

Thực hiện Kết luận số 98-KL/TU ngày 30/01/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Khóa I), nhiệm kỳ 2025–2030 tại Hội nghị lần thứ 9; trên cơ sở đề xuất của Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình số 236/TTr-SNNMT ngày 04/3/2026, UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, Xây dựng; Chủ tịch UBND các xã, phường: Quy Nhơn Bắc, Tuy Phước và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan khẩn trương tổ chức triển khai Kế hoạch thực hiện các giải pháp tăng cường tiêu thoát lũ hạ du sông Hà Thanh khu vực thành phố Quy Nhơn và huyện Tuy Phước (trước đây) trong năm 2026, cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU VÀ QUAN ĐIỂM THỰC HIỆN

1. Mục tiêu

- Các giải pháp năm 2026 tập trung thực hiện theo phương châm “**thông dòng chảy – dẹp vi phạm**”, nhằm nâng cao năng lực tiêu thoát lũ hạ du sông Hà Thanh khu vực thành phố Quy Nhơn và huyện Tuy Phước (trước đây); ưu tiên bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân; chủ động phòng ngừa, kiểm soát rủi ro ngập lụt, hạn chế tái diễn tình trạng ngập lụt gây thiệt hại như đợt mưa lũ lịch sử tháng 11 năm 2025.

- Kiểm soát cơ bản tình trạng ngập lụt hằng năm, hạn chế xáo trộn đời sống Nhân dân, đặc biệt tại khu vực thành phố Quy Nhơn trước đây; phấn đấu trường hợp mực nước lũ dưới mức báo động III, về cơ bản không tổ chức di dời toàn bộ khu vực, chỉ thực hiện di dời xen ghép, cục bộ tại chỗ đối với các hộ dân ở vị trí đặc biệt xung yếu, có nguy cơ mất an toàn.

2. Quan điểm thực hiện

- Kiên quyết giải tỏa, tháo dỡ các công trình xây dựng trái phép, lấn chiếm hành lang đê, kè, lòng sông gây cản trở dòng chảy. Tuyệt đối không hợp thức hóa các vi phạm cũ và không để phát sinh vi phạm mới.

- Triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý, quy hoạch, tuyên truyền; gắn trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương trong tổ chức thực hiện.

- Kết hợp hài hòa giữa giải pháp công trình (xây dựng đê, kè) và phi công trình (quy hoạch, quản lý, cảnh báo sớm). Ưu tiên xử lý dứt điểm các điểm nghẽn cấp bách về dòng chảy trước khi triển khai các hạng mục khác.

II. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NĂM 2026

1. Nhóm giải pháp phi công trình

- Tổ chức giải tỏa 75 hộ dân vi phạm hành lang bảo vệ đê sông Cát (xã Tuy Phước 47 hộ, phường Quy Nhơn Bắc 28 hộ). Kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm liên quan việc xây dựng công trình trái phép, lấn chiếm hành lang bảo vệ đê, lòng sông và bãi sông, làm thu hẹp dòng chảy, cản trở tiêu thoát lũ, theo đúng quy định của pháp luật.

- Điều chỉnh và kiểm soát quy hoạch đô thị: Rà soát, điều chỉnh quy hoạch thoát nước đô thị tại các khu vực chịu ảnh hưởng nặng; kiểm soát chặt chẽ phát triển đô thị trong không gian trữ lũ, không làm thu hẹp dòng chảy và khả năng tiêu thoát lũ.

2. Nhóm giải pháp công trình

- Thực hiện nạo vét, khơi thông các tuyến sông Trường Úc, sông Cát và sông Cây Me, sông Hà Thanh (nhánh) nhằm kịp thời nâng cao năng lực tiêu thoát lũ.

- Triển khai xây dựng đê bờ tả sông nhánh Hà Thanh để bảo vệ các khu dân cư trọng điểm, chủ động ứng phó mùa mưa lũ.

3. Kinh phí thực hiện: Dự kiến khoảng 280,149 tỷ đồng.

(Có danh mục giải pháp công trình ở phụ lục kèm theo)

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nông nghiệp và Môi trường là cơ quan đầu mối, chủ trì phối hợp với các sở, ngành và địa phương liên quan tổ chức triển khai các giải pháp công trình và phi công trình nhằm tăng cường năng lực tiêu thoát lũ hạ du sông Hà Thanh, bảo đảm an toàn, hiệu quả, bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu; đồng thời chủ trì theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện. Định kỳ hằng quý, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh kết quả triển khai thực hiện và những khó khăn, vướng mắc phát sinh, gửi UBND tỉnh **trước ngày 30 của tháng cuối quý**; kịp thời tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo xử lý theo thẩm quyền.

2. Sở Xây dựng: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan và địa phương liên quan rà soát, điều chỉnh quy hoạch thoát nước đô thị tại khu vực Long Vân, Bàu

Lác, Nhơn Bình và Nhơn Phú (trước đây), bảo đảm phù hợp với quy hoạch tiêu thoát lũ hạ du sông Hà Thanh và điều kiện thực tế; hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh **trước ngày 30/6/2026**. Đồng thời kiểm soát chặt chẽ việc phát triển đô thị trong không gian trữ lũ, không làm thu hẹp dòng chảy và giảm năng lực tiêu thoát lũ.

3. Sở Tài chính trên cơ sở đề xuất của các đơn vị, địa phương tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền bố trí nguồn vốn, cơ chế tài chính phù hợp để thực hiện các nhóm giải pháp công trình và phi công trình theo kế hoạch.

4. Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh là đơn vị trực tiếp chủ đầu tư, chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các dự án, hạng mục công trình theo kế hoạch được phê duyệt; thực hiện lập, trình thẩm định, phê duyệt và tổ chức triển khai các thủ tục đầu tư, xây dựng theo quy định của pháp luật; bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư.

5. UBND xã Tuy Phước, UBND phường Quy Nhơn Bắc:

- Chủ trì, trực tiếp tổ chức rà soát, thống kê đầy đủ các hộ dân vi phạm hành lang bảo vệ đê sông Cát; tổ chức thực hiện công tác giải tỏa, cưỡng chế đối với 75 hộ dân vi phạm (xã Tuy Phước 47 hộ, phường Quy Nhơn Bắc 28 hộ), hoàn thành **trước ngày 30/9/2026**; đồng thời ngăn chặn, không để phát sinh vi phạm mới trong hành lang bảo vệ đê và hành lang thoát lũ.

- Chủ động xây dựng phương án sơ tán dân (xen ghép và tập trung) chi tiết đến từng hộ, cập nhật trên Hệ thống thông tin phòng, chống thiên tai của tỉnh, hoàn thành **trước ngày 30/6/2026** để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và ứng phó khi có tình huống thiên tai xảy ra.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị và địa phương liên quan khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện. Định kỳ hằng quý, các sở, ngành và địa phương tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai thực hiện và những khó khăn, vướng mắc phát sinh, gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường **trước ngày 20 của tháng cuối quý** để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo. /

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Đảng ủy, UBND các xã, phường: Quy Nhơn, Quy Nhơn Tây, Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Đông, Tuy Phước;
- CVP, PVPNN;
- Lưu: VT, C4, N6.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Đương Mah Tiệp

Phụ lục
DANH MỤC GIẢI PHÁP CÔNG TRÌNH THỰC HIỆN NĂM 2026
(Kèm theo Công văn số /UBND-NNMT ngày / /2026
của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai)

TT	Tên công trình	Chi phí (triệu đồng)	Ưu tiên đầu tư ¹	Ghi chú
I	Sông Trường Úc	1.320		
1	Nạo vét tuyến tiêu úng thoát lũ thượng - hạ lưu cầu Trường Úc		1	Nguồn dự phòng từ dự án đập Cây Dừa (triển khai thi công cuối tháng 04/2026)
2	Nạo vét tuyến tiêu úng thoát lũ núi Thom	1.320	5	Ngoài ra, ở phía hạ lưu cầu Ông Đô, đề nghị Công ty điện lực Tuy Phước tháo dỡ công trình xây dựng trái phép hạ lưu cầu ông Đô
II	Sông Cát	21.384		
1	Nạo vét tuyến sông Cát từ hạ lưu cầu đường sắt đến hạ lưu đập Lạc Trường	21.384	4	
III	Sông Cây Me	12.735		
1	Nạo vét sông Cây Me từ hạ lưu cầu Đường sắt tới cầu số 7	10.935	2	
2	Nạo vét trục tiêu đại học Quang Trung	1.800	3	
IV	Sông Hà Thanh (sông nhánh)	244.710		
1	Đê bờ tả sông nhánh Hà Thanh từ cầu sông Vân Hà đến cầu Sông Ngang (trước đây UBND thành phố Quy Nhơn đã phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 1266/QĐ-UBND ngày 05/3/2025, chưa bố trí được vốn)	118.230	9	
2	Đoạn bờ hữu từ cầu Đường Sắt KV7-Nhon Phú tới cầu số 2 đường Trần Nhân Tông (01km)	76.000	8	
3	Đoạn bờ tả từ cầu số 2 đường Trần Nhân Tông tới tuyến đường nội từ 1D qua QL 19 mới	41.800	10	
4	Tuyến kè bờ hữu thượng lưu cầu Sông Ngang	8.200	7	
5	Nạo vét khơi thông tuyến thoát nước dọc đường Trần Khắc Chân (Đoạn từ Nguyễn Trọng Trì ra tới sông Hà Thanh)	480	6	
	Tổng cộng	280.149		Mục I.1 đã có nguồn vốn

(Hai trăm tám mươi tỷ, một trăm bốn chín triệu đồng)

¹ Ghi chú: Số 1 là ưu tiên cao nhất.