

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI**

Số: /UBND-KGVX

V/v báo cáo kết quả kiểm điểm, làm rõ nguyên nhân chậm tiến độ và phải dừng sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Hàn Quốc đối với Dự án “Cung cấp trang thiết bị y tế cho Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn”

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Gia Lai, ngày tháng 3 năm 2026

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Thực hiện Công văn số 1721/VPCP-QHQT ngày 27/02/2026 của Văn phòng Chính phủ về việc Dự án “Cung cấp trang thiết bị y tế cho Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn” sử dụng vốn vay ODA Hàn Quốc; trên cơ sở đề nghị của Sở Y tế tại Công văn số 1547/SYT-KHTC ngày 09/3/2026 và Công văn số 1705/SYT-KHTC ngày 12/3/2026, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai báo cáo kết quả kiểm điểm, làm rõ nguyên nhân chậm tiến độ và phải dừng sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Hàn Quốc đối với Dự án “Cung cấp trang thiết bị y tế cho Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn”, cụ thể như sau:

1. Nguyên nhân chậm Dự án

- Trong năm 2021 và quý I năm 2022, đại dịch COVID-19 diễn biến rất phức tạp, toàn ngành y tế tập trung cho công tác phòng, chống dịch nên việc triển khai dự án gặp nhiều khó khăn, đặc biệt trong việc xây dựng giá gói thầu và chuẩn bị danh mục thiết bị.

- Giai đoạn năm 2021-2022, công tác mua sắm trang thiết bị y tế gặp nhiều khó khăn về cơ chế, chính sách như Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế, Thông tư số 14/2020/TT-BYT ngày 10/7/2020 của Bộ Y tế quy định một số nội dung trong đấu thầu trang thiết bị y tế tại các cơ sở công lập...(các khó khăn này chỉ được tháo gỡ sau khi Chính phủ ban hành Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023, Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 04/3/2023 và Bộ Y tế ban hành Thông tư số 14/2023/TT-BYT ngày 30/6/2023).

- Theo Hiệp định vay, thiết bị y tế phải có xuất xứ Hàn Quốc đạt tối thiểu 61,8% giá trị gói thầu, trong khi thiết bị Hàn Quốc tại thị trường Việt Nam chưa phổ biến, gây khó khăn trong việc xây dựng cấu hình kỹ thuật và tham khảo giá.

- Dự án có 47 danh mục thiết bị, việc thu thập báo giá và thông tin thị trường rất hạn chế nên thời gian thẩm định giá kéo dài (khoảng 03 tháng).

- Toàn bộ quá trình thực hiện dự án (như thông số kỹ thuật, hồ sơ mời thầu, kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu...) đều phải lấy ý kiến không phản đối của Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc (KEXIMBANK).

- Do đây là đấu thầu quốc tế, Hồ sơ mời thầu (HSMT), Hồ sơ dự thầu (HSDT) và Báo cáo đánh giá HSDT đều phải thực hiện bằng tiếng Anh.
- Số lượng nhà thầu có đủ điều kiện đấu thầu quốc tế về thiết bị y tế rất ít.
- Quy trình đánh giá HSDT vừa phải tuân thủ mẫu của KEXIMBANK, vừa tuân thủ pháp luật của Việt Nam; dẫn đến quá trình thực hiện phức tạp.
- Điều kiện nhà thầu phải là doanh nghiệp nhỏ và vừa theo pháp luật Hàn Quốc và đáp ứng điều kiện quốc gia đủ điều kiện tham dự đã hạn chế số lượng nhà thầu.
- Yêu cầu thiết bị phải có Giấy phép bán hàng của nhà sản xuất hoặc nhà phân phối; một số thiết bị không xin được giấy phép nên nhà thầu phải thay thế thiết bị khác, dẫn đến không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật.
- Trong quá trình chuẩn bị HSDT, nhà thầu nhiều lần yêu cầu làm rõ HSMT, Sở Y tế phải xin ý kiến KEXIMBANK điều chỉnh cấu hình thiết bị và gia hạn thời điểm đóng thầu, kéo dài thời gian đấu thầu...

2. Nguyên nhân dừng Dự án

- Theo Quyết định số 648/QĐ-TTg ngày 19/3/2025, thời hạn mua sắm (đấu thầu) đến **ngày 30/6/2025**.
- Sở Y tế đã hoàn thành các thủ tục tổ chức lựa chọn nhà thầu trước thời điểm này. Tuy nhiên, tất cả các HSDT đều không đáp ứng yêu cầu của HSMT, nên phải hủy thầu.
- Nếu tổ chức đấu thầu lại lần 2, thì không đảm bảo hoàn thành trước ngày **30/6/2025** do phải điều chỉnh lại cấu hình thiết bị, thẩm định lại giá thiết bị, các khó khăn, vướng mắc trong lần đấu thầu trước chưa được giải quyết...
- Tại Văn bản số 1547/BTC-QLN ngày 11/02/2025, Bộ Tài chính có ý kiến chỉ gia hạn thời gian mua sắm đến ngày **30/6/2025** là lần cuối, sau đó nếu không thực hiện được thì UBND tỉnh phải tự bố trí vốn đối ứng để thực hiện dự án.
- Trong điều kiện ngân sách tỉnh không có khả năng bố trí toàn bộ kinh phí để tiếp tục thực hiện Dự án, nên phải đề xuất dừng thực hiện.

3. Trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị

- Các nguyên nhân dẫn đến việc chậm tiến độ và phải dừng sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Hàn Quốc cho Dự án theo đánh giá của Sở Y tế, nguyên nhân chủ yếu là khách quan.
- Ban quản lý dự án (BQLDA) và các đơn vị liên quan đã tích cực triển khai các bước thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, do các yếu tố khách quan nêu trên nên Dự án không thể tiếp tục triển khai.
- Các thành viên BQLDA nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm nhằm tổ chức thực hiện tốt hơn đối với các dự án ODA trong thời gian tới.

Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai kính đề nghị Văn phòng Chính phủ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (*báo cáo*);
- Bộ Y tế (*báo cáo*);
- Bộ Tài chính (*báo cáo*);
- Cục QL Nợ và TC đối ngoại (Bộ Tài chính);
- Vụ Quan hệ quốc tế (Văn phòng Chính phủ);
- Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc;
- Thường trực Tỉnh ủy (*báo cáo*);
- Thường trực HĐND (*báo cáo*);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Y tế, Tài chính, Ngoại vụ;
- UBND phường Quy Nhơn;
- Trung tâm Y tế Quy Nhơn;
- CVP, PVPQT, PVPVX;
- Lưu: VT, V4.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Tự Công Hoàng