

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /UBND-XDCT

Gia Lai, ngày tháng 3 năm 2026

Về việc triển khai kết luận của Trưởng Ban Chỉ đạo tại Phiên họp lần thứ 23 Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải.

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- Sở Tài chính;
- Sở Công Thương;
- Sở Nông nghiệp và Môi trường;
- Công an tỉnh;
- Ban QLDA Giao thông và Dân dụng tỉnh;
- Ban QLDA 2;
- Ban QLDA 85;
- UBND các xã, phường: Bình Phú, Bình Khê, Ya Hội, An Bình, Đak Pơ và Hra;
- Công ty Điện lực Gia Lai;
- Công ty truyền tải điện 3.

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Văn bản số 1508/SXD-GT ngày 05/03/2026 về việc đề xuất triển khai kết luận của Trưởng Ban Chỉ đạo tại Phiên họp lần thứ 23 Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đề nghị Ban QLDA2, Ban QLDA 85 (*Chủ đầu tư*) khẩn trương phối hợp giải quyết các vấn đề tồn tại, vướng mắc của dự án Đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, qua địa bàn tỉnh Gia Lai, với các nội dung cụ thể sau:

- Giải quyết dứt điểm các vấn đề tồn tại, các nội dung kiến nghị chính đáng của người dân và chính quyền địa phương, cụ thể như sau: hoàn trả đường địa phương bị hư hỏng phục vụ thi công dự án; xử lý hiện tượng sa bồi, thủy phá; bồi thường việc nút nhà dân trong quá trình thi công; xử lý thoát nước khu vực hầm chui; xây dựng các hạng mục phục vụ sản xuất nông nghiệp; xây dựng tường chống ồn, ... đảm bảo hoàn thành theo các mốc thời gian đã được Chủ đầu tư cam kết với các địa phương.

- Khẩn trương thi công xây dựng hoàn thành và tổ chức thực hiện bàn giao tài sản đối với các hạng mục đường gom, nhánh nối, cầu tuyến nối, cầu vượt cao tốc, điện chiếu sáng,... thuộc thẩm quyền quản lý, khai thác của địa phương.

- Triển khai thực hiện các ý kiến của Hội đồng kiểm tra Nhà nước về công tác nghiệm thu như: hoàn thành các thủ tục liên quan phòng cháy chữa cháy hầm Sơn Triệu; các hạng mục công việc: gia cố mái taluy nền đào, bổ sung đầy đủ hệ

thông vạch sơn, biển báo; thực hiện đầy đủ các nội dung yêu cầu tại các Quyết định của Cục Đường bộ Việt Nam về việc phê duyệt phương án tổ chức giao thông.

2. Đối với dự án thành phần 2: đoạn tuyến từ Km22+000-Km90+000 thuộc dự án Đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

a) Giao Chủ đầu tư (*Ban QLDA Giao thông và Dân dụng tỉnh*):

- Khẩn trương hoàn thành công tác khảo sát, lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật dự án theo quy định để triển khai thực hiện. Lưu ý: Hồ sơ phải đảm bảo chất lượng theo quy định, có giải pháp thiết kế phù hợp và chi phí xây dựng hợp lý, tuân thủ tiêu chuẩn áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật, quy định của pháp luật về sử dụng vật liệu xây dựng, đáp ứng yêu cầu về công năng sử dụng, công nghệ áp dụng (*nếu có*); bảo đảm an toàn chịu lực, an toàn trong sử dụng, mỹ quan, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống cháy, nổ và điều kiện an toàn khác.

- Rà soát nhu cầu tái định cư và khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đầu tư xây dựng để triển khai thi công xây dựng các Khu tái định cư phục vụ dự án.

- Kiểm tra, rà soát nhu cầu về vật liệu xây dựng thông thường (*đất đắp, cát, đá*), trữ lượng đồ thải vật liệu không thích hợp, tiến hành đối chiếu với hồ sơ vật liệu được phê duyệt, để triển khai thực hiện đồng thời các thủ tục về khai thác mỏ vật liệu, bãi đổ thải đáp ứng yêu cầu triển khai dự án. Trường hợp, không đảm bảo nhu cầu về vật liệu, bãi đổ thải, kịp thời tổng hợp báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét chỉ đạo thực hiện.

- Khẩn trương bàn giao cọc mốc GPMB cho các địa phương; đồng thời, chủ động phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan triển khai đẩy nhanh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.

b) Giao UBND các xã, phường: Bình Phú, Bình Khê, Ya Hội, An Bình, Đak Pơ và Hra:

- Tập trung triển khai công tác kiểm đếm, đo đạc, xác nhận nguồn gốc đất đai, lập hồ sơ, phương án bồi thường giải phóng mặt bằng; tổ chức họp Hội đồng và phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng ngay khi được Chủ đầu tư bàn giao hồ sơ và mốc GPMB.

- Chủ động phối hợp với các Sở, ngành, Ban QLDA để kịp thời tháo gỡ các vấn đề vướng mắc phát sinh, đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án. Trường hợp, vượt quá thẩm quyền kịp thời tổng hợp báo cáo kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết theo quy định.

c) Giao các Sở: Xây dựng, Tài chính, Công Thương căn cứ chức năng, nhiệm vụ tích cực phối hợp, hỗ trợ Chủ đầu tư, các đơn vị, địa phương có liên quan trong quá trình triển khai dự án, đảm bảo tiến độ, chất lượng theo quy định.

d) Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường tích cực hướng dẫn, hỗ trợ Chủ đầu tư trong công tác hồ sơ, thủ tục cấp mỏ vật liệu, bãi đổ thải phục vụ dự án theo quy định.

e) Đề nghị Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị chuyên môn ưu tiên, quan tâm tập trung đẩy nhanh tiến độ, rút ngắn thời gian thẩm định hồ sơ Thiết kế về

phòng cháy và chữa cháy.

g) Đề nghị Điện lực Gia Lai, Công ty truyền tải điện 3 tích cực phối hợp với Chủ đầu tư, đơn vị, địa phương có liên quan triển khai công tác kiểm tra, tổ chức di dời hệ thống công trình điện do đơn vị quản lý bị ảnh hưởng giải phóng mặt bằng, đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- CVP, PVP XD;
- Lưu VT, X2.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tự Công Hoàng