

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH GIA LAI**

Số: 3793/UBND-XDCT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Gia Lai, ngày 31 tháng 3 năm 2026

V/v tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác quản lý thực hiện các dự án trọng điểm của tỉnh và các dự án lớn, có ý nghĩa quan trọng đã tổ chức khởi công trong các dịp Lễ năm 2025 trên địa bàn tỉnh.

Kính gửi:

- Các Sở, ban, ngành;
- Ủy ban nhân dân các xã, phường;
- Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh;
- Ban QLDA Giao thông và Dân dụng tỉnh;
- Ban QLDA Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh;
- Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh;
- Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh;
- Chủ đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Văn bản số 437-CV/ĐU ngày 06/03/2026 của Đảng ủy Chính phủ về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các dự án lớn, trọng điểm; Văn bản số 433-CV/VPTU ngày 09/03/2026 của Văn phòng Tỉnh ủy và Văn bản số 856-CV/ĐU ngày 10/03/2026 của Đảng ủy UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

**1. Các Sở, ban, ngành; UBND các xã, phường; các Ban Quản lý dự án; các chủ đầu tư và các đơn vị liên quan**

a. Triển khai thực hiện nghiêm túc Văn bản số 451/UBND-XDCT ngày 12/01/2026 của UBND tỉnh về việc tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác quản lý và đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các Dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trên địa bàn tỉnh.

b. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, bảo đảm tiến độ, chất lượng, khối lượng các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh; chủ động phòng chống tiêu cực, lãng phí, thất thoát, tham nhũng, . . ., đồng thời, chủ động nhận diện và kịp thời xử lý hoặc kiến nghị xử lý đối với các hành vi gây lãng phí, thất thoát trong toàn bộ quá trình đầu tư xây dựng dự án, quản lý, vận hành, khai thác, bảo trì công trình theo đúng tinh thần Chỉ thị số 04/CT-BXD ngày 28/02/2026 của Bộ Xây dựng.

c. Tổ chức quán triệt và triển khai nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác quản lý, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công trọng điểm, nhất là các dự án đã tổ chức khởi công vào dịp kỷ niệm các ngày Lễ lớn trong năm 2025 (tổ chức vào ngày 19/8/2025 và ngày 19/12/2025), không để xảy ra tình trạng các dự án, công trình khởi công mang tính hình thức "đánh trống bỏ dùi", triển khai chậm tiến độ, kém hiệu quả.

d. Nâng cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện dự án; chủ động rà soát, đánh giá tiến độ, chất lượng, hiệu quả đầu tư; kịp thời phát hiện và xử lý hiệu quả các vấn đề khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.

e. Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công các dự án theo phân kỳ đã được UBND tỉnh chỉ đạo tại Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 10/01/2026 (đến hết quý I/2026 đạt trên 15%, đến hết quý II/2026 đạt trên 35%, hết quý III/2026 đạt trên 60%; đến hết quý IV/2026 đạt trên 90% và đến hết ngày 31/01/2027 phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2026);

g. Tăng cường công tác quản lý chất lượng, quản lý chi phí đầu tư xây dựng; kiểm soát chặt chẽ việc điều chỉnh tổng mức đầu tư, dự toán dự án; không để xảy ra tiêu cực, thất thoát, lãng phí, tuân thủ đúng các quy định pháp luật hiện hành; thực hiện nghiêm các quy định về đấu thầu, lựa chọn nhà thầu. Yêu cầu các Chủ đầu tư, các Ban quản lý dự án kiểm soát chặt chẽ việc lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực thực tế, không để xảy ra tình trạng nhà thầu trúng thầu nhưng không đáp ứng yêu cầu về tài chính, nhân lực, thiết bị thi công dẫn đến chậm tiến độ, ảnh hưởng chất lượng xây dựng công trình.

h. Chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức thi công chi tiết, khoa học, hợp lý để đảm bảo tiến độ dự án; tăng cường nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp” nếu cần thiết để đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu rút ngắn thời gian thực hiện dự án từ 3 đến 6 tháng so với kế hoạch, nhưng vẫn phải bảo đảm chất lượng xây dựng công trình, an toàn lao động và vệ sinh môi trường. Nghiên cứu triển khai, áp dụng công nghệ thông tin, mô hình thông tin công trình (BIM) và lắp đặt Camera giám sát tại công trường để tăng cường kiểm tra, giám sát từ xa và kịp thời phát hiện sai sót trong quá trình thi công.

i. Quá trình thực hiện, cần quán triệt tinh thần “không để bất kỳ tổ chức, cá nhân nào tác động, can thiệp làm ảnh hưởng đến chất lượng công trình”; “không đánh đổi chất lượng vì giá rẻ hoặc vì áp lực khác ngoài chuyên môn”. Đề cao trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, siết chặt phòng ngừa tham nhũng, lợi ích nhóm trong đầu tư xây dựng, đấu thầu, ký kết và thực hiện hợp đồng.

k. Chủ động phối hợp với Sở Xây dựng cập nhật danh mục phân loại các dự án đầu tư công (bao gồm các dự án lớn, dự án trọng điểm) và dự án đầu tư tư nhân thuộc phạm vi quản lý theo lĩnh vực; thường xuyên theo dõi, giám sát việc tổ chức thực hiện, định kỳ tổng hợp báo cáo hằng quý và hằng tháng đối với trường hợp dự án cần chỉ đạo xử lý ngay gửi về Sở Xây dựng. **trước ngày 22 hàng tháng** để tổng hợp. Lưu ý: trong Báo cáo nêu rõ tiến độ thực hiện, khối lượng hoàn thành, công tác quản lý chất lượng, giải ngân vốn, các khó khăn vướng mắc và đề xuất, kiến nghị cụ thể<sup>1</sup>.

## 2. Giao Sở Xây dựng

<sup>1</sup> Phụ lục danh mục dự án lớn, dự án trọng điểm và dự án khởi công vào dịp kỷ niệm các ngày Lễ lớn trong năm 2025 được đính kèm theo, danh mục này sẽ được các cơ quan, đơn vị cập nhật thường xuyên qua các báo cáo tháng, quý gửi về Sở Xây dựng.

a. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện các dự án trọng điểm, dự án lớn sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh và dự án đầu tư tư nhân; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo kịp thời các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án và giải ngân vốn.

b. Định kỳ **hàng tháng** (trước ngày 25 hàng tháng) và **hàng quý** (trước ngày 25 tháng cuối quý), tổng hợp gửi báo cáo về UBND tỉnh, Bộ Xây dựng đối với các **dự án lớn, trọng điểm cần chỉ đạo xử lý ngay** (bắt đầu từ Quý I năm 2026).

### 3. Giao Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh bố trí đủ vốn cho các dự án theo tiến độ được phê duyệt. Đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, ưu tiên bố trí đủ vốn theo nhu cầu các dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2026 - 2030 theo quy định. Hướng dẫn, đôn đốc các chủ đầu tư thực hiện giải ngân vốn đầu tư công theo đúng quy định, bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn.

### 4. Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường

Chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị và các địa phương liên quan kịp thời giải quyết cấp mở vật liệu nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến nguồn vật liệu xây dựng thông thường (đất, đá, cát, sỏi...) phục vụ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh; bảo đảm cung ứng kịp thời, đủ số lượng, chất lượng theo yêu cầu.

(Kèm theo Văn bản số 437-CV/ĐU ngày 06/03/2026 của Đảng ủy Chính phủ).

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương, các chủ đầu tư nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo gửi Sở Xây dựng để tổng hợp báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện./

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP UBND tỉnh, CV;
- Lưu VT, X2.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Tự Công Hoàng**