

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-XDCT

Gia Lai, ngày tháng năm 2026

V/v đẩy nhanh tiến độ giải phóng
mặt bằng dự án đường dây 220kV
Pleiku 2 - Krông Buk mạch 2 đoạn
đi qua địa bàn tỉnh

Kính gửi:

- Sở Công Thương;
- Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia;
- Ban QLDA các công trình điện Miền trung;
- UBND các xã: Bờ Ngoong, Chư Puh, Ia Hrú,
Chư Sê, Ia Tôr, Ia Le, Gào.

UBND tỉnh nhận được Văn bản số 1864/EVNNPT-ĐTXD ngày 05/4/2026 của Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia về việc hỗ trợ, đẩy nhanh công tác BTGPMB dự án Đường dây 220kV Pleiku 2 - Krông Buk mạch 2, đoạn qua địa bàn tỉnh Gia Lai. (gửi kèm theo Văn bản này); theo đó, dự án đường dây 220kV Pleiku 2 - Krông Buk mạch 2 có ý nghĩa quan trọng đối với việc nâng cao năng lực truyền tải điện, góp phần bảo đảm cung ứng điện ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Gia Lai và khu vực lân cận. Để dự án hoàn thành đóng điện trong Quý II/2026, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Yêu cầu UBND các xã: Bờ Ngoong, Chư Puh, Ia Hrú, Chư Sê, Ia Tôr, Ia Le, xã Gào:

- Bố trí đủ nhân lực để thực hiện kiểm kê, xác minh nguồn gốc đất đối với phần móng trụ và hành lang tuyến; sớm hoàn thiện hồ sơ, trình ban hành giá đất cụ thể làm cơ sở lập và phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng.

- Đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hoàn thành **trước ngày 20/4/2026** để tổ chức chi trả cho các hộ dân bị ảnh hưởng; đồng thời tăng cường tuyên truyền, vận động các hộ dân đồng thuận bàn giao mặt bằng trong thời gian chờ hoàn thiện thủ tục, tạo điều kiện để Chủ đầu tư triển khai thi công. Hoàn thành bàn giao toàn bộ các vị trí móng trụ còn lại cho Chủ đầu tư **trong tháng 4/2026**. Chủ tịch UBND các xã nêu trên chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra chậm trễ, ảnh hưởng đến tiến độ đóng điện của dự án theo quy định.

3. Giao Sở Công Thương theo dõi, đôn đốc các địa phương trong quá trình thực hiện; tổng hợp tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án và các giải pháp cụ thể, **định kỳ trước 16h00 ngày thứ Năm hàng tuần**, tham mưu đề xuất, báo cáo UBND tỉnh để xem xét chỉ đạo kịp thời.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT N.H.Quế;
- Bí Thư, Chủ tịch UBND các xã: Bờ Ngoong, Chư Puh, Ia Hrú, Chư Sê, Ia Tôr, Ia Le, Gào;
- CVP, PVPXD;
- Lưu: VT, X1, X3.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Hữu Quế