

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-KTTH

Gia Lai, ngày tháng năm 2026

V/v khẩn trương triển khai các nhiệm vụ liên quan để đẩy nhanh tiến độ các dự án (Khu sản xuất, chế biến nông sản, lâm sản tập trung xã Tây Sơn, Khu đô thị Cát Hải Center và dự án Khu dân cư phía Nam Đê Gi, xã Cát Tiến)

Kính gửi:

- Sở Nông nghiệp và Môi trường;
- Sở Tài chính;
- UBND các xã: Tây Sơn, Cát Tiến.

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Văn bản số 4138/SNNMT-QLĐĐ ngày 22/4/2026 về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 4466/UBND-KTTH ngày 14/4/2026 (*đính kèm theo Công văn này*); Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đối với dự án Khu sản xuất, chế biến nông sản, lâm sản tập trung của Công ty Cổ phần Vinanutrifood Bình Định: Giao UBND xã Tây Sơn khẩn trương triển khai thực hiện hoàn thành bồi thường, giải phóng mặt bằng GPMB đối với phần diện tích đất còn lại của dự án (4.356,7m²); hướng dẫn Chủ đầu tư lập, nộp hồ sơ đề nghị thuê đất, chuyển hình thức cho thuê đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai (hoàn thành trước ngày 20/5/2026); đồng thời, chủ động trao đổi với Sở Nông nghiệp và Môi trường và các sở, ngành liên quan để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan, góp phần đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án theo kế hoạch đề ra.

2. Đối với dự án Khu đô thị Cát Hải Center, xã Cát Tiến (diện tích 67,8 ha) và dự án Khu dân cư phía Nam Đê Gi, xã Cát Tiến (diện tích 28,5 ha): Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, UBND xã Cát Tiến khẩn trương phối hợp Sở Tài chính hoàn thiện hồ sơ mời thầu thực hiện các dự án nêu trên và tổ chức thẩm định theo quy định, báo cáo đề xuất UBND tỉnh (hoàn thành trước ngày 10/5/2026).

3. Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính theo chức năng, nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc tiến độ triển khai thực hiện của các xã liên quan, kịp thời báo cáo đề xuất các nội dung thuộc thẩm quyền xem xét, giải quyết của UBND tỉnh.

Các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCTTT Nguyễn Tuấn Thanh;
- Sở Xây dựng;
- CVP, PVPTH;
- Lưu: VT, T4, T3.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tuấn Thanh