

Số: /UBND-XDCT

Gia Lai, ngày tháng năm 2026

V/v tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án năng lượng trên địa bàn tỉnh

Kính gửi:

- Sở Tài chính;
- Sở Công Thương;
- Sở Nông nghiệp và Môi trường;
- Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia;
- Tổng Công ty Điện lực miền Trung;
- UBND các xã, phường;
- Các doanh nghiệp năng lượng trên địa bàn tỉnh.

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản số 3711/STC-TTXX ngày 22/4/2026 về kế hoạch triển khai các dự án lĩnh vực năng lượng trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

### **1. Yêu cầu các doanh nghiệp đầu tư dự án năng lượng trên địa bàn tỉnh**

- Đẩy nhanh tiến độ hoàn tất các hồ sơ, thủ tục (Báo cáo nghiên cứu khả thi; thiết kế xây dựng; phòng cháy chữa cháy; đất đai; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, đánh giá tác động môi trường, cấp phép xây dựng, ...) gửi các sở, ngành, địa phương liên quan để xem xét, giải quyết, đảm bảo thi công dự án theo đúng tiến độ đề ra.

- Tập trung nguồn lực, bố trí đầy đủ nhân lực, thiết bị, máy móc để triển khai thi công xây dựng công trình theo đúng kế hoạch; việc triển khai dự án phải đảm bảo chất lượng, khối lượng, tiến độ theo quy định.

- Định kỳ báo cáo cơ quan quản lý nhà nước và chính quyền địa phương về tiến độ thực hiện các dự án; các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị đề xuất gửi về Sở Công Thương, Sở Tài chính để được xem xét, giải quyết hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định.

**2. Đề nghị Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia, Tổng Công ty Điện lực miền Trung** quan tâm chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án lưới điện đang đầu tư trên địa bàn tỉnh, nhằm đồng bộ với tiến độ triển khai đầu tư xây dựng các dự án nguồn điện và các dự án khác trong khu vực, đảm bảo đáp ứng khả năng giải tỏa công suất và vận hành an toàn, ổn định hệ thống điện.

*(chi tiết có phụ lục đính kèm).*

### **3. UBND các xã, phường**

- **Làm tốt công tác giải phóng mặt bằng đối với các dự án trên địa bàn quản lý;** phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư dự án trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án; xây dựng kế hoạch thực hiện giải phóng mặt bằng chi tiết

theo từng khu vực, từng mốc thời gian cụ thể để triển khai thực hiện ngay từ bước chuẩn bị đầu tư; thành lập ngay Hội đồng, Tổ công tác để thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án; đẩy nhanh tiến độ xác nhận nguồn gốc đất, phê duyệt giá đất cụ thể, áp giá bồi thường, chi trả kinh phí... và thực hiện các nhiệm vụ có liên quan theo quy định.

- **Chịu trách nhiệm chính về tiến độ giải phóng mặt bằng**, phục vụ thi công các dự án năng lượng trên địa bàn; chủ động phối hợp xác định giá đất cụ thể phục vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Tập trung rà soát, theo dõi, đôn đốc tiến độ các dự án đầu tư trên địa bàn; chủ động phối hợp với các sở, ngành, nhà đầu tư để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác đất đai, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thủ tục đầu tư, bảo đảm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư triển khai dự án.

### **3. Giao Sở Tài chính chủ trì, làm đầu mối phối hợp với Sở Công Thương và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan**

- Theo dõi, đôn đốc tiến độ triển khai các dự án nguồn điện và lưới điện trên địa bàn tỉnh; có chế tài nghiêm khắc đối với các nhà đầu tư đăng ký đầu tư phát triển các dự án năng lượng (*dự án nguồn điện*) chậm triển khai hoặc không triển khai theo kế hoạch, làm ảnh hưởng đến an ninh năng lượng quốc gia; ***kiên quyết xem xét, xử lý và chấm dứt hoạt động dự án đối với các nhà đầu tư không đủ năng lực tài chính, kinh nghiệm hoặc chậm triển khai dự án*** theo quy định.

- Rà soát, cập nhật báo cáo kết quả, tiến độ thực hiện các dự án năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh; định kỳ, tổng hợp các kiến nghị lớn, phức tạp, **thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh**, báo cáo đề xuất UBND tỉnh để kịp thời chỉ đạo, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án.

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương và doanh nghiệp liên quan khẩn trương triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT, PCT N.H.Quế;
- Bí thư các xã, phường;
- CVP, PVPXD, PVPNN;
- Lưu: VT, X1, X3.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Hữu Quế**

**PHỤ LỤC**  
**KẾ HOẠCH KHỞI CÔNG, HOÀN THÀNH CÁC DỰ ÁN NĂNG LƯỢNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH**  
*(Kèm theo Văn bản số /UBND-XDCT ngày tháng năm 2026 của UBND tỉnh)*

STT	Tên dự án	Xã/ Phường	Nhà đầu tư	Tiến độ theo CTĐT/ CT NĐT		Tiến độ thực hiện		Ghi chú
				Khởi công	Hoàn thành	Khởi công	Hoàn thành	
<b>I</b>	<b>DỰ ÁN NGUỒN ĐIỆN: 25 DỰ ÁN.</b>							
1	Dự án Nhà máy Điện mặt trời KN Ialy - Gia Lai	Xã Ia Ly	Công ty cổ phần điện mặt trời IaLy Gia Lai	12/2026	12/2028	1/11/2026	01/6/2028	Rút ngắn 06 tháng
2	Thủy điện Vĩnh Sơn 4	Xã Vĩnh Kim, Xã Vĩnh Sơn	Công ty cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn 4	05/2024	Quý 4/2027		6/2027	Rút ngắn 06 tháng
3	Nhà máy điện mặt trời Trang Đức	Xã Ia Rsai	Công ty Cổ Phần Năng Lượng Mặt Trời Trang Đức	Quý I/2026	Quý II/2027	20/5/2026	Quý II/2027	Thời gian xây dựng 12 tháng
4	Nhà máy điện mặt trời Krông Pa 2	Xã Ia Rsai	Công ty TNHH ĐT và PT Năng Lượng Thành Nguyên	08/2022	Quý IV/2028		Quý II/2028	Rút ngắn 06 tháng
5	Nhà máy điện mặt trời Phú Thiện	Xã Ia Hiao	Công ty TNHH MTV Huệ Anh	Quý I/2026	Quý IV/2027	Quý IV/2026	Quý IV/2027	Thời gian xây dựng 12 tháng
6	Nhà máy điện mặt trời Chư Ngọc - EVNLICOGI 16	Xã Phú Túc	Công ty Cổ phần điện mặt trời Chư Ngọc	Quý III năm 2026	Quý IV năm 2026	12/2026	12/2027	Thời gian xây dựng 12 tháng
7	Nhà máy điện gió Ia Bông - Chư Prông	Xã Chư Puh và Ia Le	Công ty CP Năng lượng tái tạo Chư Prông	05/2027	12/2028	10/2026	6/2028	Rút ngắn 06 tháng

8	Thủy điện Ia Glac 2	Xã Ia Pia	Công ty cổ phần Thủy Điện Khải Hoàng	Quý IV/2021	Quý IV/2026	Quý IV/2021	Quý IV/2026	Yêu cầu nhà đầu tư đẩy nhanh xây dựng hoàn thành công trình đúng tiến độ
9	Thủy điện Ia Tchom 1	Xã Ia Krái Xã Ia Grai	Công ty cổ phần 30/4 Phúc Tín	12/2026	9/2028	06/2026	3/2028	Rút ngắn tiến độ 06 tháng
10	Nhà máy điện gió Vân Canh Bình Định	Xã Canh Liên	Công ty TNHH Nexif Ratch Energy SE Asia	01/2027	06/2028	12/2026	3/2028	Rút ngắn tiến độ 3 tháng
11	Dự án Nâng công suất Nhà máy điện sinh khối An Khê (mở rộng)	Phường An Khê	Công Ty CP Đường Quảng Ngãi	03/2026	12/2027	07/2026	10/2027	Rút ngắn tiến độ 02 tháng
12	Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt Long Mỹ sử dụng công nghệ đốt rác phát điện	Phường Quy Nhơn Tây	Công ty Cổ phần Năng lượng Xanh ADG Bình Định	07/2026	03/2028	08/2026	03/2028	Đề nghị đẩy nhanh tiến thực hiện
13	Nhà máy điện gió Vân Canh 1	Xã Canh Liên	Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn - Bắc Giang	12/2026	12/2028	09/2026	09/2028	Rút ngắn tiến độ 03 tháng
14	Nhà máy điện gió Vân Canh 2	Xã Canh Liên, xã Vân Canh	Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn - Bắc Giang	12/2026	12/2028	09/2026	9/2028	Rút ngắn tiến độ 03 tháng
15	Nhà máy điện gió Vĩnh Thuận	Xã Vĩnh Quang	Công ty Cổ phần Năng lượng VinEnergO		02/2029	10/2026	12/2027	Rút ngắn tiến độ 14 tháng
16	Nhà máy điện gió An Thành Gia Lai	Xã Đak Pơ	Công ty Cổ phần điện gió An Thành Gia Lai	11/2026	02/2028	11/2026	02/2028	
17	Nhà máy điện mặt trời Ia Rsum - Bitexco - TôNa	Xã Uar	Công ty Cổ phần Thủy điện Hoàng Anh TôNa	11/2026	02/2028	11/2026	12/2027	Rút ngắn tiến độ 02 tháng
18	Nhà máy điện mặt trời Nhơn Hòa 1A kết hợp hệ thống pin lưu trữ	Xã Ia Le	Liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư EMI, Công ty Cổ phần Điện gió Nhơn Hòa 1 và Công ty Cổ phần Năng lượng Nhơn Hòa 2	11/2026	02/2028	11/2026	10/2027	Rút ngắn tiến độ 04 tháng
19	Nhà máy điện gió Nhơn Hòa 3	Xã Ia Le	Liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư EMI, Công ty	11/2026	02/2028	11/2026	02/2028	Tiến độ đã rút ngắn 02 năm so

			Cổ phần Điện gió Nhơn Hòa 1 và Công ty Cổ phần Năng lượng Nhơn Hòa 2					với kế hoạch thực hiện điện VIII.
20	Nhà máy điện gió Ia Ko 1	Xã Ia Ko	Công ty Cổ phần Phát triển năng lượng Tây Nguyên Gia Lai	11/2026	02/2028	11/2026	02/2028	Tiến độ đã rút ngắn 22 tháng so với kế hoạch thực hiện điện VIII.
21	Nhà máy điện mặt trời Nhơn Hòa 2	Xã Ia Le	Liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư EMI, Công ty Cổ phần Điện gió Nhơn Hòa 1 và Công ty Cổ phần Năng lượng Nhơn Hòa 2	11/2026	02/2028	11/2026	10/2027	Rút ngắn tiến độ 04 tháng
22	Nhà máy điện gió Ia Ko 2	Xã Ia Ko	Công ty Cổ phần Phát triển năng lượng Tây Nguyên Gia Lai.	11/2026	02/2028	11/2026	02/2028	Tiến độ đã rút ngắn 22 tháng so với kế hoạch thực hiện điện VIII.
23	Nhà máy điện mặt trời Nhơn Hòa 1	Xã Ia Le	Liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư EMI, Công ty Cổ phần Điện gió Nhơn Hòa 1 và Công ty Cổ phần Năng lượng Nhơn Hòa 2	11/2026	02/2028	11/2026	10/2027	Rút ngắn tiến độ 04 tháng
24	Nhà máy điện gió Nhơn Hòa 4	Xã Ia Le	Liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư EMI, Công ty Cổ phần Điện gió Nhơn Hòa 1 và Công ty Cổ phần Năng lượng Nhơn Hòa 2	11/2026	02/2028	11/2026	02/2028	Tiến độ đã rút ngắn 22 tháng so với kế hoạch thực hiện điện VIII.
25	Nhà máy điện gió Hòn Trâu - Giai đoạn 1	Xã Phù Mỹ Đông	Công ty Cổ phần Năng lượng VinEnergO	09/2027	12/2029	30/12/2026	09/2029	Rút ngắn tiến độ 3 tháng
<b>II</b>	<b>DỰ ÁN LƯỚI ĐIỆN: 11 DỰ ÁN.</b>							
1	Đường dây 220kV Pleiku 2 - Krông Buk mạch 2	Xã Chư Sê	Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT)	9/2022	12/2026	11/2022	12/2026	Đề nghị đẩy nhanh tiến thực hiện
2	Trạm biến áp 110kV Pleime và đầu nối	Xã Ia Bông	Tổng Công ty Điện lực miền Trung	3/2025	12/2025	12/2025	6/2027	Đề nghị đẩy nhanh tiến thực hiện

3	Đường dây 220 kV Phù Mỹ - Rẽ Phước An - Quảng Ngãi (mạch 2).	Xã Phù Mỹ Tây	Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT)	12/2025	06/2026	12/2025	9/2026	Rút ngắn tiến độ 02 tháng
4	Trạm biến áp 500kV Bình Định và đấu nối	Xã Hội Sơn	Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia.	09/2027	12/2029	11/2026	12/2028	Rút ngắn tiến độ 12 tháng
5	Trạm biến áp 220kV Nhơn Hội và đường dây đấu nối Phước An - Nhơn Hội	Phường Quy Nhơn Đông, phường An Nhơn Nam, xã Tuy Phước (Đông, Tây, Bắc),	Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia	06/2027	09/2028	12/2026	3/2028	Rút ngắn tiến độ 6 tháng
6	Đấu nối 110kV sau TBA 220kV An Khê	Phường An Bình, An Khê và xã Cửu An	Tổng Công ty Điện lực Miền Trung	Quý III/2025	Quý II/2026	9/2025	09/2026	Đề nghị đẩy nhanh tiến thực hiện
7	Đường dây 220kV Chư Sê - Rẽ Pleiku 2 - Krông Buk (mạch 2)	Xã Chư Sê	Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT)	12/2026	06/2027	6/2026	12/2026	Rút ngắn tiến độ 6 tháng
8	Đấu nối 110kV sau Trạm biến áp 500kV Pleiku 2	Xã Gà	Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC)	3/2026	3/2027	12/2026	12/2027	Đề nghị đẩy nhanh tiến thực hiện
9	Xây dựng mới trạm biến áp Pleiku 2 500kV nối cấp 250MVA	xã Gà	Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT)	Quý III/2027	Quý III/2028	12/2026	12/2027	Rút ngắn tiến độ 9 tháng
10	Đường dây 500kV TBKHH Dung Quất - Bình Định	Tỉnh Quảng Ngãi, tỉnh Gia Lai	Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT)	03/2027	12/2028	12/2026	06/2028	Rút ngắn tiến độ 6 tháng
11	Đường dây 500kV Bình Định - Krông Buk	Tỉnh Gia Lai, Tỉnh Đắk Lắk	Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT)	03/2027	3/2029	12/2026	09/2028	Rút ngắn tiến độ 6 tháng