

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH GIA LAI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-NNMT

Gia Lai, ngày tháng năm 2026

V/v khẩn trương đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án về môi trường khu vực phía Bắc tỉnh

Kính gửi:

- Các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường; Xây dựng, Công Thương;
- UBND phường Bồng Sơn.

Ngày 28/4/2026, UBND tỉnh đã tổ chức kiểm tra thực địa Bãi chôn lấp chất thải rắn phường Bồng Sơn, Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt khu vực phía Bắc tỉnh và làm việc với các cơ quan, đơn vị liên quan. Qua kiểm tra cho thấy, tiến độ triển khai các dự án còn chậm; các khó khăn, vướng mắc chủ yếu tập trung ở công tác giải phóng mặt bằng, hoàn thiện thủ tục đầu tư và lựa chọn nhà đầu tư. Tình trạng này nếu không được xử lý dứt điểm sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến công tác bảo vệ môi trường, phát sinh nguy cơ quá tải, ô nhiễm tại khu vực.

Để khẩn trương tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, bảo đảm yêu cầu cấp bách về môi trường, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung triển khai nghiêm túc, đồng bộ các nhiệm vụ sau:

**1. Về dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt khu vực phía Bắc tỉnh:**

**a) Giao UBND phường Bồng Sơn:**

- Tổ chức rà soát, đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt khu vực phía Bắc tỉnh; trong đó lưu ý một số nội dung:

+ Giữ nguyên quy mô, công suất của Dự án theo định hướng đã được phê duyệt; rà soát, điều chỉnh tên Dự án, phạm vi vùng phục vụ phù hợp với tình hình thực tế, bảo đảm tính liên kết vùng và hiệu quả khai thác lâu dài.

+ Xác định rõ phạm vi tác động của Dự án theo đúng quy định; rà soát kỹ, đưa 07 hộ thuộc xã Ân Hảo (ngoài phạm vi tác động thực tế) ra khỏi phạm vi ảnh hưởng, tránh phát sinh khiếu kiện, đảm bảo đúng bản chất. Đối với 01 hộ thuộc phạm vi Dự án, chủ động phối hợp các ngành liên quan rà soát, xác định đầy đủ, chính xác chi phí bồi thường, hỗ trợ, bảo đảm phù hợp hiện trạng sử dụng đất, đúng quy định pháp luật, không để phát sinh sai sót.

- Chủ động xây dựng, đề xuất phương án phân bổ chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng bảo đảm hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả; làm rõ trách nhiệm của từng địa phương liên quan, tránh tình trạng đùn đẩy, chậm trễ.

Tổ chức thực hiện với tinh thần chủ động, khẩn trương; hoàn thành, báo cáo đề xuất UBND tỉnh (qua Sở Tài chính) trước ngày 07/5/2026.

b) Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng phối hợp chặt chẽ với UBND phường Bông Sơn để tổ chức triển khai các nội dung trên; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh trước ngày 15/5/2026 để sớm triển khai triển khai các bước kế tiếp theo quy định.

## 2. Đối với Dự án nâng bờ bao chân lấp hiện trạng (ô A1 và ô B):

Trong thời gian hoàn thiện các trình tự, thủ tục đối với Dự án; UBND phường Bông Sơn theo chức năng và nhiệm vụ khẩn trương thực hiện:

- Triển khai ngay các giải pháp kỹ thuật cần thiết (nén, lu lèn, gia cố bờ bao, kiểm soát nước rỉ rác...) nhằm bảo đảm an toàn, ổn định bãi chôn lấp;

- Chủ động kiểm soát chặt chẽ nguy cơ phát sinh ô nhiễm môi trường; không để xảy ra tình trạng rò rỉ, tràn bãi, gây bức xúc trong nhân dân;

- Tăng cường theo dõi, kiểm tra thường xuyên; kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, không để bị động, bất ngờ; tuyệt đối không để gián đoạn công tác thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn khu vực Hoài Nhon.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp tổ chức triển khai thực hiện./.

### ***Nơi nhận:***

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, N1, 4, T3,7, X5.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Tuấn Thanh**