

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-XDCT
V/v đẩy nhanh tiến độ triển
khai các dự án lưới điện
110kV trên địa bàn tỉnh

Gia Lai, ngày tháng 5 năm 2026

Kính gửi:

- Sở Công Thương;
- Sở Tài chính;
- Sở Xây dựng;
- Sở Nông nghiệp và Môi trường;
- UBND các xã, phường: An Khê, Cửu An, Ia Boông, Ia Pia, Gào, Phù Mỹ, Phù Cát, Bình Định, Hoài Nhơn, Hoài Nhơn Đông, Hoài Nhơn Tây, Hoài Nhơn Nam, Tam Quan, Đè Gi;
- Tổng Công ty Điện lực miền Trung;
- Ban QLDA Lưới điện miền Trung;
- Công ty Điện lực Gia Lai.

Theo đề nghị của Sở Công Thương tại Văn bản số 2217/SCT-QLNL ngày 12/5/2026 về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án lưới điện 110kV trên địa bàn tỉnh; đề nghị của Tổng Công ty Điện lực miền Trung tại Văn bản số 2625/EVNCPC-KH+ĐT ngày 02/5/2026 về việc báo cáo kế hoạch triển khai các nội dung sau Hội nghị Xúc tiến đầu tư tại tỉnh Gia Lai năm 2026 (Có Văn bản kèm theo); Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Giao UBND xã Gào chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương lập danh mục thu hồi đất và hồ sơ kèm theo của dự án Đẩu nối 110 kV sau Trạm biến áp 500 kV Pleiku 2 gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp, tham mưu đề xuất UBND tỉnh trình HĐND tỉnh danh mục thu hồi đất để thực hiện các dự án lưới điện 110kV trên địa bàn tỉnh.

2. Giao UBND phường An Khê, xã Cửu An chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án đẩu nối 110kV sau trạm biến áp 220kV An Khê, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư trước ngày 15/5/2026 để triển khai thực hiện dự án.

3. Giao UBND các xã Ia Pia, Ia Boông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án trạm biến áp 110 kV Pleime và đẩu nối, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư trước ngày 20/5/2026 để triển khai thực hiện dự án.

4. Yêu cầu UBND các xã, phường: Hoài Nhơn Nam, Tam Quan, Phù Mỹ,

Phù Cát, Bình Định khẩn trương rà soát, tham gia ý kiến về hồ sơ chấp thuận nhà đầu tư đối với dự án trạm biến áp 110 kV Tam Quan 2 và đấu nối; dự án cải tạo đường dây 110 kV trạm biến áp 220 kV Phù Mỹ - An Nhơn và các nhánh rẽ đảm bảo theo quy định.

5. Yêu cầu UBND các xã, phường: Hoài Nhơn, Hoài Nhơn Đông, Hoài Nhơn Tây, Đề Gi khẩn trương rà soát, có ý kiến bổ sung về sự phù hợp của dự án với quy hoạch chung xã, phường đã được phê duyệt, gửi về Sở Tài chính chậm nhất ngày 15/5/2026.

6. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Tổng Công ty Điện lực miền Trung khẩn trương rà soát, hoàn thiện hồ sơ chấp thuận nhà đầu tư đối với dự án trạm biến áp 110 kV Tam Quan 2 và đấu nối; dự án cải tạo đường dây 110 kV trạm biến áp Phù Mỹ 220 kV - An Nhơn và các nhánh rẽ theo đúng quy định; hoàn thành trong tháng 05/2026.

7. Ban QLDA Lưới điện miền Trung phối hợp chặt chẽ với Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ chấp thuận nhà đầu tư đối với dự án trạm biến áp 110 kV Tam Quan 2 và đấu nối; dự án cải tạo đường dây 110 kV trạm biến áp Phù Mỹ 220 kV - An Nhơn và các nhánh rẽ theo đúng quy định.

8. Công ty Điện lực Gia Lai, Ban QLDA Lưới điện miền Trung phối hợp chặt chẽ với UBND các xã, phường: An Khê, Cửu An, Gào, Ia Pia, Ia Boong khẩn trương xử lý các vướng mắc liên quan công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của các dự án lưới điện 110kV đang triển khai trên địa bàn theo đúng quy định.

9. Giao Sở Công Thương theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện các nội dung nêu trên; kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc theo quy định; tham mưu đề xuất, báo cáo UBND tỉnh đối với những vấn đề vượt thẩm quyền của Sở.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT Nguyễn Hữu Quế;
- CVP, PVPXD;
- Lưu: VT, X1.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Hữu Quế