

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 6905 /UBND-XDCT

Gia Lai, ngày 27 tháng 5 năm 2026

V/v đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt
bằng dự án đường dây 220kV Pleiku
2 – Krông Buk mạch 2, đoạn qua địa
bàn tỉnh Gia Lai

Kính gửi:

- Sở Công Thương;
- Bí thư, Chủ tịch UBND các xã: Chư Puh,
Ia Hnú, Chư Sê, Ia Tôr, Ia Le.

Xét Báo cáo số 164/BC-UBND ngày 26/5/2026 của Sở Công Thương về tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án đường dây 220kV Pleiku 2 – Krông Buk mạch 2, đoạn qua địa bàn tỉnh Gia Lai, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu UBND xã Chư Sê khẩn trương tổ chức vận động, chi trả tiền đền bù cho các hộ dân (23/41 vị trí móng trụ) để bàn giao mặt bằng thi công và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ 42/42 khoảng cột hành lang tuyến. Thời gian thực hiện hoàn thành **trước ngày 30/5/2026**.

2. Yêu cầu UBND xã Ia Tôr khẩn trương tổ chức vận động, chi trả tiền đền bù cho các hộ dân (03/20 vị trí móng trụ) để bàn giao mặt bằng thi công và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ 42/42 khoảng cột hành lang tuyến. Thời gian thực hiện hoàn thành **trước ngày 30/5/2026**.

3. Yêu cầu UBND xã Chư Puh lập và phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ phần hành lang tuyến còn lại (95/170 hộ). Thời gian hoàn thành **trước ngày 30/5/2026**.

4. Yêu cầu UBND xã Ia Hnú hoàn thành việc xác minh nguồn gốc đất, lập và phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ phần hành lang tuyến còn lại (58/96 hộ). Thời gian hoàn thành **trước ngày 30/5/2026**.

5. Yêu cầu UBND xã Ia Le hoàn thành việc xác minh nguồn gốc đất, lập và phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ phần hành lang tuyến còn lại. Thời gian hoàn thành **trước ngày 30/5/2026**.

6. Đề nghị đồng chí Bí thư các xã: Chư Sê, Ia Tôr, Chư Puh, Ia Hnú quan tâm theo dõi, chỉ đạo quyết liệt và giám sát việc tổ chức thực hiện để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án lưới điện đang triển khai trên địa bàn. Trường hợp hộ dân không chấp hành bàn giao mặt bằng thì UBND xã khẩn trương củng cố hồ sơ, thủ tục, xây dựng kế hoạch cưỡng chế hoặc bảo vệ thi công để đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.

7. Sở Công Thương chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các địa phương, cập nhật tiến độ giải phóng mặt bằng dự án; đối với các địa phương, đơn vị chậm

trễ, Sở Công Thương báo cáo trực tiếp lãnh đạo UBND tỉnh để chỉ đạo, tháo gỡ kịp thời, tuyệt đối không để kéo dài.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./

Nơi nhận:

- Như trên;
- PCT N.H.Quế;
- CVP, PVPXD, PVPNN;
- Sở NN&MT;
- Ban QLDA các công trình điện miền Trung;
- Lưu: VT, N1, X1, X4.



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Hữu Quế