

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 7861 /UBND-XDCT

Gia Lai, ngày 11 tháng 6 năm 2026

V/v triển khai dự án Mở rộng,
cải tạo nút giao thông tại khu vực
Ngã 5 Đống Đa – Hoa Lư,
phường Quy Nhơn Nam.

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- Sở Nông nghiệp và Môi trường;
- Ban QLDA Giao thông và Dân dụng tỉnh;
- UBND phường Quy Nhơn.

Theo Báo cáo của Ban QLDA các dự án Giao thông và Dân dụng tỉnh tại Văn bản số 3702/BQLDA-KHTĐ ngày 04/6/2026 về việc Kế hoạch tiên độ chi tiết triển khai dự án Mở rộng, cải tạo nút giao thông tại khu vực Ngã 5 Đống Đa – Hoa Lư, thành phố Quy Nhơn (nay là phường Quy Nhơn), Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Về chủ trương, đồng ý với kế hoạch tiên độ triển khai dự án Mở rộng, cải tạo nút giao thông tại khu vực Ngã 5 Đống Đa – Hoa Lư, phường Quy Nhơn Nam, theo nội dung đề xuất của Ban QLDA các dự án Giao thông và Dân dụng tỉnh tại Văn bản nêu trên. Theo đó, giao Ban QLDA các dự án Giao thông và Dân dụng tỉnh:

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan tập trung triển khai dự án bám sát kế hoạch tiên độ nêu trên. *Lưu ý: tập trung đẩy nhanh công tác đo đạc, kiểm đếm, lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng, trình Hội đồng thẩm định phê duyệt và các hồ sơ, thủ tục đầu tư các Khu tái định cư và hạng mục chính.*

- Hàng Tuần, căn cứ vào kế hoạch tiên độ nêu trên, tổng hợp báo cáo cụ thể tình hình thực hiện dự án, khối lượng thực hiện trong tuần, các khó khăn vướng mắc, đề xuất giải pháp thực hiện khả thi, hiệu quả.

2. Giao UBND phường Quy Nhơn chỉ đạo các đơn vị có liên quan tích cực phối hợp với Ban QLDA Giao thông và Dân dụng tỉnh thực hiện kiểm đếm, xác nhận nguồn gốc đất và các hồ sơ có liên quan theo thẩm quyền, để phục vụ công tác lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng; tổ chức họp Hội đồng bồi thường ngay khi hồ sơ đủ điều kiện và theo kiến nghị của Ban QLDA Giao thông và Dân dụng tỉnh.

3. Yêu cầu các Sở, ban, ngành đơn vị có liên quan tích cực phối hợp, hỗ trợ giải quyết các vấn đề vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai dự án theo đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.



Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT UBND tỉnh N.T.C. Hoàng;
- Sở Tài chính;
- CVP, PVPXD;
- Lưu: VT, X2.



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tự Công Hoàng