



**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI**
Số: 168/BC-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Gia Lai, ngày 04 tháng 7 năm 2026

BÁO CÁO
Công tác tuần 1 tháng 7/2026
(Số liệu từ ngày 26/6 đến ngày 02/7/2026)

Kính gửi: Thường trực Tỉnh ủy

I. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÁC NGHỊ QUYẾT CHIẾN LƯỢC CỦA TRUNG ƯƠNG

1. Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia:

- Tổng số nhiệm vụ được giao: 272 nhiệm vụ; trong đó: 168 nhiệm vụ đã hoàn thành (tăng 06 nhiệm vụ so với kỳ báo cáo trước), 98 nhiệm vụ thường xuyên, 06 nhiệm vụ đang thực hiện trong hạn.

- Trong tuần, UBND tỉnh đã ban hành danh mục và Bộ trưởng thông tin dữ liệu gốc, dữ liệu chủ, dữ liệu tham chiếu tỉnh Gia Lai (Phiên bản 1.0) làm cơ sở để triển khai Kho dữ liệu số của tỉnh; ban hành Kế hoạch triển khai giáo dục STEM trong các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh năm 2026; triển khai đánh giá, xếp loại công chức gắn kết quả thực hiện nhiệm vụ (KPI) trên Hệ thống Văn phòng điện tử.

- Về số hóa, hoàn thiện CSDL đất đai: UBND tỉnh đã phê bình 98 Chủ tịch UBND cấp xã chậm triển khai Kế hoạch đẩy nhanh tiến độ kê khai, đăng ký đất đai lần đầu tại địa phương. Đến sáng 02/7/2026, 100% xã, phường đã thành lập Tổ công tác do lãnh đạo UBND cấp xã làm Tổ trưởng và ban hành Kế hoạch triển khai tại địa phương. Sở Nông nghiệp và Môi trường đã bàn giao danh sách 732.379 thửa đất chưa đăng ký cho các địa phương tổ chức rà soát, kê khai theo Kế hoạch.

- Về đo đạc, lập bản đồ địa chính bằng công nghệ UAV: đã hoàn thành thực nghiệm đo đạc bản đồ địa chính bằng công nghệ UAV tại phường Bình Định (34,4 ha).

- Văn phòng UBND tỉnh đã ban hành văn bản hướng dẫn các cơ quan, địa phương khai thác 04 tính năng mới trên Hệ thống quản lý văn bản điện tử. Đồng thời, tiếp tục rà soát, đánh giá nguyên nhân các địa phương chưa khai thác, sử dụng công cụ AI hỗ trợ công tác chuyên môn, nhất là công cụ AI hỗ trợ thẩm định hồ sơ đất đai.

2. Nghị quyết số 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế trong tình hình mới

- Tổng số nhiệm vụ được giao: 07 nhiệm vụ; trong đó: 03 nhiệm vụ đã hoàn thành, 04 nhiệm vụ thường xuyên. Trong tuần không phát sinh nhiệm vụ mới.

- Trong tuần, lãnh đạo UBND tỉnh đã tiếp xã giao Đại sứ New Zealand tại Việt Nam; tổ chức Đoàn công tác của tỉnh đi xúc tiến đầu tư, thương mại tại Trung Quốc.

3. Nghị quyết số 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới:

- Tổng số nhiệm vụ được giao: 14 nhiệm vụ; trong đó: 01 nhiệm vụ đã hoàn thành, 13 nhiệm vụ thường xuyên. Trong tuần không phát sinh nhiệm vụ mới.

- Trong tuần, UBND tỉnh đã ban hành Quy chế làm việc mới của UBND tỉnh; ban hành Quy trình giải quyết công việc mẫu tại cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và UBND cấp xã theo hướng cắt giảm các khâu trung gian trong quy trình xử lý văn bản. Đến nay, đã có 08 cơ quan, địa phương ban hành Quy trình giải quyết công việc cụ thể để triển khai tại đơn vị.

4. Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân

- Tổng số nhiệm vụ được giao: 06 nhiệm vụ; trong đó: đã hoàn thành đúng hạn 06 nhiệm vụ. Trong tuần không phát sinh nhiệm vụ mới.

- Từ ngày 25/6/2026 đến ngày 01/7/2026, đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 65 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký 705 tỷ; tạm ngừng kinh doanh 45 doanh nghiệp; giải thể 14 doanh nghiệp; hoạt động trở lại 4 doanh nghiệp.

- Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026: đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 2.075 doanh nghiệp thành lập mới, đạt 30% so với chỉ tiêu 7000 doanh nghiệp (tăng khoảng 38% so với cùng kỳ là 1.503 doanh nghiệp) với tổng số vốn đăng ký đạt 29.504 tỷ đồng, đạt 59% so với chỉ tiêu 50.000 tỷ đồng (tăng khoảng 153% so với cùng kỳ 11.649 tỷ đồng). Tạm ngừng kinh doanh 972 doanh nghiệp; giải thể 340 doanh nghiệp; hoạt động trở lại 414 doanh nghiệp.

- Trong tuần, UBND tỉnh đã làm việc với các doanh nghiệp đăng ký tham gia xây dựng doanh nghiệp tiên phong của tỉnh.

5. Nghị quyết số 70-NQ/TW về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

- Tổng số nhiệm vụ được giao: 22 nhiệm vụ; trong đó: 01 nhiệm vụ đã hoàn thành; 21 nhiệm vụ thường xuyên đang thực hiện. Trong tuần không phát sinh nhiệm vụ mới.

- Tổng số dự án năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh: 110 dự án (03 dự án đã vận hành; 02 dự án đã xây dựng hoàn thành; 02 dự án đang thi công xây dựng; 60 dự án đã chấp thuận chủ trương đầu tư, đang triển khai thủ tục để xây dựng; 43 dự án đang triển khai thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư). Trong tuần, đã trình phê duyệt chấp thuận chủ trương đầu tư 01 dự án điện gió.

- UBND tỉnh đã báo cáo Bộ Công Thương cập nhật, bổ sung vào Quy hoạch điện VIII điều chỉnh trên địa bàn tỉnh Gia Lai. phê duyệt Quyết định về việc ủy quyền cấp giấy phép hoạt động điện lực và Quy chế phối hợp trong đầu tư và vận hành công trình lưới điện truyền tải trên địa bàn tỉnh.

6. Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo:

- Tổng số nhiệm vụ được giao: 35 nhiệm vụ; trong đó: 24 nhiệm vụ đã hoàn thành (tăng 03 nhiệm vụ so với kỳ báo cáo trước), 11 nhiệm vụ đang thực hiện trong hạn.

Trong tuần, Sở Giáo dục và Đào tạo đã hoàn thiện, trình UBND tỉnh: Đề án củng cố, phát triển cơ sở giáo dục chuyên biệt đối với người khuyết tật và thành lập Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập; Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường dạy và học ngoại ngữ giai đoạn 2025 - 2035, định hướng đến năm 2045”

và Đề án đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2045.

7. Nghị quyết số 72-NQ/TW về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân:

- Tổng số nhiệm vụ được giao: 57 nhiệm vụ; trong đó: 11 nhiệm vụ đã hoàn thành, 46 nhiệm vụ đang thực hiện trong hạn. Trong tuần không phát sinh nhiệm vụ mới.

- Trong tuần, UBND tỉnh chỉ đạo tiếp tục triển khai các nhiệm vụ liên quan đến việc khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân tại 12 xã biên giới, xã căn cứ cách mạng, xã đảo, xã miền núi; chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thu thập, cập nhật, kết nối liên thông dữ liệu khám sức khỏe và tạo lập, cập nhật Sổ Sức khỏe điện tử trên ứng dụng VneID...

8. Nghị quyết số 79-NQ/TW về phát triển kinh tế Nhà nước:

- Tổng số nhiệm vụ được giao: 25 nhiệm vụ; trong đó: 02 nhiệm vụ đã hoàn thành, 06 nhiệm vụ đang thực hiện trong hạn và 17 nhiệm vụ thường xuyên. Trong tuần không phát sinh nhiệm vụ mới.

- Trong tuần, UBND tỉnh đã công bố kết quả xếp loại doanh nghiệp năm 2025 đối với Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định. Sở Tài chính đã hoàn thiện dự thảo Kế hoạch sắp xếp các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh.

9. Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam:

- Tổng số nhiệm vụ được giao: 25 nhiệm vụ; trong đó: 03 đã hoàn thành, 19 nhiệm vụ thực hiện thường xuyên, 04 nhiệm vụ đang thực hiện trong hạn. Trong tuần không phát sinh nhiệm vụ mới.

- Trong tuần, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục hoàn thiện nội dung một số Kế hoạch, chính sách theo chỉ đạo của UBND tỉnh: chính sách thu hút khách du lịch quốc tế qua các chuyến bay quốc tế không thường lệ đến Cảng hàng không Phù Cát; Kế hoạch tổ chức Festival quốc tế Cồng chiêng Tây Nguyên năm 2026; Liên hoan quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX; Đề án tổ chức chuỗi sự kiện Tết Nguyên đán giai đoạn 2027-2030. Hoàn thiện hồ sơ đề nghị xếp hạng 04 di tích cấp tỉnh; lập hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích quốc gia đối với Chùa Bà và Đền thờ - Tượng đài Trần Hưng Đạo...

10. Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

Trong tuần, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài chính hoàn thiện dự thảo Kế hoạch hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị.

II. TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI CÁC DỰ ÁN, ĐỀ ÁN TRỌNG ĐIỂM

1. Về điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050:

Trong tuần không phát sinh công việc mới.

2. Đề án Thủy sản bền vững: Trong tuần, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản hồ chứa tỉnh Gia Lai giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2050.

- Dự án Cảng cá thông minh Tam Quan: Trong tuần không phát sinh nội dung mới.

- Chuyển đổi nghề, giải bản tàu cá: Trong tuần không phát sinh nội dung mới.
- Các dự án nuôi trồng thủy sản: tiếp tục thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi Dự án Khu nuôi tôm thương phẩm công nghệ cao, Dự án Nhà máy chế biến hải sản; hoàn thiện các thủ tục, ký kết hợp đồng liên kết khai thác mặt nước và thực hiện nghĩa vụ tài chính để triển khai Đề án nuôi trồng thủy sản hồ Ia Mor; tiếp tục hoàn thiện dự thảo Đề án phát triển khai thác thủy sản viễn dương để báo cáo Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

- Công tác chống khai thác IUU: Sở Nông nghiệp và Môi trường đã triển khai áp dụng chính thức hệ thống Nhật ký khai thác thủy sản điện tử. Trong tuần không phát sinh trường hợp tàu cá mất kết nối VMS hoặc vượt ranh giới cho phép trên biển.

3. Đề án tổng thể phát triển thị trường cacbon: trên cơ sở báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng Đề án phát triển thị trường tín chỉ các-bon tỉnh Gia Lai.

4. Về Chính sách hỗ trợ phát triển rừng trồng cây gỗ lớn, kết hợp phát triển kinh tế dưới tán rừng trên địa bàn tỉnh Gia Lai, giai đoạn 2026-2030: Trong tuần, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã thành lập Tổ soạn thảo xây dựng chính sách.

5. Dự án “Bảo vệ, phục hồi và phát triển rừng bền vững ở Tây Nguyên – tỉnh Gia Lai” sử dụng vốn vay và vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Đức: Trong tuần, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã báo cáo tình hình vay, trả nợ của địa phương tại thời điểm đề xuất vay; hoàn thiện Hồ sơ vay vốn trình Bộ Tài chính.

6. Kế hoạch phát triển trồng trọt giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035: Không phát sinh công việc mới.

7. Kế hoạch phát triển chăn nuôi đến năm 2030, định hướng đến năm 2045: Không phát sinh công việc mới.

8. Về 16 dự án/phương án bố trí dân cư khẩn cấp vùng thiên tai:

- Tiến độ thi công hạ tầng tiếp tục được đẩy nhanh: Phía Đông, Trà Cong giai đoạn 1 đạt 77% (tăng 4%), giai đoạn 2 đạt 54% (tăng 1%); các khu tái định cư Đê Gi (Núi Gành), Phù Mỹ Đông (Mỹ An) cơ bản hoàn thành, đủ điều kiện giao đất. Phía Tây, các hạng mục san nền, giao thông, thoát nước đạt từ 63% đến 96%; các hạng mục còn lại tiếp tục được đẩy nhanh theo kế hoạch.

- Về giao đất, xây dựng nhà ở và di dời dân: Đã bốc thăm, giao đất 245/980 hộ; đã mở móng 189 nhà, tăng 07 nhà so với tuần trước, trong đó 31 nhà hoàn thành, 53 nhà đạt trên 70%. Đã di dời 31 hộ vào khu tái định cư.

- Giải ngân đạt 316.216 triệu đồng, bằng 57,99% vốn đã phân bổ, **tăng 29.324 triệu đồng so với tuần trước.**

8. Về việc thực hiện các giải pháp cấp bách tiêu thoát lũ hạ du sông Hà Thanh năm 2026: Công tác triển khai tiếp tục có chuyển biến tích cực; 03 địa phương cơ bản hoàn thành bàn giao mặt bằng các hạng mục chính theo cam kết, tạo điều kiện để nhà thầu tổ chức khởi công.

- Về thủ tục đầu tư, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã hoàn thành thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật với tổng mức đầu tư khoảng 17,27 tỷ đồng; Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT tỉnh đã tổ chức khởi công nạo vét ngày 29/6/2026.

9. Một số dự án trọng điểm:

a) Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn – Pleiku

- Tổ chức thi công xây dựng:

+ Dự án thành phần 1 và 3: Giá trị thực hiện đến nay ước đạt 499 tỷ đồng/10.792,49 tỷ đồng, đạt khoảng 4,62% so với hợp đồng (**tăng so với kỳ báo cáo trước là 4,07%**). Đánh giá: cơ bản đáp ứng tiến độ theo yêu cầu.

+ Dự án thành phần 2: Đang hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án, dự kiến triển khai trong tháng 07/2026.

- Công tác xây dựng các khu tái định cư: 12 Khu tái định cư xây mới, đang triển khai thi công xây dựng (trong đó ưu tiên tập trung các khu vực giao đất tái định cư trước), cơ bản hoàn thành và giao đất để người dân xây dựng nhà ở, dự kiến hoàn thành dự án trong tháng 7/2026. Đối với công tác cải táng mồ mả: sẽ được cải táng vào các nghĩa trang hiện hữu sẵn có tại địa phương.

- Công tác bồi thường, GPMB:

+ Dự án thành phần 1: Đã phê duyệt các phương án cho 1.550/1.550 hộ; đã chi trả 1.312/1.550 hộ; các địa phương đã bàn giao mặt bằng 159,40ha/179,498ha với chiều dài khoảng 19,70 km/22 km, đạt tỷ lệ 89,54%; cơ bản hoàn thành chi trả mồ mả.

+ Dự án thành phần 2: Đã kiểm đếm 1.679/1.712 hộ; đã thực hiện xác nhận nguồn gốc đất 1.335 hộ; đã phê duyệt 811 hộ; thực hiện chi trả và di dời mồ mả 168 mộ.

+ Dự án thành phần 3: Đã phê duyệt 292,96ha/340,83 ha, tương ứng chiều dài 33,15km/34,85 km đạt 95,10%; tổng kinh phí phê duyệt đạt 1.586,78 tỷ đồng. Đã chi trả tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng tuyến chính được 287,27ha/340,83ha, tương ứng chiều dài 32,45 km/34,85 km đạt 93,10%; tổng kinh phí đã chi trả 1.505,05 tỷ đồng.

b) Đường cắt hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ khu bay - Cảng hàng không Phù Cát: Đến nay đã cơ bản hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, bàn giao cho đơn vị thi công.

- Xây dựng các khu tái định cư: Đã hoàn thành xây dựng 03 khu TĐC với tổng diện tích khoảng 12,3 ha, đã bàn giao đất ở TĐC cho các hộ dân xây dựng nhà ở.

- Về triển khai thi công: Hiện nay, nhà thầu huy động khoảng 825 nhân lực, khoảng 340 ô tô vận chuyển và tổ chức 35 mũi thi công gồm. Khối lượng thi công đắp đất nền K95 đạt khoảng 35.000 m³/ngày, lũy kế khối lượng đắp nền khoảng 4,17 triệu m³ (**tăng so với kỳ báo cáo trước là khoảng 4,15 triệu m³**), còn lại 1,08 triệu m³. Giá trị thực hiện đến nay khoảng 997 tỷ đồng (**tăng so với kỳ báo cáo trước là khoảng 985 tỷ đồng**).

c) Dự án Tuyến đường kết nối từ cao tốc Bắc - Nam về KCN Phù Mỹ và Bến Cảng Phù Mỹ

- Công tác GPMB: Đã phê duyệt phương án bồi thường, GPMB cho 365 hộ/490 hộ + 02 tổ chức; đã bàn giao mặt bằng với chiều dài mặt bằng bàn giao khoảng 8,91 km/16,37 km đạt khoảng 54,42% (**tăng so với kỳ báo cáo trước là 54,06%**) và các bãi đúc dầm cho nhà thầu thi công.

- Xây dựng khu tái định cư: đầu tư Khu tái định cư Chánh Thuận và Khu tái

định cư Trung Hội; đã ký hợp đồng xây lắp; tổ chức xây dựng cơ bản hoàn thành và bàn giao đất tái định cư cho hộ dân trong tháng 9/2026.

- Tổ chức thi công: Hiện nay các nhà thầu đã bóc phong hóa được 5,97Km; thi công các công trình thoát nước và đã đúc đầm 36/70 đầm Super T, thi công cọc khoan nhồi 48/102 cọc; khối lượng thực hiện ước đạt khoảng 6,92% (**tăng so với kỳ báo cáo trước là 6,84%**).

d) Tuyến đường kết nối từ Quốc lộ 1 đến đường ven biển ĐT.639 kết nối với Cảng Đề Gi

- Công tác GPMB: Đã phê duyệt phương án bồi thường, GPMB cho 498hộ/684 hộ + 02 tổ chức; đã chi trả tiền và bàn giao mặt bằng với chiều dài bàn giao khoảng 6,34km (**tăng so với kỳ báo cáo trước là 5,96 km**).

- Triển khai thi công: Hiện nay, các nhà thầu đang thi công đào bóc phong hóa, đắp đất nền đường, đúc các cầu kiện của kè chắn sóng, đổ bê tông các đốt cống lắp ghép. Tiến độ thực hiện cơ bản đảm bảo theo tiến độ phê duyệt.

10. Dự án 07 Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại 7 xã biên giới:

- Khối lượng thực hiện: Giá trị xây lắp ước đạt 712 tỷ đồng, tương đương 55% giá trị hợp đồng. Tổng số nhân công do các lực lượng vũ trang tăng cường là 509 người.

- Vướng mắc chính: Mặc dù nhà thầu đã bổ sung thiết bị, máy móc và có quân đội, công an hỗ trợ, tiến độ có chuyển biến nhưng cả 7/7 điểm trường vẫn chậm từ 7 đến 18 ngày so với kế hoạch.

11. Đề án trọng điểm ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch: tiếp tục triển khai các nhiệm vụ thuộc CTMTQG về phát triển văn hóa; thống nhất chủ trương triển khai Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị Di tích lịch sử Nước Mặn.

12. Về việc theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án theo Công văn số 6034/UBNDKTTH ngày 14/05/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh: có Phụ lục kèm theo.

III. CÁC VẤN ĐỀ LỚN PHÁT SINH VÀ XỬ LÝ TRONG TUẦN

1. Các kết luận quan trọng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh đã được xử lý

Thông báo số 299-TB/TU ngày 01/7/2026 của Thường trực Tỉnh ủy: đã hoàn thành 04/19 nhiệm vụ. UBND tỉnh đang tiếp tục chỉ đạo triển khai các nội dung còn lại; sẽ báo cáo kết quả vào kỳ báo cáo tiếp theo.

2. Các kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

2.1. Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh

a) Thông báo số 127/TB-UBND ngày 02/03/2026 tại cuộc họp báo cáo tình hình thực hiện công tác di dời 03 Cụm công nghiệp: Quang Trung, Nhơn Bình và Gò Đá Trắng. Trong tuần, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan liên quan đề xuất giải quyết kiến nghị của các doanh nghiệp liên quan việc di dời CCN Quang Trung.

b) Thông báo số 176/TB-UBND ngày 18/03/2026 tại buổi đối thoại tiếp dân định kỳ tháng 3/2026: đã hoàn thành 3/4 vụ việc; còn 01 vụ việc của bà Tôn Nữ Hoàng

Mỹ, UBND phường Quy Nhơn đang tiến hành xử lý (đã quá hạn). Chưa phát sinh nội dung mới so với kỳ báo cáo trước.

c) Theo thông báo số 292/TB-UBND ngày 16/4/2026 tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 4/2026: Đã giải quyết 2/3 vụ việc; còn 01 vụ việc của bà Đinh Thị Nguyệt, Thanh tra tỉnh triển khai thực hiện. Trong tuần không phát sinh công việc mới.

d) Thông báo số 382/TB-UBND ngày 18/5/2026 tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 5/2026: trong tuần, đã giải quyết 1/3 vụ việc.

đ) Thông báo số 416/TB-UBND ngày 29/5/2026 tại buổi đối thoại để giải quyết các kiến nghị của các hộ dân nhận khoán tại Công ty Cổ phần cà phê Gia Lai. Đến ngày 25/6/2026 đã có 80/280 hộ dân ký hợp đồng giao nhận khoán với Công ty cổ phần cà phê Gia Lai. Trong 04 đối tượng cầm đầu trước đây đã ký hợp đồng nhận khoán, có 02 đối tượng tích cực phối hợp với chính quyền vận động các hộ dân khác ký hợp đồng, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức của người dân.

e) Thông báo số 430/TB-UBND ngày 02/6/2026 nghe báo cáo Kế hoạch triển khai dự án Khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng quốc tế biển Ghềnh Ráng - Vũng Chua. giao 4 cơ quan: Tài chính, Xây dựng, NNMT, VHTTDL. Trong tuần không phát sinh công việc mới.

g) Thông báo số 454/TB-UBND ngày 05/6/2026 tại Hội nghị đánh giá tình hình KTXH tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2026. Trong tuần không phát sinh công việc mới.

h) Thông báo số 462/TB-UBND ngày 08/6/2026 kết luận sau khi thăm, kiểm tra công tác quy hoạch phát triển KTXH và các dự án trọng điểm trên địa bàn các phường thuộc địa bàn thị xã Hoài Nhơn trước đây. Trong tuần không phát sinh công việc mới.

i) Thông báo số 486/TB-UBND ngày 15/6/2026 tại buổi làm việc về quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội các phường, xã thuộc thành phố Quy Nhơn trước đây. Trong tuần không phát sinh công việc mới.

k) Thông báo số 504/TB-UBND ngày 19/6/2026 ý kiến kết luận tại buổi tiếp dân định kỳ tháng 6: giao Thanh tra tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế, phường Quy Nhơn Tây giải quyết vụ việc 3/3 vụ việc trong tháng 7/2026. Trong tuần không phát sinh công việc mới.

l) Thông báo số 513/TB-UBND ngày 22/06/2026 tại buổi làm việc với các phường, xã khu vực Pleiku về Quy hoạch đô thị Pleiku mở rộng, giao nhiệm vụ có hạn trước ngày 10/7/2026 cho Sở Xây dựng. Trong tuần không phát sinh công việc mới.

m) Các Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh trong tuần:

- Thông báo số 537/TB-UBND ngày 01/7/2026 tại cuộc họp nghe báo cáo về vụ tàu cá bị cháy tại khu Nhơn Phước, phường Quy Nhơn Đông: Sở Nông nghiệp và Môi trường đã trình UBND tỉnh hỗ trợ ban đầu ổn định đời sống đối với các hộ ngư dân có tàu cá bị thiệt hại và xin chủ trương thực hiện chính sách hỗ trợ giải bản tàu cá.

- Thông báo số 524/TB-UBND ngày 25/6/2026 tại buổi làm việc nghe báo cáo về công tác chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn tại các trạm sản xuất bê tông thương phẩm; tận dụng, tái chế sản phẩm thừa tại các mỏ đá ốp lát; tái chế, tái sử dụng chất thải rắn xây dựng và định hướng phát triển công nghiệp vật liệu xây dựng

2.2. Thông báo kết luận của các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Trong tuần, có 07 Thông báo kết luận của các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Văn phòng đang phối hợp và đôn đốc các sở, ngành thực hiện các nội dung kết luận.

3. Tình hình thực hiện dự toán ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công

a) Về thực hiện thu ngân sách: Lũy kế tổng thu NSNN phát sinh trên địa bàn tính đến ngày 01/7/2026: 16.566,671 tỷ đồng, đạt 59,4% so dự toán HĐND tỉnh và dự toán Trung ương giao (27.870,9 tỷ đồng). Trong đó:

- Thu nội địa (trừ: tiền sử dụng đất; tiền thuê đất trả tiền một lần; thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế, xổ số kiến thiết) là 8.711,464 tỷ đồng, đạt 64,5% dự toán HĐND tỉnh và dự toán Trung ương (13.510 tỷ đồng).

Tổng thu tiền sử dụng đất là: 4.203,615 tỷ đồng, đạt 36,9% dự toán HĐND tỉnh (11.400 tỷ đồng) (trong đó: Khu vực phía Đông tỉnh: 3.428,648 tỷ đồng, đạt 39,9% dự toán HĐND tỉnh giao 8.600 tỷ đồng; Khu vực phía Tây tỉnh: 774,966 tỷ đồng, đạt 27,7% dự toán HĐND tỉnh giao 2.800 tỷ đồng). Trong tuần, thu tiền sử dụng đất đạt 159,677 tỷ đồng; thấp hơn so với tuần trước là 207,868 tỷ đồng.

Tổng thu tiền mặt đất, mặt nước: 3.003,751 tỷ đồng, đạt 150,2% dự toán HĐND tỉnh (2.000 tỷ đồng), trong đó: tiền thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê: 2.824,420 tỷ đồng, đạt 161,4% dự toán HĐND tỉnh (1.750 tỷ đồng).

b) Về giải ngân vốn đầu tư công 2026: Tổng kế hoạch vốn năm 2026 tỉnh Gia Lai (kể cả vốn kéo dài) là 20.362,337 tỷ đồng (Trong đó: Kế hoạch vốn năm 2026 là 19.109,995 tỷ đồng; Kế hoạch vốn kéo dài là 1.252,342 tỷ đồng).

Tổng giá trị giải ngân đến ngày 30/6/2026 là: 5.107,216 tỷ đồng (Trong đó: Kế hoạch vốn năm 2026 là 4.654,658 tỷ đồng; Kế hoạch vốn kéo dài là 452,558 tỷ đồng).

- Đạt 25,08% so với Kế hoạch Hội đồng nhân dân tỉnh giao kể cả vốn kéo dài (5.107,216/20.362,337 tỷ đồng). Trong đó: (i) Vốn ngân sách tỉnh có giá trị giải ngân là: 4.300,592/17.240,609 tỷ đồng, đạt 24,94%, (ii) Vốn ngân sách trung ương (bao gồm vốn ODA) có giá trị giải ngân là: 806,624/3.121,728 tỷ đồng, đạt 25,84%.

- Tổng giá trị giải ngân thuộc kế hoạch vốn do Thủ tướng Chính phủ giao là 4.712,026 tỷ đồng, đạt 32,37% kế hoạch vốn do Thủ tướng Chính phủ giao trong năm 2026 (4.712,026/14.557,437 tỷ đồng).

4. Về thu hút đầu tư

a) Ngoài khu kinh tế, khu/cụm công nghiệp

Từ ngày 26/6-02/7/2026 không phát sinh thu hút dự án mới ngoài KKT, KCN.

Lũy kế từ đầu năm đến nay toàn tỉnh thu hút **155 dự án** ngoài KKT, KCN (vượt 25% so với kế hoạch UBND tỉnh giao 124 dự án), với tổng vốn đăng ký đầu tư **157.410,46 tỷ đồng**; trong đó có 154 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư 157.410,21 tỷ đồng và 01 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 0,25 tỷ đồng.

b) Trong Khu kinh tế, khu công nghiệp:

- Trong tuần đã cấp mới 03 dự án¹, điều chỉnh 01 dự án².
- Lũy kế: Từ đầu năm đến nay, cấp mới 14 dự án với tổng vốn đăng ký đầu tư 12.244 tỷ đồng, trong đó có 01 dự án FDI với tổng mức đăng ký 12 triệu USD; Điều chỉnh 42 Dự án với vốn tăng thêm 5.064 tỷ đồng.
- Đến nay, trên địa bàn KKT, KCN đã thu hút 519 dự án (bao gồm dự án đầu tư phát triển hạ tầng) với tổng vốn đầu tư đăng ký 256.210 tỷ đồng, vốn đầu tư thực hiện khoảng 74.374 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 29% tổng vốn đăng ký.

** Tình hình thực hiện các dự án đã khởi công:*

- KCN Phù Mỹ - Giai đoạn 1: Hoàn thành công tác GPMB diện tích 239 ha/436 ha; đã triển khai thi công hoàn thành 02 Khu Nhà quản lý điều hành Dự án với tổng quy mô diện tích 405 m². Tiến độ thực hiện các công việc đều tăng so với kỳ báo cáo trước: đào và tập kết gốc cây đạt 92% (tăng 2%); vét hữu cơ dọc các tuyến đường đạt 100% (tăng 10%); đào, đắp nền đường đạt 73%; đắp san nền đạt 22% (tăng 14%). Nghiệm thu di dời 18 ngôi mộ, đến nay đã di dời 1.923/3.748 ngôi mộ.
- KCN Bình Nghi: Tiến độ thi công hạ tầng tiếp tục được đẩy nhanh; thi công san nền đạt 350.619/1.815.695 m³ (tăng so với kỳ báo cáo trước 310.624 m³).

c) Cụm công nghiệp:

- **Trong tuần, không có dự án thu hút vào CCN.** Lũy kế đến nay, thu hút 15 dự án với tổng vốn đầu tư 1.118,4 tỷ đồng, tổng diện tích 53,2 ha.
- Tổng số CCN đã phê duyệt chủ trương đầu tư: 50 CCN; số CCN đã tổ chức lựa chọn nhà đầu tư 45/50 CCN; 1/50 CCN nhà đầu tư đã nộp hồ sơ đăng ký làm chủ đầu tư; 4/50 CCN các loại các nhà đầu tư đang nghiên cứu, khảo sát dự án.
- Tình hình dự án sản xuất công nghiệp đi vào hoạt động (Kế hoạch năm 2026 có 105 dự án đi vào hoạt động): Trong tuần, có 01 dự án Nhà máy chế biến viên block bê tông cao cấp của Công ty TNHH Stone Supply Studio đi vào hoạt động với tổng vốn đầu tư 10 tỷ đồng. Lũy kế đến nay, có 58 dự án đi vào hoạt động với tổng vốn đầu tư 9.099,4 tỷ đồng.

5. Thu hồi các dự án đầu tư

- Ngoài KKT, KCN: trong tuần không có dự án bị thu hồi, chấm dứt hoạt động.
- Trong KKT, KCN: trong tuần không có dự án bị thu hồi, chấm dứt hoạt động. Lũy kế từ đầu năm đến nay đã thu hồi, chấm dứt hoạt động 14 dự án, với tổng vốn đầu tư 2.889 tỷ đồng.

6. Về việc triển khai Công điện số 38/CD-TTg ngày 05/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ: không phát sinh công việc mới.

¹ (1) Dự án Xưởng gia công cơ khí Lê Gia của DNTN Cơ khí Lê Gia tại lô D1.6.4, KCN Nhơn Hòa, vốn đầu tư 8,04 tỷ đồng. (2) Dự án Nhà máy phân bón Phú Mỹ miền Trung của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Trung tại KCN Nhơn Hòa, vốn đầu tư 130 tỷ đồng. (3) Dự án Nhà máy chế biến đá Granite của Công ty TNHH Đá ốp lát và Mỹ nghệ Như Thảo tại lô B43, KCN Phú Tài, vốn đầu tư 25 tỷ đồng.

² Nhà máy sản xuất giấy các loại của Công ty CP Đức Minh Gia Lai tại KCN Trà Đa, theo đó điều chỉnh tiến độ dự án đến tháng 8/2026.

7. Về công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư: Trong tuần, đã tiếp **13 lượt/15 công dân** đến Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh trình bày kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo vụ việc. Tiếp nhận 56 đơn thư của công dân (Gia Lai Đông 45 đơn, Gia Lai Tây 11 đơn). Ban hành 56 Quyết định giải quyết khiếu nại, văn bản trả lời đơn.

8. Dư luận báo chí và cộng đồng doanh nghiệp

Trong thời gian từ ngày 26/6/2026 đến ngày 02/7/2026, báo chí Trung ương, địa phương và các nền tảng mạng xã hội có khoảng 3.664 lượt tin, bài, thông tin đề cập đến tình hình của tỉnh. Cổng Thông tin điện tử tỉnh đã đăng tải 9.265 tin, bài, 182 văn bản góp ý và 5.193 văn bản chỉ đạo, điều hành, đạt 6.319.222 lượt truy cập; Trang Thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh đăng tải 1.053 tin, bài, đạt 67.759 lượt truy cập; Fanpage Văn phòng UBND tỉnh có khoảng 11.000 người theo dõi. Tổng số lượt truy cập, theo dõi và tương tác trên các nền tảng đạt trên 6,38 triệu lượt.

Thông tin tích cực chủ yếu phản ánh kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, như: tiếp tục thu hút đầu tư, nổi bật là chấp thuận chủ trương đầu tư 07 dự án điện gió với tổng vốn hơn 11.776 tỷ đồng; triển khai các hoạt động xúc tiến đầu tư, chuyển đổi xanh, phát triển du lịch và kinh tế biển; Quy Nhơn được vinh danh trong Top 25 điểm đến du lịch biển hấp dẫn nhất thế giới năm 2026; các hoạt động văn hóa, thể thao, giáo dục, an sinh xã hội được tổ chức sôi nổi, tạo hiệu ứng tích cực.

Bên cạnh đó, báo chí và dư luận cũng phản ánh một số vấn đề cần quan tâm, như: tình trạng tranh chấp đất đai, chậm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại khu định cư; ô nhiễm môi trường, đổ rác trái phép, mùi hôi từ cơ sở chăn nuôi, tiếng ồn từ nhà máy; hạ tầng giao thông và hạ tầng kỹ thuật xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn; vụ cháy 15 tàu cá tại khu neo đậu Nhơn Phước gây thiệt hại lớn.

9. Các vấn đề lớn, quan trọng khác:

- Lãnh đạo UBND tỉnh tiếp tục đôn đốc, tổ chức làm việc, kiểm tra hiện trường; chỉ đạo các sở, ngành, địa phương giải quyết tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

- Chỉ đạo các sở, ngành hoàn thiện hồ sơ, nội dung trình kỳ họp HĐND tỉnh kỳ họp thường lệ giữa năm 2026.

- Tổ chức làm việc, chỉ đạo các sở, ngành hoàn thiện Kế hoạch triển khai kịch bản tăng trưởng theo mô hình tăng trưởng mới đối với các ngành, lĩnh vực chủ yếu năm 2026 và giai đoạn 2026-2030; chỉ đạo các sở, ngành rà soát, cập nhật kịch bản tăng trưởng 6 tháng cuối năm, lượng hóa dự địa tăng trưởng và các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2026.

- Ban hành Quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

- Lĩnh vực văn hóa: chỉ đạo rà soát công tác kiểm kê, xếp hạng di tích gắn với công tác quản lý, bảo vệ, đầu tư tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích. Chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ xếp hạng di tích, Quy hoạch khảo cổ tỉnh Gia Lai và các nhiệm vụ chuẩn bị tổ chức Festival quốc tế Cồng chiêng Tây Nguyên, Liên hoan quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX.

- Tổ chức kiểm tra, sát hạch người hoạt động không chuyên trách vào làm công chức cấp xã; giải quyết chính sách, chế độ tinh giản biên chế cho người hoạt động

không chuyên trách cấp xã theo quy định.

- Về lĩnh vực y tế: UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm y tế toàn dân trong giai đoạn mới; chỉ đạo tăng cường công tác y tế trường học trên địa bàn tỉnh.

- Về lĩnh vực giáo dục và đào tạo: kết quả tỷ lệ tốt nghiệp THPT toàn tỉnh đạt 98,35%, ghi nhận 127 bài thi đạt điểm 10 tuyệt đối. Tổ chức Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT bảo đảm an toàn, nghiêm túc.

IV. CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Tình hình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính

Trong tuần, toàn tỉnh đã tiếp nhận tổng số 25.663 hồ sơ. Trong đó, hồ sơ tiếp nhận trên Hệ thống thông tin của tỉnh là 11.897 hồ sơ (*gồm trực tiếp 311 hồ sơ, chiếm 3,1%, trực tuyến 11.586 hồ sơ, chiếm 97,4%*). Hồ sơ tiếp nhận trên Hệ thống tập trung của bộ là 13.766 hồ sơ. Trong tuần, đã hoàn thành việc giải quyết 22.994 hồ sơ. Lũy kể đến nay, các cơ quan, địa phương đang giải quyết trong hạn 26.024 hồ sơ; đang tạm dừng 132 hồ sơ; đang giải quyết quá hạn 9.376 hồ sơ.

- Công tác xử lý hồ sơ đất đai tồn đọng của xã Ia Hrug **tiếp tục có chuyển biến**. Đến ngày 02/7/2026, xã đã giải quyết hoàn thành 418/482 hồ sơ, đạt tỷ lệ 86,7%, số hồ sơ còn tồn là 64 hồ sơ (**đã xử lý xong 171 hồ sơ quá hạn so với tuần trước**).

2. Về tình hình giải quyết hồ sơ đất đai tiếp nhận trước ngày 01/7/2025

Tổng số hồ sơ đất đai tiếp nhận trước ngày 01/7/2025 của 135 xã là 6.893 hồ sơ. Đến nay, đã giải quyết dứt điểm 6.812 hồ sơ, đạt 98,82%.

Hiện còn 81 hồ sơ của 14 địa phương đang tiếp tục xử lý, trong đó: 53 hồ sơ đang được giải quyết tại cơ quan chuyên môn thuộc 06 xã, phường; 02 hồ sơ cơ quan thuế; 26 hồ sơ tại 10 địa phương chưa hoàn tất do người dân chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính (nộp thuế).

3. Tình hình thực hiện 11 Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa, cắt giảm thủ tục hành chính

Từ ngày 26/6/2026 đến nay, trên cơ sở công bố TTHC của Bộ Xây dựng, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tư pháp, 04 sở, ngành (Sở Xây dựng, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tư pháp, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh) đã trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố 23 TTHC. Lũy kể từ ngày 01/5/2026 đến nay, đã có 12/12 Bộ có nội dung liên quan trong 11 Nghị quyết công bố TTHC. Trên cơ sở các Quyết định của Bộ, tỉnh đã công bố 844 TTHC.

4. Tình hình xử lý phản ánh, kiến nghị (PAKN)

a) PAKN của các địa phương cấp xã từ ngày 26/6/2026 đến ngày 02/7/2026: 06 ý kiến, trong đó: Hành chính công 5 ý kiến; Tài nguyên, môi trường 1 ý kiến. Kết quả, đã xử lý 100% PAKN.

b) PAKN trên Cổng giao tiếp đầu tư: Tổng số kiến nghị tiếp nhận từ ngày 26/6/2026 đến ngày 02/7/2026: 01 ý kiến. Hoàn thành xử lý 01 ý kiến.

c) PAKN trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh: Tổng số kiến nghị tiếp nhận từ ngày 26/6/2026 đến 02/7/2026: 15 PAKN; trong đó phân theo lĩnh vực: Nông nghiệp: 02 PAKN; Nội vụ: 02 PAKN; Tài nguyên - Môi trường: 06 PAKN; Giáo dục và Đào

tạo: 04 PAKN; Y tế: 01 PAKN.

- Kết quả xử lý: Đã xử lý 04/15 PAKN; Đang xử lý: 11/15 PAKN

d) PAKN của người dân, doanh nghiệp trên Công Dịch vụ công quốc gia: tiếp nhận 21 PAKN thuộc thẩm quyền của tỉnh: đang xử lý 10 PAKN; đã công khai 08 PAKN; từ chối tiếp nhận 02 PAKN.

5. Một số nhiệm vụ quan trọng đã thực hiện trong tuần:

- Ban hành Quyết định quy định trình tự, thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Đồng thời, chỉ đạo xử lý dứt điểm hồ sơ đất đai tiếp nhận trước ngày 01/7/2025 còn tồn đọng, đang xử lý.

- Phối hợp với Cục Hành chính tư pháp hoàn thiện việc kết nối, tích hợp giữa Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh với Cơ sở dữ liệu Hộ tịch điện tử.

V. CÁC NỘI DUNG CÔNG VIỆC QUAN TRỌNG TRONG TUẦN ĐẾN

1. Tập trung triển khai kịp thời các nội dung liên quan theo Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy

2. Tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026; sơ kết kết quả thực hiện nhiệm vụ của các ngành, lĩnh vực và đề ra các giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.

3. Tập trung chỉ đạo thực hiện Chương trình công tác trọng tâm năm 2026 và ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH.

4. Tiếp tục rà soát, xây dựng kịch bản tăng trưởng 02 Quý còn lại năm 2026.

5. Chuẩn bị các nội dung trình tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Chỉ đạo các ngành giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của HĐND tỉnh.

6. Chỉ đạo quyết liệt về Kế hoạch triển khai thực hiện dự án Khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng quốc tế biển Ghềnh Ráng - Vũng Chùa; dự án nông nghiệp công nghệ cao tại xã Ia Mơ; chuyển 22.000 ha đất rừng nghèo trồng cao su chết, kém phát triển sang các dự án khác trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

7. Tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 6/2026.

8. Chỉ đạo, theo dõi tiến độ chuẩn bị Festival quốc tế Cồng chiêng Tây Nguyên năm 2026, Liên hoan quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX và các nhiệm vụ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa.

9. Chỉ đạo, theo dõi tiến độ thi công Dự án 07 Trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới; phối hợp điều phối lực lượng quân đội, công an tăng cường hỗ trợ nhân công sau văn bản đề nghị gửi Bộ Tư lệnh Quân khu 5 (lần 2).

10. Chỉ đạo hoàn thiện Đề án Phát triển doanh nghiệp tiên phong của 06 Doanh nghiệp tỉnh đã lựa chọn và định hướng phát triển.

11. Tiếp tục đôn đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường và các địa phương triển khai Kế hoạch số 253/KH-UBND về đẩy nhanh kê khai, đăng ký đất đai lần đầu; tập trung làm sạch, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai; phối hợp với Cục Quản lý đất đai hoàn thành khảo sát thực địa, đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư Dự án tăng cường đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.

12. Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường; bám sát tiến độ, đẩy nhanh tiến độ các dự án xử lý chất thải rắn.

13. Triển khai các nội dung thành phần của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Ủy ban nhân dân tỉnh kính báo cáo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các đ/c Ủy viên BTVTU;
- BTVĐU UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- LĐ VPUBND tỉnh;
- Các phòng, ban, Trung tâm;
- Lưu: VT, PVHCC. *MT*



**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Xuân Vĩnh





Phụ lục

Tiến độ khởi công các dự án trong tháng 6

1. Tổng số dự án: 405 dự án phải khởi công trong năm 2026

- Tổng vốn đầu tư: 313.878.920.639.835 đồng

- Tổng vốn đã giải ngân: 21.494.550.765.809

2. Trong tháng 6: Giao chỉ tiêu phải khởi công 79 dự án. **Có 32/79 dự án đã khởi công.** Trong tháng 7 hiện đang giao chỉ tiêu phải khởi công 42 dự án.

- 47 dự án chậm khởi công trong tháng 6 thuộc các địa phương: Ia Le, Pờ Tó, An Nhơn, Hoài Nhơn Bắc, Ia Hrung, Tây Sơn, Vĩnh Quang, Hòa Hội, An Bình, Hoài Nhơn Nam, Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Tây, An Hòa, An Nhơn Tây, Ayun, Bình Hiệp, Canh Vinh, Chợ Long, Chư A Thai, Đak Pơ, Hra, Kông Chro, Mang Yang, Ia Lâu, Ia Nan, Ia Pa, Ia Rsai, Kon Chiêng, Phù Mỹ, Phú Thiện, Uar, Vĩnh Thạnh.

- Trách nhiệm do Nhà đầu tư chậm: 25 dự án.

- Trách nhiệm các địa phương:

+ Chậm GPMB cho nhà đầu tư: Hoài Nhơn Bắc, Bình Hiệp, An Nhơn, An Hòa, Vĩnh Thạnh, Mang Yang, BQLPRH Nam Phú Nhơn, Ban QLRRH Gia Lai

+ Chậm thủ tục giao đất, cho thuê đất và cấp Giấy phép xây dựng: An Khê, VPĐKĐĐ Chư Prông, Ia Lâu, Pờ Tó.