

**UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI**

Số: 9178 /UBND-XDCT

Về việc tập trung đẩy nhanh
tiến độ thực hiện dự án Đường bộ
cao tốc Quy Nhơn - Pleiku.

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Gia Lai, ngày 07 tháng 7 năm 2026

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- Sở Nông nghiệp và Môi trường;
- Ban QLDA Giao thông và Dân dụng tỉnh;
- Ban Quản lý các dự án ĐTXD tỉnh;
- Công ty Điện lực Gia Lai;
- Công ty truyền tải điện 3.

Theo Báo cáo của Ban QLDA Giao thông và Dân dụng tỉnh tại Văn bản số 4357/BC-BQLDA ngày 29/6/2026 về tình hình thực hiện các thủ tục đối với các mỏ vật liệu và việc phối hợp triển khai di dời hệ thống điện $\geq 110\text{kV}$ phục vụ Dự án thành phần 1 và thành phần 2 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn – Pleiku và Báo cáo của Ban Quản lý các dự án ĐTXD tỉnh tại Văn bản số 268/BC-BQL ngày 29/06/2026 về tình hình thực hiện Dự án thành phần 3: đoạn tuyến từ Km90+000 – Km125+000 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn – Pleiku, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Giao Ban QLDA Giao thông và Dân dụng tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan:

- Kiểm tra, đôn đốc Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn khẩn trương hoàn thiện thủ tục thuê đất tại Mỏ đất số 01 thuộc địa bàn xã Bình An, để đảm bảo đủ điều kiện khai thác phục vụ dự án, báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh trước **ngày 10/7/2026**.

- Kiểm tra, đôn đốc các đơn vị có liên quan khẩn trương hoàn thiện thủ tục thuê đất tại Điểm mỏ cát số 01 thuộc xã Bình An, xã Tây Sơn và Điểm mỏ cát số 05 thuộc xã Bình An, xã Bình Phú, để đảm bảo đủ điều kiện khai thác phục vụ dự án, báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh trước **ngày 10/7/2026**.

- Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, ký kết hợp đồng, . . . theo quy định để triển khai công tác di dời hệ thống điện $\geq 110\text{kV}$, đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án, báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh trước **ngày 10/7/2026**.

2. Giao Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan:

- Kiểm tra, đôn đốc các đơn vị có liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đảm bảo đủ điều kiện khai thác các mỏ vật liệu đất, cát phục vụ dự án, báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh trước **ngày 16/7/2026**.

- Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, . . . theo quy định để triển khai công tác di dời hệ thống điện $< 110\text{kV}$, đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án, báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh trước **ngày 20/7/2026**.

3. Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ động kiểm tra, rà soát, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị có liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đảm bảo đủ điều kiện khai thác các mỏ vật liệu đất, cát phục vụ dự án; đồng thời, kiểm tra, rà soát báo cáo cụ thể tình hình triển khai các bước hồ sơ, thủ tục khai thác mỏ vật liệu đối với dự án thành phần 3; báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét chỉ đạo thực hiện trước **ngày 15/7/2026**.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- UBND các xã: Bình An, Tây Sơn, Bình Phú, Ia Pa, Ia Sao, Ia Bông, Biển Hồ, KĐang;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Lưu VT, X2.



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Hữu Quế