

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Đường liên xã huyện Đak Đoa.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15;

Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 217/2026/NĐ-CP ngày 19/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 632/QĐ-UBND ngày 02/6/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt dự án Đường liên xã huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai;

Căn cứ Quyết định số 2630/QĐ/UBND ngày 18/6/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án Đường liên xã huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 356/TTr-SXD ngày 09/7/2026 và đề nghị của Ủy ban nhân dân xã Đak Đoa tại Tờ trình số 117/TTr-UBND ngày 30/6/2026,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án Đường liên xã huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai, với nội dung chính như sau:

1. Nội dung điều chỉnh, bổ sung

- Bổ sung 4,344 tỷ đồng để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án.

- Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Từ Năm 2023-2025 thành Năm 2023-2026.

2. Kinh phí phê duyệt điều chỉnh, bổ sung: **104.344.000.000 đồng** (Một trăm lẻ bốn tỷ, ba trăm bốn mươi bốn triệu đồng). Cụ thể như sau:

Đơn vị tính: 1.000 VNĐ

TT	Hạng mục chi phí	Theo Quyết định số 632/QĐ-UBND ngày 02/6/2023 của UBND tỉnh	Theo Quyết định số 2303/QĐ-UBND ngày 03/11/2023 của UBND huyện Đak Đoa	Kinh phí phê duyệt bổ sung	Kinh phí phê duyệt điều chỉnh, bổ sung
1	Chi phí xây dựng	84.843.441	86.870.624		86.870.624

TT	Hạng mục chi phí	Theo Quyết định số 632/QĐ-UBND ngày 02/6/2023 của UBND tỉnh	Theo Quyết định số 2303/QĐ-UBND ngày 03/11/2023 của UBND huyện Đak Đoa	Kinh phí phê duyệt bổ sung	Kinh phí phê duyệt điều chỉnh, bổ sung
2	Chi phí quản lý dự án	1.549.781	1.586.810		1.586.810
3	Chi phí tư vấn ĐTXD	6.668.829	6.604.024		6.604.024
4	Chi phí khác	891.011	969.050		969.050
5	Chi phí BTGPMB			4.344.000	4.344.000
6	Chi phí dự phòng	6.046.938	3.969.492		3.969.492
Tổng mức đầu tư		100.000.000	100.000.000		104.344.000

3. Điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước (*Ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh*): Phần điều chỉnh, bổ sung 4,344 tỷ đồng để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư dự án, được sử dụng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý và được cân đối bố trí trong kế hoạch trung hạn 2026 - 2030.

4. Các nội dung khác:

- Các nội dung khác không điều chỉnh tại Quyết định này vẫn thực hiện theo Quyết định số 632/QĐ-UBND ngày 02/6/2023 của UBND tỉnh.

- Giao UBND xã Đak Đoa (Chủ đầu tư) tập trung thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư và tổ chức thi công hoàn thành đưa công trình vào khai thác sử dụng trong Quý IV năm 2026.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 632/QĐ-UBND ngày 02/6/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc nhà nước khu vực XV; Chủ tịch UBND các xã: Đak Đoa, Kon Gang, Kdang, Mang Yang và Thủ trưởng các ban, ngành khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- CVP, PCVP XD;
- Lưu: VT, X2.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Tự Công Hoàng