

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /UBND-KTTH
V/v đơn đốc triển khai khởi công
các dự án đầu tư ngoài ngân sách
trên địa bàn tỉnh

Gia Lai, ngày tháng năm 2026

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các xã, phường;
- Các nhà đầu tư có liên quan.

Để tập trung chỉ đạo, điều hành khởi công dứt điểm các dự án theo kế hoạch khởi công tháng 6¹, tháng 7/2026², nhất là các dự án còn chậm, chưa khởi công theo báo cáo của Sở Tài chính, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh theo lĩnh vực phụ trách, chịu trách nhiệm trực tiếp theo dõi, chỉ đạo, đơn đốc tiến độ các dự án được phân công; kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về hồ sơ, thủ tục, đất đai, giải phóng mặt bằng, và các điều kiện cần thiết khác để bảo đảm khởi công theo kế hoạch. Trường hợp vượt thẩm quyền, chủ động báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, xử lý ngay, không để kéo dài.

2. Các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường và các đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương rà soát, xử lý các khó khăn, vướng mắc đối với các dự án chưa khởi công trong tháng 6/2026 và các dự án phải khởi công trong tháng 7/2026. Chủ động hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục về quy hoạch, đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng, nghĩa vụ tài chính và các thủ tục liên quan khác theo đúng quy định. Các sở, ban, ngành, địa phương chậm trễ hỗ trợ làm ảnh hưởng đến tiến độ khởi công phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

3. Các nhà đầu tư khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, điều kiện khởi công theo quy định. Đăng ký lịch khởi công cụ thể trong tháng 7 qua Sở Tài chính để theo dõi, tổng hợp; trường hợp không bảo đảm tiến độ đã đăng ký phải có văn bản giải trình rõ nguyên nhân, cam kết thời điểm khởi công cụ thể trong Quý III/2026 gửi Sở Tài chính tổng hợp theo quy định.

4. Giao Sở Tài chính làm đầu mối chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tiếp tục theo dõi, đơn đốc tiến độ khởi công các dự án; cập nhật danh mục dự án đã khởi công, chưa khởi công, nguyên nhân chậm và trách nhiệm xử lý; định kỳ hằng tuần tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. Đối với các

¹ Còn 41 dự án chưa khởi công.

² Còn 34 dự án phải khởi công.

dự án chậm kéo dài, nhà đầu tư không phối hợp hoặc không bảo đảm điều kiện triển khai, kịp thời tham mưu UBND tỉnh xem xét, xử lý kể cả thu hồi dự án theo quy định.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương và nhà đầu tư nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, phòng NNMT, XDCT, KTTH, T8.

CHỦ TỊCH

Phạm Anh Tuấn