

BÁO CÁO
Công tác tuần 4 tháng 7/2026
(Số liệu từ ngày 17/7 đến ngày 23/7/2026)

Kính gửi: Thường trực Tỉnh ủy

I. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÁC NGHỊ QUYẾT CHIẾN LƯỢC CỦA TRUNG ƯƠNG

1. Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia:

- Tổng số nhiệm vụ được giao: 275 nhiệm vụ; trong đó: 170 nhiệm vụ đã hoàn thành, 98 nhiệm vụ thường xuyên, 07 nhiệm vụ đang thực hiện trong hạn. Trong tuần, không phát sinh nhiệm vụ mới.

- Trong tuần, Lãnh đạo UBND tỉnh đã tổ chức làm việc, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ rà soát, số hóa dữ liệu đất đai. Đến ngày 20/7/2026, các địa phương đã tổ chức kê khai đối với 304.205/826.103 thửa, đạt khoảng 36,8% khối lượng được giao. Tuy nhiên, tiến độ xác nhận, xét duyệt hồ sơ còn chậm; mới thực hiện xét duyệt đối với 25.366 thửa. Đồng thời, chỉ đạo tập trung đẩy nhanh tiến độ xử lý dữ liệu bay chụp và hoàn thiện hồ sơ Dự án tăng cường đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; giao các cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ dự án, rà soát các thửa đất tồn đọng, đẩy nhanh xử lý dữ liệu viễn thám và tăng cường theo dõi, kiểm soát chặt chẽ tiến độ, chất lượng thực hiện.

- Ban chỉ đạo dữ liệu tỉnh triển khai đánh giá hiện trạng CSDL, hệ thống thông tin và mức độ sẵn sàng kết nối, chia sẻ phục vụ xây dựng Kho dữ liệu số dùng chung của tỉnh; đồng thời tổ chức Đoàn công tác của tỉnh làm việc với Trung tâm dữ liệu quốc gia để thống nhất lộ trình dịch chuyển hạ tầng và mô hình kết nối, chia sẻ dữ liệu. UBND tỉnh đã chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ Nghị quyết 57: đăng ký vốn đầu tư trung hạn giai đoạn 2026-2030 các dự án lĩnh vực KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phê duyệt nhiệm vụ và dự toán nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư Dự án Trung tâm an ninh mạng tỉnh; phê duyệt cấp độ an toàn thông tin Cổng thông tin điện tử; ban hành Kế hoạch triển khai Chiến dịch 90 ngày làm sạch, làm giàu, chuẩn hoá dữ liệu của 12 cơ sở dữ liệu chuyên ngành y tế.

- Tổ chức họp Ban Chỉ đạo tổ chức Năm Lượng tử Gia Lai 2026, thống nhất chương trình, kịch bản và công tác phối hợp chuẩn bị tổ chức chuỗi 07 sự kiện khoa học; trong đó có 04 sự kiện lớn với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, khách mời quốc tế và các nhà khoa học uy tín, tiêu biểu là Diễn đàn kinh tế sáng tạo dựa trên công nghệ lượng tử, Lễ khai mạc Năm Lượng tử Gia Lai 2026 và Lễ trao giải Quantathon 2026.

- Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo và Hệ thống

Văn phòng điện tử trong công tác chỉ đạo, điều hành; đánh giá hiệu quả khai thác Công cụ AI hỗ trợ thẩm định hồ sơ đất đai; chỉ đạo triển khai sử dụng Hệ thống Văn phòng điện tử trong công tác chỉ đạo, điều hành và trao đổi công việc giữa UBND cấp xã với thôn, khu phố; đôn đốc triển khai các tính năng mới của Hệ thống nhằm nâng cao hiệu quả xử lý công việc tại các cơ quan, đơn vị.

2. Nghị quyết số 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế trong tình hình mới

- Tổng số nhiệm vụ được giao: 07 nhiệm vụ; trong đó: 03 nhiệm vụ đã hoàn thành, 04 nhiệm vụ thường xuyên. Trong tuần không phát sinh nhiệm vụ mới.

- Trong tuần, làm việc và ký kết Bản ghi nhớ hợp tác (MoU) với Hội Hữu nghị Nhật - Việt tại thành phố Sakai; chỉ đạo đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW trong 06 tháng đầu năm 2026, kết quả triển khai các nội dung hợp tác với các tỉnh của Lào và Campuchia, đồng thời định hướng thúc đẩy các hoạt động kết nối, hợp tác với các đối tác quốc tế.

3. Nghị quyết số 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới:

- Tổng số nhiệm vụ được giao: 14 nhiệm vụ; trong đó: 01 nhiệm vụ đã hoàn thành, 13 nhiệm vụ thường xuyên. Trong tuần không phát sinh nhiệm vụ mới.

- Trong tuần, Tổ công tác rà soát, cắt giảm thủ tục, tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế đã có báo cáo về tình hình ban hành Quy trình giải quyết công việc tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Đến nay, đã có 116/154 cơ quan, địa phương ban hành Quy trình giải quyết công việc. Một số địa phương nêu khó khăn trong quá trình thực hiện như thời hạn xử lý văn bản đến, văn bản đi; các bước xử lý văn bản đi... Trên cơ sở đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị quán triệt, hướng dẫn thực hiện Quy trình giải quyết công việc mẫu, bảo đảm các cơ quan, địa phương nhận thức đầy đủ, thống nhất và tổ chức thực hiện đúng quy định.

Ngoài ra, Tổ công tác đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện quy trình tiếp nhận, phân công, phối hợp, theo dõi tiến độ xử lý công việc và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện các TTHC về đất đai tại UBND phường Quy Nhơn.

4. Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân

- Tổng số nhiệm vụ được giao: 06 nhiệm vụ; trong đó: đã hoàn thành đúng hạn 06 nhiệm vụ. Trong tuần không phát sinh nhiệm vụ mới.

- Từ ngày 15/7/2026 đến ngày 22/7/2026, đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 55 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký 327 tỷ đồng; tạm ngừng kinh doanh 04 doanh nghiệp; giải thể 32 doanh nghiệp; hoạt động trở lại 01 doanh nghiệp. Lũy kế trong tháng 7/2026, đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 217 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký 6.400 tỷ đồng.

- Lũy kế từ ngày 01/01/2026 đến ngày 22/7/2026: đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 2.292 doanh nghiệp thành lập mới, đạt 32,74% so với chỉ tiêu 7.000 doanh nghiệp (tăng khoảng 36% so với cùng kỳ là 1.684 doanh nghiệp) với tổng số vốn đăng ký đạt 35.884 tỷ đồng, đạt 71,76% so với chỉ tiêu 50.000 tỷ đồng (tăng khoảng 196% so với cùng kỳ 12.121 tỷ đồng). Tạm ngừng kinh doanh 1.039 doanh nghiệp; giải thể 438 doanh nghiệp; hoạt động trở lại 447 doanh nghiệp.

- Trong tuần, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình hỗ trợ

kinh doanh bền vững giai đoạn 2026 – 2030 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

5. Nghị quyết số 70-NQ/TW về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

- Tổng số nhiệm vụ được giao: 22 nhiệm vụ; trong đó: 01 nhiệm vụ đã hoàn thành; 21 nhiệm vụ thường xuyên đang thực hiện. Trong tuần không phát sinh nhiệm vụ mới.

- Tổng số dự án năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh: 110 dự án, gồm: 03 dự án đã vận hành; 02 dự án đã xây dựng hoàn thành; 02 dự án đang thi công xây dựng; 65 dự án đã chấp thuận chủ trương đầu tư, đang triển khai thủ tục để xây dựng; 38 dự án đang triển khai thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư. Trong tuần, đã trình Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh chấp thuận điều chỉnh chủ trương 01 dự án điện gió.

- Trong tuần, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng lưới điện; kiến nghị Bộ Công Thương cập nhật các dự án nguồn điện, lưới điện cầu tỉnh trong điều chỉnh Quy hoạch điện VIII; chỉ đạo bổ sung Quy hoạch tỉnh đối với dự án Nhà máy điện gió Hòn Trâu – Giai đoạn 1 và các dự án năng lượng tái tạo.

6. Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo:

- Tổng số nhiệm vụ được giao: 35 nhiệm vụ; trong đó: 24 nhiệm vụ đã hoàn thành, 11 nhiệm vụ đang thực hiện trong hạn. Trong tuần không phát sinh nhiệm vụ mới.

- Trong tuần, UBND tỉnh tập trung chỉ đạo tổ chức sắp xếp trường, lớp trên địa bàn tỉnh bảo đảm tinh gọn theo chỉ đạo của Trung ương; kiểm tra đôn đốc tiến độ thi công và giám sát việc cung cấp thiết bị 7 trường biên giới để kịp khánh thành vào dịp khai giảng ngày 02/9/2026.

7. Nghị quyết số 72-NQ/TW về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân:

- Tổng số nhiệm vụ được giao: 57 nhiệm vụ; trong đó: 11 nhiệm vụ đã hoàn thành, 46 nhiệm vụ đang thực hiện trong hạn. Trong tuần không phát sinh nhiệm vụ mới.

- Một số nhiệm vụ triển khai trong tuần qua như sau: Tổ chức đợt 1 khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân tại xã Vĩnh Sơn; theo đó, đã khám cho 388 người, đạt 48,5% kế hoạch (800 người). Triển khai Chiến dịch 100 ngày tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID thông qua liên thông dữ liệu khám sức khỏe và khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh; triển khai Phương án ứng phó thiên tai ngành Y tế tỉnh Gia Lai năm 2026; phát động phong trào thi đua thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW với chủ đề “Vì sự hài lòng và tin yêu của Nhân dân”.

8. Nghị quyết số 79-NQ/TW về phát triển kinh tế Nhà nước:

- Tổng số nhiệm vụ được giao: 25 nhiệm vụ; trong đó: 02 nhiệm vụ đã hoàn thành, 06 nhiệm vụ đang thực hiện trong hạn và 17 nhiệm vụ thường xuyên. Trong tuần không phát sinh nhiệm vụ mới.

- Trong tuần, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện việc sắp xếp các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh (lộ trình đến năm 2030). Các công ty TNHH MTV lâm nghiệp do UBND tỉnh làm đại diện chủ sở hữu đã xây dựng dự thảo Chiến lược phát triển giai đoạn 2026-2030 của Công ty lâm nghiệp sau

sáp nhập, định hướng phát triển theo hướng quản lý, sử dụng bền vững tài nguyên rừng, phát triển lâm nghiệp đa giá trị, ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả hoạt động.

9. Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam:

- Tổng số nhiệm vụ được giao: 25 nhiệm vụ; trong đó: 03 nhiệm vụ đã hoàn thành, 19 nhiệm vụ thực hiện thường xuyên, 04 nhiệm vụ đang thực hiện trong hạn. Trong tuần không phát sinh nhiệm vụ mới.

- Trong tuần, UBND tỉnh chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của ngành văn hóa, thể thao và du lịch; đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình trọng điểm, tập trung hoàn thiện phương án đầu tư Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh, triển khai dự án Nhà hát - Trung tâm triển lãm văn hóa nghệ thuật - Thư viện tổng hợp tỉnh, hoàn thiện Đề cương trưng bày Bảo tàng tỉnh Gia Lai và Quy hoạch Quần thể di tích Tây Sơn Thượng đạo; triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án “Thúc đẩy các phong trào, hoạt động văn hóa cơ sở, lấy người dân làm trung tâm” giai đoạn 2026-2030.

- Tiếp tục triển khai công tác lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị Di tích quốc gia đặc biệt Quần thể di tích Tây Sơn Thượng đạo; hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch tu bổ, tôn tạo Di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia Tháp Bình Lâm.

10. Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài: Trong tuần không phát sinh công việc mới.

II. TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI CÁC DỰ ÁN, ĐỀ ÁN TRỌNG ĐIỂM

1. Về điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050: Đã trình HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

2. Đề án Thủy sản bền vững:

- Dự án Cảng cá thông minh Tam Quan: Trong tuần không phát sinh nội dung mới.

- Chuyển đổi nghề, giải bản tàu cá: Trong tuần đã thẩm định 20 tàu cá và phê duyệt hỗ trợ 17 tàu cá. Lũy kế đến nay đã thẩm định 113 tàu cá và phê duyệt hỗ trợ 87 tàu cá với tổng kinh phí 28.955,888 triệu đồng. Đối với các tàu cá bị cháy tại khu vực đầm Thị Nại ngày 29/6/2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã hướng dẫn UBND xã Cát Tiến triển khai chính sách hỗ trợ giải bản theo chỉ đạo của UBND tỉnh; Quỹ Nhân đạo nghề cá Việt Nam đã hỗ trợ 16 chủ tàu với tổng kinh phí 68 triệu đồng.

- Các dự án nuôi trồng thủy sản:

+ Dự án Khu nuôi tôm thương phẩm công nghệ cao của Công ty Cổ phần Nam Việt Bình Định: Tiếp tục triển khai công tác giải phóng mặt bằng giai đoạn 1.

+ Dự án Nhà máy chế biến hải sản của Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Thủy sản NSF Group: Hoàn thành quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500; Doanh nghiệp đã ứng kinh phí bồi thường, hỗ trợ GPMB.

+ Đề án nuôi trồng thủy sản hồ Ia Mor của Công ty TNHH Đông Bình Gia Lai: Chuẩn bị tổ chức Lễ thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản và khởi động mô hình nuôi cá lồng kết hợp quảng canh tại hồ Ia Mor.

- Công tác chống khai thác IUU: Đã kiểm tra việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh và công tác quản lý tàu cá không đủ điều kiện hoạt động. Trong tuần không phát sinh tàu cá vi phạm mất kết nối VMS trong quá trình hoạt động trên biển.

3. Đề án tổng thể phát triển thị trường các-bon: Sở Nông nghiệp và Môi trường đã hoàn thiện dự thảo Đề án tổng thể phát triển thị trường tín chỉ các-bon của tỉnh.

4. Về Chính sách hỗ trợ phát triển rừng trồng cây gỗ lớn, kết hợp phát triển kinh tế dưới tán rừng trên địa bàn tỉnh Gia Lai, giai đoạn 2026-2030: không phát sinh công việc mới

5. Dự án “Bảo vệ, phục hồi và phát triển rừng bền vững ở Tây Nguyên – tỉnh Gia Lai” sử dụng vốn vay và vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Đức: Dự án đã được Bộ Tài chính thẩm định, phê duyệt điều kiện vay lại và báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét cho phép Bộ Tài chính đàm phán Thỏa thuận vay lại và thỏa thuận viện trợ đối với Dự án.

6. Kế hoạch phát triển trồng trọt giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035: Sở Nông nghiệp và Môi trường đã phối hợp UBND cấp xã và Hội nông dân tuyên truyền, hỗ trợ người dân, hợp tác xã, doanh nghiệp xây dựng và quản lý mã số vùng trồng.

7. Kế hoạch phát triển chăn nuôi đến năm 2030, định hướng đến năm 2045: Không phát sinh công việc mới.

8. Về 16 dự án/phương án bố trí dân cư khẩn cấp vùng thiên tai:

- Về thi công hạ tầng: Các dự án tiếp tục tăng tiến độ từ 2–15% tùy hạng mục. Phía Đông: Phù Mỹ Đông (Mỹ Thắng) đạt 27%, tăng 2%; Trà Cong giai đoạn 1 đạt 90%, tăng 5%; Trà Cong giai đoạn 2 đạt 70%, tăng 5%. Phía Tây tăng ở các hạng mục hoàn thiện: mặt đường, bó vỉa tại Ia Hiao và Ia Dreh cùng tăng 10%, Uar tăng 8%, Đăk Song và Ia Tul tăng 5%; điện chiếu sáng tại Ia Dreh, Đăk Song tăng 10%, Uar tăng 7%.

- Về bồi thường, GPMB: Phê duyệt bồi thường nơi ở mới đạt 526/539 hộ, tăng 21 hộ; phê duyệt nơi ở cũ đạt 236/980 hộ, tăng 40 hộ so với tuần trước.

- Về giao đất, xây nhà: Đã bốc thăm, giao đất 273/980 hộ, tăng 28 hộ; đã mở móng 222 nhà, tăng 09 nhà, trong đó 33 nhà hoàn thành; số hộ đã di dời vào khu tái định cư là 33 hộ, không biến động so với tuần trước.

- Về giải ngân: Tổng giải ngân đạt 467,162 tỷ đồng, bằng 26,29% vốn đã phân bổ, tăng 72,698 tỷ đồng so với tuần trước; trong đó giải ngân bồi thường, GPMB tăng 36,713 tỷ đồng, đầu tư hạ tầng tăng 35,985 tỷ đồng, hỗ trợ trực tiếp hộ dân không biến động.

9. Về việc thực hiện các giải pháp cấp bách tiêu thoát lũ hạ du sông Hà Thanh năm 2026: trong tuần, tập trung thi công nạo vét, chi trả bồi thường, di dời mồ mả và xử lý vi phạm hành lang thoát lũ.

- Về tiến độ thi công, tập trung trên tuyến sông Cát tăng: đoạn từ đầu tuyến đến chùa Luật Bình đã hoàn thành nạo vét, phát quang 800m, tăng 300m; đoạn từ chùa Luật Bình đến hạ lưu cầu đường sắt Luật Lễ đã chặt cây 300m, tăng 100m. Đồng thời, nhà thầu đã triển khai thi công 02 hạng mục nạo vét trên địa bàn xã Tuy Phước.

- Về GPMB, phường Quy Nhơn Bắc đã hoàn thành bàn giao mặt bằng. Phường Quy Nhơn Đông đã chi trả bồi thường, hỗ trợ cho 207/260 mộ với số tiền khoảng 1,525 tỷ đồng và di dời được 76 mộ. Xã Tuy Phước đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đợt 1 cho 62 hộ với kinh phí khoảng 381 triệu đồng; đã xử lý tháo dỡ 11/49 trường hợp vi phạm tại khu vực đê sông Cát, tăng 05 trường hợp so với tuần trước, với tổng diện tích tháo dỡ 1.533m².

10. Một số dự án trọng điểm:

a) Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn – Pleiku

- Tổ chức thi công xây dựng:

+ Dự án thành phần 1 và 3: Giá trị thực hiện đạt 517 tỷ đồng/10.792,49 tỷ đồng, đạt 4,79% giá trị hợp đồng (tăng so với kỳ báo cáo trước là 513 tỷ đồng, đạt 4,753%).

+ Dự án thành phần 2: Không phát sinh công việc mới.

- Công tác xây dựng các khu tái định cư: 12 Khu tái định cư xây mới, đang triển khai thi công xây dựng (trong đó ưu tiên tập trung các khu vực giao đất tái định cư), cơ bản hoàn thành và giao đất để người dân xây dựng nhà ở.

- Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng:

+ Dự án thành phần 1: Đã chi trả bồi thường cho 1.494/1.550 hộ (tăng so với kỳ báo cáo trước là 1.345 hộ); đã bàn giao mặt bằng sạch khoảng 19,75/22 km, đạt 89,77%.

+ Dự án thành phần 2: Đã kiểm đếm 1.685/1.712 hộ (tăng so với kỳ báo cáo trước là 1.639 hộ).

+ Dự án thành phần 3: Đã phê duyệt phương án bồi thường 303,47/340,83 ha, với chiều dài 33,99/34,85 km, đạt 97,5% (tăng so với kỳ báo cáo trước là 293,41 ha, đạt 97,53%); tổng kinh phí phê duyệt đạt 1.715,3 tỷ đồng (tăng so với kỳ báo cáo trước là 1.619,84 tỷ đồng). Đã chi trả tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng tuyến chính được 298,85/340,83 ha, với chiều dài 33,49/34,85 km, đạt 96,1% (tăng so với kỳ báo cáo trước là 287,27 ha, đạt 94,00%); tổng kinh phí đã chi trả đạt 1.669,62 tỷ đồng (tăng so với kỳ báo cáo trước là 1.552 tỷ đồng).

b) Đường cắt hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ khu bay - Cảng hàng không Phù Cát:

- Xây dựng các khu tái định cư: Không phát sinh công việc mới.

- Về triển khai thi công: Nhà thầu tiếp tục tổ chức 35 mũi thi công; lũy kế khối lượng đắp nền đạt khoảng 4,39 triệu m³ (tăng so với kỳ báo cáo trước là 4,19 triệu m³), còn lại khoảng 0,86 triệu m³; giá trị thực hiện đạt khoảng 1.156 tỷ đồng (tăng so với kỳ báo cáo trước là 1.130 tỷ đồng).

c) Dự án Tuyến đường kết nối từ cao tốc Bắc - Nam về KCN Phù Mỹ và Bến Cảng Phù Mỹ

- Công tác giải phóng mặt bằng: Đã phê duyệt phương án bồi thường, GPMB cho 396/490 hộ và 02 tổ chức (tăng so với kỳ báo cáo trước là 385 hộ); đã bàn giao mặt bằng khoảng 9,12/16,37 km, đạt 55,71% (tăng so với kỳ báo cáo trước là 8,99 km, đạt 54,86%). Hiện còn vướng chủ yếu đối với diện tích đất rừng, đang triển khai các thủ tục chuyển đổi rừng, đất rừng và đấu giá tận thu gỗ theo quy định.

- Xây dựng khu tái định cư: Không phát sinh công việc mới.

- Tổ chức thi công: Các nhà thầu đã bóc phong hóa 6,84 km (tăng so với kỳ báo cáo trước là 6,50 km); thi công 56/102 cọc khoan nhồi (tăng so với kỳ báo cáo trước là 55 cọc). Khối lượng thực hiện ước đạt khoảng 6,99%.

d) Tuyến đường kết nối từ Quốc lộ 1 đến đường ven biển ĐT.639 kết nối

với Cảng Đề Gi

- Công tác GPMB: Đã phê duyệt phương án bồi thường, GPMB cho 568/684 hộ và 02 tổ chức (tăng so với kỳ báo cáo trước là 515 hộ); đã chi trả tiền và bàn giao mặt bằng khoảng 6,81 km (tăng so với kỳ báo cáo trước là 6,75 km).

- Triển khai thi công: Không phát sinh công việc mới.

11. Dự án 07 Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại 7 xã biên giới: Trong tuần, UBND tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo triển khai Công điện số 50/CĐ-TTg ngày 20/7/2026 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy nhanh tiến độ và bảo đảm chất lượng xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới.

- Khối lượng thực hiện: Tiến độ thi công đạt khoảng 62% giá trị hợp đồng (tăng so với kỳ báo cáo trước là 60%). Đã cất nóc 62/94 hạng mục chính, đạt khoảng 66% (tăng so với kỳ báo cáo trước là 57/94 hạng mục). Huy động 2.318 nhân công (1.622 nhân công nhà thầu + 696 bộ đội hỗ trợ). Cả 7/7 điểm trường đều chậm tiến độ từ 5 đến 18 ngày so với kế hoạch.

- Tình hình giải ngân: Kế hoạch vốn (KHV) được giao: 1.519,377 tỷ đồng (năm 2025: 397,149 tỷ; năm 2026: 1.122,228 tỷ). Giải ngân KHV năm 2026: 355,464 tỷ đồng (đạt 32% KHV năm 2026). Lũy kế giải ngân: 752,613 tỷ đồng (đạt 49% tổng KHV được giao).

- Khó khăn, vướng mắc: Khối lượng hoàn thiện lớn, thi công đồng loạt nhưng thiếu nhân công có tay nghề. Vào mùa mưa, mưa kéo dài gây cản trở các hạng mục thi công ngoài trời (hạ tầng, đường giao thông, cấp ngầm...).

12. Về việc theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án theo Công văn số 6034/UBNDKTTH ngày 14/05/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh: có Phụ lục kèm theo.

III. CÁC VẤN ĐỀ LỚN PHÁT SINH VÀ XỬ LÝ TRONG TUẦN

1. Các kết luận quan trọng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh đã được xử lý

Kết luận số 229-KL/TU ngày 14/7/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Hội nghị lần thứ 21: còn 02 nhiệm vụ đang được các sở, ngành hoàn thiện, cụ thể:

+ Về Dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao quy mô lớn tập trung, cấp thiết gắn với việc sắp xếp ổn định dân cư, bảo đảm quốc phòng - an ninh vùng biên giới và chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn xã Ia Mơ, tỉnh Gia Lai: UBND tỉnh đang chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường hoàn thiện Đề án để báo cáo xin chủ trương của Thủ tướng Chính phủ.

+ Về dự án Xây dựng Nhà lưu niệm và chỉnh trang cơ sở hạ tầng cảnh quan tại Khu di tích cách mạng Núi Bà: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang rà soát, nghiên cứu bổ sung quy hoạch giao thông phục vụ người khuyết tật.

2. Các kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

2.1. Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh

a) Thông báo số 127/TB-UBND ngày 02/03/2026 tại cuộc họp báo cáo tình hình thực hiện công tác di dời 03 Cụm công nghiệp: Quang Trung, Nhơn Bình và Gò Đá

Trắng. Hiện Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đang thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để di dời 03 Cụm công nghiệp.

b) Thông báo kết luận tại các buổi tiếp công dân định kỳ tháng 3,4,5,6: còn 07 vụ việc chưa hoàn thành giải quyết. Trong tuần, Ban Tiếp công dân tỉnh tiếp tục đón tiếp các cơ quan, địa phương giải quyết hoàn thành các vụ việc.

c) Thông báo số 430/TB-UBND ngày 02/6/2026 nghe báo cáo Kế hoạch triển khai dự án Khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng quốc tế biển Ghềnh Ráng - Vũng Chua. Trong tuần, đã điều chỉnh, bổ sung Bảng kế hoạch triển khai các nhiệm vụ công việc, phân công trách nhiệm và gắn với các mốc thời gian cụ thể cho dự án.

d) Thông báo kết luận tại buổi làm việc với các phường thuộc địa bàn thị xã Hoài Nhơn (Thông báo số 462/TB-UBND ngày 08/6/2026), thành phố Quy Nhơn (Thông báo số 486/TB-UBND ngày 15/6/2026), thành phố Pleiku (Thông báo số 513/TB-UBND ngày 22/06/2026), huyện Tuy Phước (Thông báo số 550/TB-UBND ngày 07/7/2026). Trong tuần không phát sinh công việc mới.

đ) Thông báo số 524/TB-UBND ngày 25/6/2026 tại buổi làm việc nghe báo cáo về công tác chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn tại các trạm sản xuất bê tông thương phẩm; tận dụng, tái chế sản phẩm thừa tại các mỏ đá ốp lát; tái chế, tái sử dụng chất thải rắn xây dựng và định hướng phát triển công nghiệp vật liệu xây dựng. Đến nay, đã có **08/21 đơn vị** lắp đặt, đưa vào vận hành dây chuyền tận thu đá thải; **05/07 đơn vị** đã lắp đặt dây chuyền sản xuất cát nhân tạo; **02/18 đơn vị** hoàn thành lắp đặt máy tách cốt liệu và máy ép bùn. Đồng thời, tiếp tục triển khai các thủ tục đầu tư **02 dự án** xử lý, tái chế chất thải rắn xây dựng tại khu vực Tây Gia Lai và Đông Gia Lai.

e) Thông báo số 555/TB-UBND ngày 08/7/2026 tại hội nghị sơ kết tình hình giải ngân kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm 2026 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy giải ngân kế hoạch đầu tư công 6 tháng cuối năm 2026. Trong tuần, Sở Tài chính đã ban hành văn bản đề xuất việc giao chỉ tiêu (KPI) về tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đối với từng đơn vị.

g) Thông báo số 567/TB-UBND ngày 14/7/2026 tại buổi làm việc kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng và tình hình triển khai một số dự án giao thông trọng điểm Ban QLDA Giao thông và Dân dụng tỉnh làm chủ đầu tư. Dự án mở rộng, cải tạo nút giao thông khu vực ngã 5 Đống Đa - Hoa Lư đang hoàn thiện công tác chuẩn bị đầu tư, lựa chọn nhà thầu, dự kiến khởi công trong tháng 8/2026 và hoàn thiện hồ sơ bổ sung cầu vượt nút giao, phương án tổ chức giao thông tại nút giao đường Võ Nguyên Giáp và đường Lê Thanh Nghị.

h) Thông báo số 559/TB-UBND ngày 10/7/2026 tại làm việc về quy hoạch phát triển KTXH và tiến độ triển khai các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn huyện Tây Sơn, Vĩnh Thạnh (trước đây). Trong tuần, Sở Nội vụ, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã có văn bản hướng dẫn thực hiện đối với các nội dung thuộc thẩm quyền.

i) Các Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh trong tuần:

- Thông báo số 580/TB-UBND ngày 17/7/2026 tại cuộc họp nghe báo cáo phương án quy hoạch cảng cá thông minh Tam Quan kết hợp khu neo đậu tránh trú bão cấp vùng.

- Thông báo số 593/TB-UBND ngày 20/7/2026 tại buổi tiếp công dân định kỳ

tháng 7 năm 2026.

- Thông báo số 594/TB-UBND ngày 21/7/2026 tại buổi làm việc với Giáo sư Trần Thanh Vân về định hướng phát triển Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE) và các chương trình hợp tác khoa học quốc tế.

2.2. Thông báo kết luận của các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Trong tuần, có 04 Thông báo kết luận của các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh đang phối hợp và đôn đốc các sở, ngành thực hiện các nội dung kết luận.

3. Tình hình thực hiện dự toán ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công

a) Về thực hiện thu ngân sách:

- Tổng thu NSNN phát sinh trong tuần từ ngày 16-22/7/2026): **528,379 tỷ đồng**. Trong đó:

+ Thu nội địa (*trừ: tiền sử dụng đất; tiền thuê đất trả tiền một lần; thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế, xổ số kiến thiết*) là 339,474 tỷ đồng;

+ Thu tiền sử dụng đất là: 129,697 tỷ đồng;

+ Thu tiền mặt đất, mặt nước: 3,862 tỷ đồng (trong đó: thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê: 0 tỷ đồng).

- Lũy kế tổng thu NSNN phát sinh trên địa bàn tính đến ngày 22/7/2026: 18.037,971 tỷ đồng, **đạt 64,7%** so dự toán HĐND tỉnh và dự toán Trung ương giao (27.870,9 tỷ đồng). Trong đó:

+ Thu nội địa (*trừ: tiền sử dụng đất; tiền thuê đất trả tiền một lần; thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế, xổ số kiến thiết*) là 9.426,828 tỷ đồng, **đạt 69,8%** dự toán HĐND tỉnh và dự toán Trung ương (13.510 tỷ đồng).

+ Tổng thu tiền sử dụng đất là: 4.824,670 tỷ đồng, đạt 42,3% dự toán HĐND tỉnh (11.400 tỷ đồng) (trong đó: Khu vực phía Đông tỉnh: 3.940,283 tỷ đồng, đạt 45,8% dự toán HĐND tỉnh giao 8.600 tỷ đồng; Khu vực phía Tây tỉnh: 884,386 tỷ đồng, **đạt 31,6%** dự toán HĐND tỉnh giao 2.800 tỷ đồng);

+ Tổng thu tiền mặt đất, mặt nước: 3.013,642 tỷ đồng, đạt 150,7% dự toán HĐND tỉnh (2.000 tỷ đồng), trong đó: tiền thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê: 2.824,55 tỷ đồng, **đạt 161,4%** dự toán HĐND tỉnh (1.750 tỷ đồng).

b) Về giải ngân vốn đầu tư công 2026: Tổng kế hoạch vốn năm 2026 tỉnh Gia Lai (kể cả vốn kéo dài) là 29.904,811 tỷ đồng (trong đó: Kế hoạch vốn năm 2026 là 28.652,469 tỷ đồng; Kế hoạch vốn kéo dài là 1.252,342 tỷ đồng)¹.

Tổng giá trị giải ngân đến ngày 23/7/2026 là: 6.648,825 tỷ đồng (Trong đó: Kế hoạch vốn năm 2026 là 6.158,910 tỷ đồng; Kế hoạch vốn kéo dài là 489,915 tỷ đồng).

- **Đạt 23,86%** so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao trong năm 2026 (6.158,910/25.817,364 tỷ đồng). Theo ghi nhận của Bộ Tài chính tại Văn bản số 10836/BTC-PTHT ngày 23/7/2026, tỷ lệ giải ngân tỉnh Gia Lai đạt 38,7% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (14.882,7 tỷ đồng), do chưa bao gồm Nguồn NSTW khắc phục hậu quả, phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh (1.834,647 tỷ đồng) và Nguồn tăng thu NSTW năm 2025 cho Cao tốc Quy Nhơn - Pleiku (9.100 tỷ đồng).

¹ Kế hoạch nêu trên đã bao gồm Nguồn NSTW khắc phục hậu quả, phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh (1.834,647 tỷ đồng); Nguồn tăng thu NSTW năm 2025 (9.100 tỷ đồng) và Nguồn vốn các CTMTQG (587,758 tỷ đồng).

- **Đạt 22,23%** so với Kế hoạch HĐND tỉnh giao kể cả vốn kéo dài (6.648,825/28.652,469 tỷ đồng). Trong đó: (i) Vốn ngân sách tỉnh có giá trị giải ngân là: 4.552,711/15.260,678 tỷ đồng, đạt 29,83%; (ii) Vốn ngân sách trung ương (bao gồm vốn ODA) có giá trị giải ngân là: 2.096,114/14.644,133 tỷ đồng, đạt 14,31%.

Trong năm 2026, kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ và HĐND tỉnh giao thực hiện được điều chỉnh, bổ sung nhiều đợt so với thời điểm đầu năm:

- So với Kế hoạch HĐND tỉnh giao: Kế hoạch vốn tổng cộng tăng 15.372,718 tỷ đồng (tương đương tăng 216%). Trường hợp so sánh với kế hoạch giao đầu năm, tỷ lệ giải ngân của tỉnh đạt 50,07% (6.648,825/13.279,751 tỷ đồng).

- So với Kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao: Kế hoạch vốn tổng cộng tăng 12.634,633 tỷ đồng (tương đương tăng 196%). Trường hợp so sánh với kế hoạch giao đầu năm, tỷ lệ giải ngân của tỉnh đạt 46,72% (6.158,910/13.182,731 tỷ đồng).

4. Về thu hút đầu tư

a) Ngoài khu kinh tế, khu/cụm công nghiệp

- Từ ngày 17/7-23/7/2026, toàn tỉnh thu hút mới **02 dự án²** với tổng vốn đầu tư 27,46 tỷ đồng;

- Lũy kế từ đầu năm đến nay toàn tỉnh thu hút **177 dự án** (vượt 4,12% so với kế hoạch UBND tỉnh giao 170 dự án), với tổng vốn đăng ký đầu tư **167.185,07 tỷ đồng**; tăng 47,5% về số dự án thu hút đầu tư mới và 198,22% về tổng số vốn đăng ký đầu tư so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó có 175 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư 166.869,22 tỷ đồng và 02 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 315,85 tỷ đồng (tương đương 12,1 triệu USD). Đồng thời điều chỉnh chủ trương đầu tư 663 dự án, trong đó điều chỉnh vốn tăng thêm 11.287,09 tỷ đồng; thu hồi, chấm dứt 14 dự án trong KKT, KCN với vốn đầu tư 2.889 tỷ đồng.

- Dự án phân theo lĩnh vực gồm: 89 dự án thuộc lĩnh vực Công nghiệp, tổng vốn đầu tư 143.202,72 tỷ đồng; 15 dự án thuộc lĩnh vực Xây dựng - hạ tầng, tổng vốn đầu tư 8.937,02 tỷ đồng; 50 dự án thuộc lĩnh vực Nông, lâm nghiệp và thủy sản, tổng vốn đầu tư 6.843,86 tỷ đồng; 04 dự án thuộc lĩnh vực Bất động sản, kinh tế đô thị, tổng vốn đầu tư 3.762 tỷ đồng; 15 dự án thuộc lĩnh vực Thương mại dịch vụ, du lịch, tổng vốn đầu tư 3.967,64 tỷ đồng; 01 dự án thuộc lĩnh vực Công nghệ thông tin, tổng vốn đầu tư 0,25 tỷ đồng; 01 dự án thuộc lĩnh vực Dịch vụ cảng và logistics, tổng vốn đầu tư 28 tỷ đồng; 01 dự án thuộc lĩnh vực Y tế, vốn đầu tư 117,56 tỷ đồng; 01 dự án thuộc lĩnh vực Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ 326 tỷ đồng.

- Căn cứ chỉ tiêu thu hút đầu tư do UBND tỉnh giao trong năm 2026 là 170 dự án; đến nay đã có 51 xã, phường vượt chỉ tiêu; 56 xã, phường đạt chỉ tiêu; 28 xã, phường, chưa đạt; KCN - KKT thu hút 13 dự án, chưa đạt chỉ tiêu đã giao (UBND tỉnh giao 46 dự án).

b) Trong Khu kinh tế, khu công nghiệp:

- Trong tuần không có dự án được cấp mới, điều chỉnh. Lũy kế từ đầu năm đến nay, cấp mới 14 dự án với tổng vốn đăng ký đầu tư 12.244 tỷ đồng, trong đó có 01 dự án FDI với tổng mức đăng ký 12 triệu USD; điều chỉnh 44 dự án với vốn tăng thêm

² Dự án Nhà máy sản xuất đồ gỗ của Công ty TNHH Trường Lâm Bình Định, vốn đầu tư 20 tỷ đồng; Dự án Cơ sở sản xuất gạch không nung của Công ty TNHH kinh doanh hàng xuất khẩu Quang Đức, vốn đầu tư 7,46 tỷ đồng;

5.353 tỷ đồng.

- Đến nay, trên địa bàn KKT, KCN đã thu hút 516 dự án (bao gồm dự án đầu tư phát triển hạ tầng) với tổng vốn đầu tư đăng ký 256.393 tỷ đồng, vốn đầu tư thực hiện khoảng 74.715 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 29% tổng vốn đăng ký.

** Tình hình thực hiện các dự án đã khởi công:*

- KCN Phù Mỹ - Giai đoạn 1: đã GPMB diện tích 239 ha/436 ha; Tiếp tục di dời 1.995/3.760 ngôi mộ (tăng so với kỳ báo cáo trước là 1.981 ngôi mộ); đã chi trả kinh phí di dời mộ 4,55 tỷ đồng.

- KCN Bình Nghi: Tiếp tục triển khai thi công các tuyến giao thông, công trình trên tuyến và hạ tầng kỹ thuật trên phần diện tích đã bàn giao 50,5ha; thi công san nền đạt 412.174/1.815.695 m³ đất (tăng so với kỳ báo cáo trước là 381.996 m³); tổng giá trị thực hiện đạt 145 tỷ đồng (tăng so với kỳ báo cáo trước là 10 tỷ đồng).

c) Cụm công nghiệp:

- Trong tuần, có 01 dự án³ thu hút vào CCN Ngọc Sơn - Hoài Thanh Tây. Lũy kế đến nay, thu hút 17 dự án với tổng vốn đầu tư 1.155,7 tỷ đồng, tổng diện tích 55,8 ha.

- Tổng số CCN đã phê duyệt chủ trương đầu tư: 50 CCN; số CCN đã tổ chức lựa chọn nhà đầu tư 45/50 CCN (trong đó có 02 CCN đã bị thu hồi chấm dứt hoạt động dự án⁴); 1/50 CCN nhà đầu tư đã nộp hồ sơ đăng ký làm chủ đầu tư; 4/50 CCN còn lại các nhà đầu tư đang nghiên cứu, khảo sát dự án.

- Tình hình dự án sản xuất công nghiệp đi vào hoạt động (Kế hoạch năm 2026 có 105 dự án đi vào hoạt động): Trong tuần, có 02 dự án⁵ tổng vốn đầu tư 110,5 tỷ đồng đi vào hoạt động. Lũy kế đến nay, có 64 dự án đi vào hoạt động với tổng vốn đầu tư 9.243 tỷ đồng.

* Trong tuần, Lãnh đạo UBND tỉnh đã họp, đôn đốc khởi công 14 dự án hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trong quý III năm 2026.

5. Thu hồi các dự án đầu tư

- Ngoài KKT, KCN: Trong tuần không có dự án bị thu hồi, chấm dứt hoạt động.

- Trong KKT, KCN: Trong tuần không có dự án bị thu hồi, chấm dứt hoạt động. Lũy kế từ đầu năm đến nay đã thu hồi, chấm dứt hoạt động 17 dự án với tổng vốn đầu tư 2.942 tỷ đồng.

6. Về việc triển khai Công điện số 38/CD-TTg ngày 05/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ: không phát sinh công việc mới.

7. Về công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư: Trong tuần, đã tiếp **06 lượt/13 công dân** đến Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh trình bày kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo vụ việc. Tiếp nhận 86 đơn thư của công dân (Gia Lai Đông 65 đơn, Gia Lai Tây 21 đơn). Ban hành 70 Quyết định giải quyết khiếu nại, văn bản trả lời đơn.

³ Nhà máy sản xuất đồ gỗ của Công ty TNHH Trường Lâm Bình Định với vốn đầu tư 20 tỷ đồng, diện tích 1,1 ha.

⁴ CCN Bình An, Xã Tuy Phước Tây và CCN thị trấn Vân Canh.

⁵ (Dự án: Cụm nhà máy sản xuất viên nén nhiên liệu và dăm gỗ TL Biomass của Công ty Cổ phần công nghệ TL Biomass, VĐT: 100 tỷ đồng; NMSX gia công hàng cơ khí đan nhựa giả mây, may nệm mousse của Cty TNHH Dịch vụ XNK Đông Nam Á, VĐT: 10,5 tỷ đồng).

8. Dư luận báo chí và cộng đồng doanh nghiệp

Báo chí Trung ương, địa phương và các nền tảng mạng xã hội trong thời gian từ (16/07/2026 – 23/07/2026): Ước tính có khoảng 2.854 lượt đề cập trên các kênh báo chí và mạng xã hội. Trong đó:

Thông tin tích cực chủ yếu phản ánh các hoạt động chỉ đạo điều hành của tỉnh; kết quả kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XIII; các hoạt động xúc tiến đầu tư, hợp tác quốc tế và phát triển KCHN, nổi bật là **Diễn đàn kinh tế tư nhân Việt Nam 2026**, chuỗi **sự kiện Năm Lượng tử Gia Lai 2026**, hợp tác với Hội Hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam tại thành phố Sakai và làm việc với các đối tác về ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI); công bố đầu tư Dự án Viện Nghiên cứu và Phát triển cà phê AI - Gia Lai; triển khai các hoạt động tri ân nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ...

Bên cạnh đó, báo chí và dư luận tiếp tục phản ánh một số vấn đề cần quan tâm, như: tiến độ chậm triển khai Dự án Phương Mai Bay Resort và Cụm công nghiệp Cát Hiệp; tình trạng hư hỏng, xuất hiện ổ gà trên một số đoạn Quốc lộ 19 sau sửa chữa; ô nhiễm môi trường tại khu vực chợ Phù Cát; vụ việc chặt hạ cây xanh tại trụ sở xã Hbông cũ; một số vụ việc về an ninh trật tự, an toàn giao thông được các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý.

9. Các vấn đề lớn, quan trọng khác:

- Lãnh đạo UBND tỉnh tiếp tục theo dõi, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn vướng mắc, kiểm tra hiện trường, đôn đốc triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

- UBND tỉnh đã báo cáo Văn phòng Chính phủ về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2026, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến của tỉnh Gia Lai, phục vụ làm việc với Thủ tướng Chính phủ; báo cáo tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về đất đai đối với người sử dụng đất từ khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực thi hành; báo cáo kết quả giải quyết và kết thúc vụ việc liên quan đến các hộ dân nhận khoán tại Chi nhánh Chư Sê thuộc Công ty Cổ phần Cà phê Gia Lai.

- UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch triển khai Phong trào thi đua “Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững “2 con số” giai đoạn 2026–2030”.

- Ban hành các Quyết định phân bổ vốn đầu tư, kinh phí sự nghiệp giai đoạn 2026-2030 và phân bổ vốn đầu tư năm 2026 của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2035, giai đoạn I: từ năm 2026 đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.

- Lãnh đạo UBND tỉnh họp nghe báo cáo về Dự thảo Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Gia Lai; Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thành phố Pleiku; Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2026 – 2030; phương án thực hiện Đề án di dời các hộ dân đang sinh sống tại các khu nhà tập thể thuộc tài sản công thuộc kế hoạch xây dựng lại các chung cư cũ đã xuống cấp.

- Tổ chức Hợp báo Liên hoan quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX - Gia Lai 2026; tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Kickboxing trẻ toàn quốc năm 2026, Lễ khai mạc Giải bóng đá thiếu niên và nhi đồng tỉnh Gia Lai lần thứ nhất năm 2026...

- Tổ chức đi thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách người có công với cách

mạng nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).

- Thực hiện chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho đối tượng là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học: đã tổ chức khởi công 79/79 nhà (xây mới 54, sửa chữa 25), đã hoàn thành 65 (xây mới 41, sửa chữa 24). Đang xây dựng 14 (xây mới 13, sửa chữa 01).

- Ban hành Kế hoạch triển khai giáo dục STEM trong các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh năm 2026.

IV. CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Tình hình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính

Trong tuần từ ngày 16/07/2026 đến ngày 23/07/2026, toàn tỉnh đã tiếp nhận tổng số 25.565 hồ sơ. Trong đó, hồ sơ tiếp nhận trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh là 9.937 hồ sơ, chiếm 38,87% (gồm 266 hồ sơ trực tiếp, chiếm 2,68% và 9.609 hồ sơ trực tuyến, chiếm 96,7%). Hồ sơ tiếp nhận trên các Hệ thống tập trung của Bộ, ngành là 15.628 hồ sơ, chiếm 61,13%. Trong tuần, đã hoàn thành việc giải quyết 20.880 hồ sơ; đang giải quyết trong hạn 18.790 hồ sơ; đang tạm dừng 154 hồ sơ; đang giải quyết quá hạn 4.220 hồ sơ (tăng 334 hồ sơ quá hạn so với kỳ báo cáo trước).

2. Về tình hình giải quyết hồ sơ đất đai tiếp nhận trước ngày 01/7/2025

Tổng số hồ sơ đất đai tiếp nhận trước ngày 01/7/2025 của 135 xã là 6.893 hồ sơ. Đến nay, đã giải quyết dứt điểm 6.863 hồ sơ, đạt 99,56%.

Hiện còn 30 hồ sơ của 09 địa phương đang tiếp tục xử lý (trong đó: 14 hồ sơ đang được giải quyết tại cơ quan chuyên môn thuộc 03 xã, phường; 16 hồ sơ tại 07 địa phương chưa hoàn tất do người dân chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính). UBND tỉnh đã chỉ đạo các địa phương tập trung xử lý dứt điểm hồ sơ tồn đọng.

3. Tình hình thực hiện 11 Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa, cắt giảm thủ tục hành chính: Trong tuần, không phát sinh việc công bố TTHC theo các Nghị quyết của Chính phủ. Lũy kế, từ ngày 01/5/2026 đến nay, Chủ tịch UBND tỉnh đã công bố 862 TTHC (trong đó, ban hành mới 186 TTHC; sửa đổi, bổ sung 414 TTHC; thay thế 28 TTHC; bãi bỏ 234 TTHC).

4. Tình hình xử lý phản ánh, kiến nghị (PAKN)

a) PAKN của các địa phương cấp xã: đã xử lý 01/01 ý kiến trong lĩnh vực Tư pháp – Hộ tịch.

b) PAKN trên Cổng giao tiếp đầu tư: không phát sinh.

c) PAKN trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh: 16 PAKN. Đã xử lý 06/16 PAKN.

d) PAKN của người dân, doanh nghiệp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia: tiếp nhận 48 PAKN thuộc thẩm quyền của tỉnh: đang xử lý trong hạn 15 PAKN; đã công khai 25 PAKN; từ chối tiếp nhận 08 PAKN.

5. Một số nhiệm vụ quan trọng đã thực hiện trong tuần:

- Ban hành Phương án tái cấu trúc quy trình giải quyết 45 TTHC lĩnh vực đất đai trên cơ sở khai thác, tái sử dụng dữ liệu đất đai của tỉnh.

- Chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn tổ chức, cá nhân lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ đo đạc đủ điều kiện; đồng thời tăng cường kiểm soát, nâng

cao chất lượng sản phẩm đo đạc phục vụ giải quyết thủ tục hành chính về đất đai.

- Chỉ đạo triển khai kết quả rà soát hiện trạng khai thác, tái sử dụng dữ liệu trong giải quyết thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh và các hệ thống tập trung của bộ, ngành Trung ương.

V. CÁC NỘI DUNG CÔNG VIỆC QUAN TRỌNG TRONG TUẦN ĐẾN

1. Tập trung triển khai kịp thời các nội dung liên quan theo Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, Nghị quyết của HĐND tỉnh và kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị đánh giá tình hình KTXH 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026.

2. Tổ chức làm việc với Đoàn công tác của Trung ương.

3. Tiếp tục kiểm tra, chỉ đạo giải quyết các khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án chưa khởi công trong tháng 6 theo kế hoạch và các dự án khởi công trong tháng 7/2026.

4. Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2026; Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2026-2030; Bổ sung kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương năm 2026 để thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW và Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW.

5. Giao KPI tỷ lệ giải ngân đầu tư công đối với Chủ đầu tư cấp tỉnh và UBND các xã, phường.

6. Làm việc với các Hãng hàng không về kế hoạch khai thác các chuyến bay Charter tại Cảng Hàng không Phù Cát.

7. Tổ chức Chuỗi Hội nghị quốc tế và Cuộc thi Hackathon Quốc tế về Tính toán Lượng tử vì Mục tiêu Phát triển Xã hội diễn ra từ ngày 24 đến ngày 28/7/2026.

8. Đơn đốc chuẩn bị các điều kiện tổ chức Festival quốc tế Cồng chiêng Tây Nguyên năm 2026, Tuần lễ Hoa Dã Quỳ - Núi lửa Chư Đăng Ya, Liên hoan quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX và các hoạt động trọng tâm của Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

9. Tổ chức Lễ dâng hoa, dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh và Lễ viếng các liệt sĩ nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).

10. Đơn đốc dự án 07 trường biên giới: Kiểm tra tiến độ thi công, chuẩn bị thiết bị để kịp khánh thành vào dịp Khai giảng 02/9/2026.

11. Đơn đốc tiến độ hoàn thiện Thiết kế kỹ thuật - Dự toán và các thủ tục triển khai Dự án cơ sở dữ liệu đất đai.

Ủy ban nhân dân tỉnh kính báo cáo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các đ/c Ủy viên BTVTU;
- BTVĐU UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- LĐ VPUBND tỉnh;
- Các phòng, ban, Trung tâm;
- Lưu: VT, PVHCC.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Xuân Vĩnh

Phụ lục

Tình hình triển khai một số dự án trọng điểm

1. Khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng quốc tế biển Ghềnh Ráng - Vũng Chua: Đã hoàn thành quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000. Theo kế hoạch, Sở Xây dựng sẽ đề xuất chủ trương trước ngày 25/7/2026. Qua rà soát, dự án có khoảng 1.300 ha rừng nên đang nghiên cứu phương án tách nhỏ dự án để tổ chức đấu thầu.

2. Các dự án Phát triển nông nghiệp bền vững quy mô lớn

- Xã Ia Mơ: Dự án đang chờ chủ trương của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Nông nghiệp và Môi trường để tháo gỡ vướng mắc về đất rừng.

- Xã Pờ Tó (1 dự án Trang trại và trồng cây kết hợp): Doanh nghiệp sẽ thỏa thuận với địa phương về phương án bồi thường hoa màu và với Sở Nông nghiệp và Môi trường về diện tích rừng; sau khi hoàn thành sẽ nộp hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư trong tháng 7/2026, cam kết khởi công sau 03 tháng kể từ ngày được chấp thuận chủ trương đầu tư.

- Xã Ia Púch (2 dự án Trang trại bò và trồng cây): Sở Nông nghiệp và Môi trường, địa phương và doanh nghiệp đang thống nhất phương án xử lý các vướng mắc về giao đất, nguồn gốc đất và loại cây trồng, dự kiến nộp hồ sơ trong tháng 7/2026.

3. Dự án Trang trại chăn nuôi heo công nghệ cao và Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi - Công ty TNHH Thịnh Phát - Muiyuan Gia Lai: Dự án Farm 1 và Nhà máy cám đang chờ báo cáo, xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy. Dự án Farm Minh Khang (Farm 2) đang hoàn thiện thủ tục góp vốn, dự kiến nộp hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư trong tháng 8/2026.

4. Dự án Trung tâm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực năng lượng tái tạo - Công ty TNHH Geo-Door Energy GloBal: Chủ đầu tư chậm thực hiện các thủ tục đầu tư, đất đai. Các sở ngành liên quan đang hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ.

5. Dự án Trung tâm Giết mổ gia súc, gia cầm và Chế biến thực phẩm San Hà Bình Định: Tiến độ triển khai rất chậm; nhà đầu tư dự kiến ứng khoảng 28 tỷ đồng trong tháng 8/2026 để tiếp tục thực hiện dự án. Các cơ quan liên quan đang đề xuất chủ trương chấm dứt hoạt động dự án.

6. Dự án Khu sản xuất, chế biến nông, lâm sản tập trung - Công ty CP Vinanutrifood Bình Định VinaNutriFood: Dự kiến nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép xây dựng vào cuối tháng 7/2026; đã chuẩn bị vật liệu để triển khai thi công, dự kiến đưa dự án vào hoạt động cuối năm 2026.

7. Vườn ươm Biễn hồ và Trường nghề IA Khươl: (i) Vườn ươm Biễn Hồ: Địa điểm doanh nghiệp đề xuất (16 ha) chưa phù hợp do phần lớn diện tích quy hoạch là đất dân cư nông thôn. Địa phương đang tiếp tục rà soát, giới thiệu quỹ đất phù hợp. **(ii)** Dự án có diện tích khoảng 3,2 ha, dự kiến đưa vào danh mục đấu thầu trong tháng 8/2026.

8. 03 dự án Khu đô thị, dịch vụ du lịch nổi đầm Đê Gi (các Phân khu số 16.1, 16.2 và 16.3): Đã hoàn thành thủ tục tách công ty; các bên cơ bản thống nhất nội dung đàm phán hợp đồng. Nhà đầu tư dự kiến ký hợp đồng với Sở Xây dựng vào đầu tháng 8/2026, sau đó thực hiện thủ tục tăng vốn (góp vốn từ nước ngoài) để triển

khai dự án.

9. Nhà máy sản xuất viên nén chất đốt và pallet của Tấn Hoàng Hưng: Nhà đầu tư đang thực hiện thủ tục nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

10. Dự án Khu đô thị - du lịch - văn hóa - thể thao hồ Phú Hòa: Nhà đầu tư đang đề xuất điều chỉnh nhiều nội dung so với các tiêu chí đấu thầu đã được phê duyệt.

11. Dự án Khu văn hoá, thể dục thể thao, vui chơi, giải trí kết hợp thương mại dịch vụ, du lịch 1: Hạ tầng viễn thông phục vụ dự án chưa được đầu tư. Nhà đầu tư đã làm việc với VNPT và Viettel, tuy nhiên do vị trí đầu nối cách xa hạ tầng hiện có nên các doanh nghiệp viễn thông chưa thống nhất phương án đầu tư./.