

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI**

Số: /UBND-NNMT
V/v khẩn trương đẩy nhanh tiến độ
xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu
đất đai

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Gia Lai, ngày tháng năm 2026

Kính gửi:

- Các thành viên Ban Chỉ đạo cấp tỉnh;
- Sở Nông nghiệp và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân các xã, phường.

Thực hiện Công văn số 7434/VPCP-NN ngày 28 tháng 7 năm 2026 của Văn phòng Chính phủ về báo cáo tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai ngày 17 tháng 7 năm 2026, trong đó Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng yêu cầu tập trung hoàn thành xử lý dữ liệu Nhóm 2 trong tháng 7 năm 2026, tổ chức thực hiện kế hoạch xử lý dữ liệu Nhóm 3 đến hết tháng 10 năm 2026; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương rà soát toàn bộ tiến độ thực hiện trên địa bàn tỉnh; tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc 135 xã, phường xử lý dứt điểm khối lượng dữ liệu Nhóm 2 còn lại trong tháng 7 năm 2026 và tổ chức triển khai dữ liệu Nhóm 3 theo đúng lộ trình, hoàn thành đến hết tháng 10 năm 2026. Dữ liệu đủ điều kiện phải được cập nhật, đồng bộ và đưa ngay vào quản lý, vận hành, khai thác, không để tồn đọng.

Khẩn trương cập nhật số liệu đến thời điểm gần nhất; xác định cụ thể từng địa phương chậm, khối lượng còn lại, nguyên nhân, trách nhiệm và biện pháp khắc phục; tập trung tối đa nguồn lực, tổ chức thực hiện quyết liệt, bảo đảm hoàn thành đầy đủ các nhiệm vụ theo đúng tiến độ.

Với vai trò Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, **Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm đôn đốc các thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ công tác giúp việc kiểm tra địa bàn được phân công; kịp thời kiểm tra, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, chấn chỉnh các địa phương chậm tiến độ; tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo và UBND tỉnh theo quy định.**

2. Yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo cấp tỉnh và Tổ công tác giúp việc thực hiện nghiêm nhiệm vụ, địa bàn được phân công tại Văn bản số 9868/UBND-NNMT ngày 25 tháng 7 năm 2026 của UBND tỉnh; tổ chức kiểm tra thực tế và trực tiếp làm việc với các địa phương có tiến độ thấp, khối lượng tồn đọng lớn, số liệu báo cáo không đầy đủ hoặc chất lượng hồ sơ, dữ liệu không bảo đảm.

Qua kiểm tra phải xác định rõ khối lượng đã hoàn thành, khối lượng còn lại, nguyên nhân, trách nhiệm, giải pháp và thời hạn khắc phục; đôn đốc địa phương hoàn thành xử lý dữ liệu Nhóm 2 trong tháng 7 năm 2026 và tổ chức thực hiện dữ liệu Nhóm 3 theo đúng tiến độ đến hết tháng 10 năm 2026. Kết quả phụ trách địa bàn được tổng hợp, gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường theo chế độ báo cáo đã quy định.

3. Yêu cầu Chủ tịch UBND 135 xã, phường trực tiếp chỉ đạo, tổ chức đợt cao điểm thực hiện nhiệm vụ; huy động cả hệ thống chính trị ở cơ sở, bố trí đầy đủ nhân lực, thời gian, tổ chức làm việc ngoài giờ hành chính, kể cả ngày nghỉ khi cần thiết để hoàn thành khối lượng được giao. Tập trung xử lý dứt điểm dữ liệu Nhóm 2 trong tháng 7 năm 2026; đồng thời chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Văn phòng Đăng ký đất đai và các đơn vị liên quan triển khai các nhiệm vụ thuộc Nhóm 3 theo đúng tiến độ đến hết tháng 10 năm 2026.

Tăng cường kiểm tra tiến độ đến từng thôn, làng, tổ dân phố, từng tổ công tác; cập nhật đầy đủ, trung thực, chính xác kết quả thực hiện hằng ngày; kịp thời báo cáo khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, không chờ đợi, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. Chủ tịch UBND cấp xã chịu trách nhiệm trực tiếp và toàn diện trước UBND tỉnh về tiến độ, chất lượng, kết quả thực hiện và tính chính xác của số liệu báo cáo trên địa bàn.

4. Kết quả thực hiện nhiệm vụ là một trong những căn cứ để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2026 đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương. Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường theo dõi, công khai tiến độ thực hiện của từng xã, phường; kịp thời tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh phê bình, kiểm điểm trách nhiệm đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai chậm, thiếu quyết liệt hoặc báo cáo không đúng tình hình thực tế.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- TCT giúp việc BCĐ;
- CVP, PVP VX;
- Lưu: VT, N1, 4, V9.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tuấn Thanh