

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI**

Số: 10125/UBND-XDCT

Về việc tập trung giải quyết
vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải
phóng mặt bằng thực hiện Dự án
Đường bộ cao tốc Quy Nhơn –
Pleiku, đoạn qua phường Hội Phú.

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Gia Lai, ngày 01 tháng 8 năm 2026

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- Sở Nông nghiệp và Môi trường;
- Ban Quản lý các dự án ĐTXD tỉnh;
- UBND phường Hội Phú.

Theo báo cáo của UBND phường Hội Phú tại Văn bản số 492/BC-UBND ngày 24/7/2026 về việc tình hình triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng cao tốc Quy nhơn - Pleiku, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu UBND phường Hội Phú chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan khẩn trương kiểm tra, rà soát giải quyết khiếu nại (nếu có) theo đúng quy định đối với 05 trường hợp hộ dân chưa chấp hành phương án giải phóng mặt bằng được duyệt; đồng thời, hoàn thiện đầy đủ hồ sơ, thủ tục để chuẩn bị triển khai Kế hoạch cưỡng chế hoặc bảo vệ thi công đối với 05 hộ dân nêu trên; hoàn thành bàn giao mặt bằng cho Chủ đầu tư triển khai thi công xây dựng dự án trước **ngày 15/8/2026**; báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh trước **ngày 17/8/2026**.

2. Yêu cầu các Sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan phối hợp, hỗ trợ UBND phường Hội Phú giải quyết các vấn đề vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai dự án theo đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền; ưu tiên giải quyết kịp thời, có trách nhiệm, đảm bảo chất lượng, hiệu quả đối với các nội dung do địa phương có Văn bản kiến nghị.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./

Nơi nhận:

- Như trên;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- Thanh tra tỉnh;
- CVP, PVP XD;
- Lưu VT, X2.



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tự Công Hoàng