

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI**

Số: 10363/UBND-XDCT

Về việc phối hợp hỗ trợ UBND xã
Bình An giải quyết vướng mắc giải
phóng mặt bằng thực hiện Dự án Đường
bộ cao tốc Quy Nhơn – Pleiku.

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Gia Lai, ngày 08 tháng 8 năm 2026

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- Sở Nông nghiệp và Môi trường;
- Thanh tra tỉnh;
- Ban QLDA Giao thông và Dân dụng tỉnh;
- Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh;
- UBND xã Bình An.

Theo báo cáo của UBND xã Bình An tại Văn bản số 186/BC-UBND ngày 06/08/2026 về việc tiến độ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án thành phần 1: đoạn tuyến từ Km0+000 – Km22+000 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn – Pleiku qua địa bàn xã Bình An, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo Tổ công tác lưu động khẩn trương phối hợp rà soát, hướng dẫn giải quyết các vấn đề tồn tại, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn xã Bình An để sớm bàn giao mặt bằng triển khai công dự án Đường bộ cao tốc Quy Nhơn – Pleiku; trường hợp vượt quá thẩm quyền kịp thời báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét chỉ đạo thực hiện, trước **ngày 12/8/2026**.

2. Giao Thanh tra tỉnh cử cán bộ phối hợp hướng dẫn, hỗ trợ UBND xã Bình An thực hiện việc giải quyết khiếu nại theo quy định, hoàn thành trước **ngày 12/8/2026**.

3. UBND xã Bình An khẩn trương tập trung giải quyết các vấn đề tồn tại vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng và giải quyết khiếu nại của các hộ dân theo quy định; trường hợp sau khi giải quyết khiếu nại xong nhưng hộ dân vẫn không chấp hành thì cũng cò hồ sơ, thủ tục để tiến hành cưỡng chế hoặc bảo vệ thi công để đảm bảo yêu cầu tiến độ dự án; đồng thời, rà soát từng trường hợp, vấn đề vướng mắc cụ thể, xác định rõ thẩm quyền để xử lý theo quy định; trường hợp vượt quá thẩm quyền báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét chỉ đạo thực hiện, hoàn thành trước **ngày 12/8/2026**.

4. Giao Ban QLDA Giao thông và Dân dụng tỉnh, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh cử người phối hợp với UBND xã Bình An rà soát, hoàn thiện các phương án bồi thường giải phóng mặt bằng còn lại để sớm trình phê duyệt, hoàn thành trước **ngày 12/8/2026**.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.



Nơi nhận:

- Như trên;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- CVP, PVP XD;
- Lưu VT, X2.



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tự Công Hoàng