

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI**

Số: 10367UBND-XDCT

Về việc tập trung triển khai dự án
Đường cất hạ cánh số 2 - Cảng Hàng
không Phù Cát và dự án Phát triển
tích hợp thích ứng.

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Gia Lai, ngày 08 tháng 8 năm 2026

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- Sở Nông nghiệp và Môi trường;
- Ban QLDA Giao thông và Dân dụng tỉnh;
- Ban QLDA Nông nghiệp và PTNT tỉnh;
- Thanh tra tỉnh;
- Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh.

Theo báo cáo của Ban QLDA Giao thông và Dân dụng tỉnh về tình hình triển khai Đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ - Cảng Hàng không Phù Cát; Báo cáo của Ban QLDA Nông nghiệp và PTNT tỉnh về tình hình thực hiện dự án Phát triển tích hợp thích ứng tỉnh Bình Định, dự án thành phần Tuyến đường từ Quốc lộ 19C kết nối Cảng Quy Nhơn và kết quả kiểm tra thực tế hiện trường các dự án vào ngày 06/8/2026, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đối với dự án Đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ - Cảng Hàng không Phù Cát

- Giao Ban QLDA Giao thông và Dân dụng tỉnh:

+ Chỉ đạo các nhà thầu thi công tập trung đầy đủ nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công hợp lý để đảm bảo hoàn thành tiến độ công trình theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; Giám đốc Ban QLDA phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu không đảm bảo tiến độ hoàn thành các hạng mục dự án theo các mốc thời gian quy định.

- Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Xây dựng để tổ chức nghiệm thu các hạng mục công trình, đảm bảo thuận lợi cho việc nghiệm thu tổng thể, bàn giao đưa vào khai thác, sử dụng công trình, tuân thủ theo đúng quy định hiện hành.

- Chủ động phối hợp làm việc với Cục Hàng không Việt Nam và các đơn vị có liên quan để đảm bảo hoàn thành các hồ sơ, thủ tục đưa vào khai thác đường cất hạ cánh số 2, đúng tiến độ yêu cầu; kịp thời báo cáo đề xuất UBND tỉnh các vấn đề vượt quá thẩm quyền.

- Yêu cầu các đơn vị thi công tập trung triển khai tổ chức thi công đảm bảo tiến độ dự án; đồng thời, phối hợp hỗ trợ các đơn vị có liên quan triển khai đồng bộ các hạng mục hoàn thiện trên đường cất hạ cánh (*các công trình hạ tầng kỹ thuật, lắp đặt thiết bị phục vụ bay, . . .*)

2. Đối với dự án Phát triển tích hợp thích ứng tỉnh Bình Định, dự án thành phần Tuyến đường từ Quốc lộ 19C kết nối Cảng Quy Nhơn

- Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh, chủ trì, phối hợp làm việc với Công ty TNHH Khang Trâm và Công ty TNHH Covi để sớm bàn giao mặt bằng cho Chủ đầu tư triển khai dự án (trong đó: Công ty TNHH Khang Trâm bàn giao trong tháng 8/2026; Công ty TNHH Covi bàn giao trước ngày 15/8/2026)

- Giao Ban QLDA Nông nghiệp và PTNT tỉnh chủ động phối hợp với Trung tâm PTQĐ tỉnh và các đơn vị có liên quan tiếp nhận mặt bằng; chỉ đạo các đơn vị thi công bố trí nhân lực, thiết bị phối hợp hỗ trợ tháo dỡ nhà xưởng, vật kiến trúc (nếu có yêu cầu), đồng thời, tập trung triển khai thi công xây dựng đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.

- Giao Thanh tra tỉnh khẩn trương hoạt động Tổ công tác giải quyết vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện di dời các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong các Cụm công nghiệp Nhơn Bình, Quang Trung, theo nội dung chỉ đạo tại Thông báo kết luận số 623/TB-UBND ngày 29/7/2026.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./

Nơi nhận:

- Như trên;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- CVP, PVP XD;
- Lưu VT, X1, X2.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tự Công Hoàng