

**UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /UBND-XDCT

Gia Lai, ngày tháng 8 năm 2026

Về việc điều chỉnh kế hoạch tiến độ
thực hiện Dự án thành phần 3 thuộc
Dự án đầu tư xây dựng đường bộ
cao tốc Quy Nhơn - Pleiku.

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- Sở Tài chính;
- Sở Nông nghiệp và Môi trường;
- Ban Quản lý các dự án ĐTXD tỉnh;
- UBND phường Hội Phú;
- UBND các xã: Ia Băng, K Dang, Mang Yang,
Đak Đoa.

Xét đề nghị của Ban Quản lý các dự án ĐTXD tỉnh tại Văn bản số 910/CV-BQL ngày 04/8/2026 về việc Rà soát, lập lại kế hoạch tiến độ thi công Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với kế hoạch tiến độ điều chỉnh triển khai thực hiện Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn – Pleiku, đảm bảo ***Thông xe kỹ thuật toàn tuyến chính trước ngày 31/12/2027***, với các mốc thời gian thực hiện các hạng mục công việc chính của dự án, như nội dung đề xuất Ban Quản lý các dự án ĐTXD tỉnh tại Văn bản nêu trên.

2. Giao Ban Quản lý các dự án ĐTXD tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan triển khai thực đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ để đảm bảo hoàn thành dự án theo kế hoạch điều chỉnh nêu trên; kịp thời báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét giải quyết các vấn đề tồn tại, vướng mắc vượt quá thẩm quyền để đảm bảo tiến độ dự án.

3. UBND các xã, phường có liên quan phải nâng cao ý thức vai trò, trách nhiệm để đẩy nhanh tiến độ triển khai công tác giải phóng mặt bằng đạt hiệu quả; tích cực phối hợp giải quyết kịp thời các vấn đề khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai dự án; chủ động xử lý các vướng mắc theo thẩm quyền, trường hợp vượt quá thẩm quyền kịp thời báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét chỉ đạo thực hiện.

4. Các sở, ngành, địa phương có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm chủ động phối hợp giải quyết các vấn đề vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án nêu trên theo thẩm quyền; trường hợp vượt quá thẩm quyền kịp thời tham mưu, đề xuất cho UBND tỉnh xem xét chỉ đạo thực hiện.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- CVP, PCVP XD;
- Lưu VT, X2.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tự Công Hoàng