

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /UBND-XDCT

Gia Lai, ngày tháng 8 năm 2026

Về việc tập trung giải quyết
vướng mắc giải phóng mặt bằng
nhanh tiến độ thực hiện dự án Đường
bộ cao tốc Quy Nhơn – Pleiku
đoạn qua địa bàn xã Hra.

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- Sở Nông nghiệp và Môi trường;
- Ban QLDA Giao thông và Dân dụng tỉnh;
- UBND xã Hra.

Theo báo cáo của UBND xã Hra tại Văn bản số 772/BC-UBND ngày 11/08/2026 về tiến độ công tác giải phóng mặt bằng Dự án Đường bộ cao tốc Quy Nhơn – Pleiku đoạn qua địa bàn xã Hra, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Giao UBND xã Hra

- Khẩn trương hoàn thiện, phê duyệt các phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đợt 4,5,6,7, hoàn thành trước **ngày 15/8/2026**; tổ chức chi trả tiền theo phương án duyệt và bàn giao mặt bằng cho Chủ đầu tư triển khai thi công dự án, thực hiện theo đúng nội dung Kế hoạch của UBND xã: đến ngày 15/8/2026 bàn giao **5km/9,8km**; phần còn lại đến **30/8/2026** hoàn thành bàn giao 100% mặt bằng.

- Khẩn trương phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường và các đơn vị có liên quan giải quyết các vấn đề vướng mắc liên quan đến đất rừng, hoàn thiện các bước hồ sơ, thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để làm cơ sở triển khai thủ tục thu hồi đất rừng phục vụ thi công dự án; hoàn thành trước **ngày 20/8/2026**.

- Chủ tịch UBND xã Hra tập trung chỉ đạo điều hành công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo chất lượng, tiến độ theo yêu cầu; thường xuyên tổng hợp báo cáo tình hình, khối lượng xử lý vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng dự án trực tiếp cho Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách dự án **trước 17h00 hàng ngày** (cho đến khi hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng).

2. Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường

- Khẩn trương phối hợp hướng dẫn UBND xã Hra hoàn thiện hồ sơ, thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác và giải quyết các vấn đề tồn tại, vướng mắc liên quan đến rừng, đất rừng, làm cơ sở thực hiện thu hồi đất rừng, giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án; hoàn thành chậm nhất đến **ngày 17/8/2026**.

- Chỉ đạo Tổ công tác giải quyết vướng mắc khẩn trương phối hợp làm việc với UBND xã Hra hướng dẫn xử lý việc thu hồi phần diện tích đất còn lại ngoài phạm vi dự án: Các hộ đề nghị thu hồi diện tích đất khoảng 1.003 m², có

diện tích còn lại nhỏ, không thể canh tác, . . .; báo cáo đề xuất UBND tỉnh trước **ngày 17/8/2026**.

3. Giao Ban QLDA Giao thông và Dân dụng tỉnh:

- Chủ động phối hợp với UBND xã Hra kịp thời bố trí đủ kinh phí chi trả tiền theo phương án giải phóng mặt bằng được phê duyệt.

- Cử người tham gia hỗ trợ các xã Hra kiểm tra, rà soát phương án bồi thường giải phóng mặt bằng, đảm bảo hoàn thành phê duyệt các phương án giải phóng mặt bằng chậm nhất đến **ngày 15/8/2026**.

- Chỉ đạo các đơn vị thi công có liên quan hoàn thiện các bước hồ sơ, thủ tục đối với bãi thải phục vụ dự đề đảm bảo tiến độ thi công dự án; hoàn thành trước **ngày 30/8/2026**.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- PCT Nguyễn Tụ Công Hoàng;
- CVP, PVP XD;
- Lưu VT, X2.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tụ Công Hoàng