

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-XDCT
V/v đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt
bằng các dự án lưới điện đang triển
khai trên địa bàn tỉnh

Gia Lai, ngày tháng 8 năm 2026

Kính gửi:

- Sở Công Thương;
- UBND các xã, phường: An Khê, Cửu An, Ia Pia,
Ia Boòng, Chư Sê, Ia Tôr, Ia Hrú, Ia Le.

Xét Báo cáo số 258/BC-SCT ngày 12/8/2026 của Sở Công Thương về kết quả xử lý vướng mắc liên quan đến các dự án lưới điện đang triển khai trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đối với dự án đầu nối 110kV sau trạm biến áp 220kV An Khê: Yêu cầu UBND phường An Khê và UBND xã Cửu An khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, tổ chức cưỡng chế và xây dựng kế hoạch, tổ chức bảo vệ thi công theo quy định; thực hiện hoàn thành trước ngày 18/8/2026.

2. Đối với dự án trạm biến áp 110kV Pleime và đầu nối

- Yêu cầu UBND xã Ia Boòng khẩn trương làm việc với Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông thực hiện chi trả tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng, thời gian hoàn thành trước ngày 18/8/2026.

- Yêu cầu UBND xã Ia Pia tiếp tục vận động hộ dân nhận tiền bồi thường; trường hợp hộ dân vẫn cố tình không đồng thuận thì tổ chức cưỡng chế và xây dựng kế hoạch, tổ chức bảo vệ thi công theo quy định; thực hiện hoàn thành trước ngày 18/8/2026

3. Đối với dự án đường dây 220kV Pleiku 2 - Krông Buk mạch 2: UBND xã Chư Sê, UBND xã Ia Tôr khẩn trương thực hiện hoàn thành theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 650/TB-UBND ngày 05/8/2026; UBND các xã Ia Hrú, Ia Le tổ chức chi trả tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng phần hành lang tuyến trong tháng 8/2026.

4. Giao Sở Công Thương chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và báo cáo trực tiếp lãnh đạo UBND tỉnh để chỉ đạo, tháo gỡ kịp thời, tuyệt đối không để kéo dài.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- PCT N.H.Quế;
- PVPNN;
- Ban QLDA các công trình điện miền Trung;
- Công ty Điện lực Gia Lai;
- Ban QLDA Lưới điện miền Trung;
- Lưu: VT, X1, X4.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Hữu Quế