

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI**

Số: /UBND-XDCT

Về việc tập trung đẩy nhanh tiến độ
thực hiện dự án Đường bộ cao tốc
Quy Nhơn - Pleiku.

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Gia Lai, ngày tháng 8 năm 2026

Kính gửi:

- Các Sở: Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường;
- Ban QLDA Giao thông và Dân dụng tỉnh;
- Ban Quản lý các dự án ĐTXD tỉnh;
- UBND phường An Bình;
- UBND các xã: Bình Hiệp, Bình An, Bình Phú, Hra, Bình Khê, Ia Băng, Ya Hội, Đak Pơ.

Theo Báo cáo của Ban Quản lý các dự án ĐTXD tỉnh tại Văn bản số ngày 09/8/2026, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. UBND các xã, phường có liên quan

- Khẩn trương kiểm tra, triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh về việc giải quyết vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án tại các Thông báo kết luận và các Văn bản chỉ đạo; đảm bảo đáp ứng yêu cầu tiến độ theo các mốc thời gian đã quy định cụ thể.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tuyên truyền, vận động các hộ dân bị ảnh hưởng giải phóng mặt bằng của dự án chấp hành phương án bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư đã được cơ quan thẩm quyền phê duyệt, sớm bàn giao mặt bằng triển khai thi công dự án; chủ động phối hợp rà soát giải quyết theo đúng quy định đối với các nội dung kiến nghị của người dân; sau khi đã thực hiện đầy đủ việc vận động, giải quyết khiếu nại theo quy định, nếu hộ dân vẫn không chấp hành thì phối hợp củng cố hồ sơ, thủ tục, lập và triển khai kế hoạch cưỡng chế hoặc bảo vệ thi công theo quy định; hoàn thành bàn giao mặt bằng cho Chủ đầu tư triển khai dự án chậm nhất đến ngày **20/8/2026**.

- Chủ tịch UBND xã Ia Băng tập trung chỉ đạo điều hành công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo chất lượng, tiến độ theo yêu cầu; thường xuyên tổng hợp báo cáo tình hình, khối lượng xử lý vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng dự án trực tiếp cho Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách dự án **trước 17h00 hàng ngày** (cho đến khi hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng).

2. Giao Ban QLDA Giao thông và Dân dụng tỉnh, Ban Quản lý các dự án ĐTXD tỉnh:

- Chủ động, tích cực phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng tuyến chính, các mỏ vật liệu, bãi thải, . . . ; bám sát hiện trường để kịp thời giải quyết tồn tại vướng mắc; trường hợp vượt quá thẩm quyền báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét chỉ đạo thực hiện.

- Chỉ đạo các đơn vị thi công khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục khai thác mỏ vật liệu, bãi thải đảm bảo phục vụ dự án; tập trung đầy đủ nhân lực, thiết bị triển khai thi công xây dựng bám sát kế hoạch tiến độ dự án.

- Tăng cường công tác quản lý chặt chẽ về tiến độ, chất lượng, khối lượng đối với các hạng mục công trình xây dựng, giá thành sản phẩm, các trang thiết bị phục vụ dự án, nguồn gốc vật tư, vật liệu rõ ràng, tuân thủ nghiêm các quy định về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong quá trình triển khai dự án.

- Khẩn trương kiểm tra, rà soát, tăng cường quản lý chặt chẽ đối với các nhà thầu phụ tham gia dự án, tuân thủ theo đúng quy định hiện hành; chịu trách nhiệm toàn diện đối với việc quản lý, sử dụng các nhà thầu phụ tham gia dự án theo quy định; đồng thời, rà soát, tổng hợp báo cáo rõ tình hình quản lý, sử dụng các nhà thầu phụ tham gia dự án; báo cáo UBND tỉnh trước **ngày 18/8/2026**.

- Giao Ban Quản lý các dự án ĐTXD tỉnh chỉ đạo các đơn vị thi công tập trung đầy đủ nhân lực, thiết bị triển khai thi công các khu tái định cư phục vụ dự án (Khu dân cư OQH 15, thôn Tân Phú, xã Mang Yang; Khu dân cư thôn Djrông, Khu dân cư tại thôn 5 (*gần ngã ba đi xã Ia Pét cũ*), khu dân cư tại thôn 5 (*đường từ thôn 5 đi An Phú*), xã Ia Băng), đảm bảo phục vụ dự án, hoàn thành chậm nhất trong **tháng 9/2026**.

3. Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tăng cường công tác quản lý nhà nước về chất lượng xây dựng công trình; kiểm tra, đôn đốc thực hiện đúng quy định về quản lý chất lượng, khối lượng, tiến độ thực hiện dự án; đồng thời, kiểm tra việc quản lý, sử dụng các Nhà thầu phụ của đơn vị thi công dự án, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định hiện hành; xử lý hoặc đề xuất xử lý kịp thời đối với vi phạm trong việc sử dụng Nhà thầu phụ tham gia dự án.

4. Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường: Tổ chức triển khai hoạt động thường xuyên Tổ công tác giải quyết vướng mắc và Tổ công tác lưu động nhằm kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, giải quyết tồn tại, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng dự án đạt hiệu quả.

5. Yêu cầu các Sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan phải tích cực phối hợp, hỗ trợ giải quyết các vấn đề vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai dự án theo đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền; phải ưu tiên giải quyết kịp thời, có trách nhiệm, đảm bảo chất lượng, hiệu quả đối với các nội dung do các địa phương có Văn bản kiến nghị.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- CVP, PVP XD;
- Lưu VT, X2.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tự Công Hoàng