

Số: /TB-UBND

Gia Lai, ngày tháng năm 2026

THÔNG BÁO

**Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế
tại buổi làm việc với Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh về tình hình hoạt
động 7 tháng đầu năm và kế hoạch triển khai các tháng cuối năm 2026**

Ngày 08/8/2026, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế chủ trì buổi làm việc nghe báo cáo tình hình hoạt động 7 tháng đầu năm và kế hoạch triển khai các tháng cuối năm 2026 của Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh (Ban quản lý dự án). Tham dự buổi làm việc có Giám đốc, Phó Giám đốc và Trưởng, phó các phòng, ban liên quan thuộc Ban quản lý dự án.

Sau khi nghe lãnh đạo Ban quản lý dự án báo cáo, ý kiến tham gia của các sở, ngành, đơn vị dự làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế đã có ý kiến kết luận như sau:

Trong 7 tháng đầu năm 2026, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh đã giải ngân 3.489,061 tỷ đồng, đạt 65,2% kế hoạch vốn được giao, cơ bản đáp ứng yêu cầu tiến độ theo kế hoạch của tỉnh đề ra, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế 02 con số của tỉnh. Tuy nhiên, tiến độ triển khai một số dự án còn chậm, chưa đảm bảo tiến độ đề ra, như: Xây dựng trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại 07 xã biên giới; xây dựng các hồ chứa nước và hoàn thiện hệ thống kênh mương thủy lợi; Dự án Hiện đại hóa thủy lợi thích ứng biến đổi khí hậu tỉnh Gia Lai sử dụng vốn vay ADB...

Để đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, yêu cầu Tập thể lãnh đạo Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tập trung chỉ đạo chỉ đạo quyết liệt, xác định giải ngân vốn là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên; chủ động rà soát tiến độ từng dự án, từng gói thầu, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, phấn đấu hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao trong năm 2026. Kết quả giải ngân là một trong những tiêu chí đánh giá trách nhiệm, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của tập thể lãnh đạo và người đứng đầu Ban quản lý.

2. Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị; đẩy mạnh cải cách phương thức làm việc, nâng cao năng suất lao động; xử lý hồ sơ, văn bản trên môi trường điện tử, hạn chế tối đa việc sử dụng văn bản giấy; nghiên cứu, ứng dụng AI và các giải pháp công nghệ số vào công tác chuyên môn.

3. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, kỹ sư quản lý dự án; chủ động đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, nhất là pháp luật về đầu tư xây dựng, đầu

thầu, bồi thường, giải phóng mặt bằng và thanh quyết toán; nghiên cứu bổ sung nhân lực công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số.

4. Phát huy vai trò đầu mối chuyên môn về xây dựng, giao thông, dân dụng, thủy lợi; phối hợp, hỗ trợ các xã, phường trên địa bàn Gia Lai Tây về quy trình, thủ tục đầu tư xây dựng; đồng thời chủ động xây dựng và duy trì mối quan hệ phối hợp chặt chẽ với chính quyền các xã, phường để thực hiện tốt công tác tư vấn, khảo sát thực tế tại các địa phương; hỗ trợ các địa phương trong công tác quản lý dự án.

5. Nâng cao chất lượng công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu; thông qua công tác đấu thầu khuyến khích, yêu cầu các đơn vị tư vấn, thi công đổi mới công nghệ, thiết bị, nâng cao năng lực, ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thực hiện dự án; nghiên cứu phát triển vật liệu xanh, vật liệu tái chế, tận dụng phế thải xây dựng và phụ phẩm mỏ đá góp phần giảm chi phí đầu tư, bảo đảm chất lượng, hiệu quả và tính bền vững của công trình.

6. Nâng cao chất lượng khảo sát, lập và thẩm định dự án; kiểm soát chặt chẽ tính cần thiết, khả thi, hiệu quả đầu tư, không để xảy ra tình trạng đầu tư dàn trải, lãng phí, có khối lượng và giải ngân nhưng công trình không phát huy hiệu quả.

7. Chủ động nghiên cứu, nắm chắc quy định pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; phối hợp chặt chẽ với UBND các xã, phường tăng cường tuyên truyền, vận động, đối thoại với người dân, giải quyết dứt điểm các vướng mắc về mặt bằng ngay từ cơ sở; đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, nhất là dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku; kịp thời tổng hợp, báo cáo cụ thể từng khó khăn, vướng mắc và đề xuất phương án xử lý, không để phát sinh điểm nghẽn kéo dài.

8. Phối hợp Sở Xây dựng và các sở, ngành liên quan rà soát tình hình, tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị chuyên đề về giá vật liệu xây dựng, bảo đảm quản lý chặt chẽ, công khai, minh bạch và phù hợp thực tế.

9. Rà soát, hoàn thiện hồ sơ tài chính, thanh toán, quyết toán các công trình, dự án; bảo đảm đầy đủ, chặt chẽ, đúng quy định trước khi trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết; không để hồ sơ tồn đọng, kéo dài.

10. Tập trung tối đa nhân lực, phương tiện và các nguồn lực cần thiết, đẩy nhanh tiến độ thi công 07 trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tại các xã biên giới; bảo đảm chất lượng, tiến độ, hoàn thành, đưa các trường vào sử dụng ngay trong năm học 2026-2027.

11. Chủ động làm việc với Sở Tài chính rà soát, tham mưu đề xuất bố trí vốn thực hiện dự án Cải tạo nút giao thông Hoa Lư *(theo phương án hầm chui)* trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 theo quy định.

12. Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo; định kỳ **trước 15 giờ 00 thứ Năm hằng tuần**; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh tiến độ thực hiện, giải ngân từng công trình, dự án; nêu rõ kết quả, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân, trách nhiệm và đề xuất giải pháp xử lý đề kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ.

Yêu cầu tập thể lãnh đạo Ban Quản lý đoàn kết, thống nhất, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, bảo đảm công khai, minh bạch trong chỉ đạo, điều hành; chủ động, quyết liệt, sâu sát công việc, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2026.

Thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh, thông báo cho các cơ quan, đơn vị liên quan biết, phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- CT, PCT N.H.Quế;
- Ban QL các DA ĐTXD tỉnh;
- Các sở: XD, TC, NNMT, GD&ĐT, Y tế;
- UBND các xã, phường Gia Lai Tây;
- CVP, PVPNN;
- Lưu: VT, X3.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Trần Đình Triết