

Số: /QĐ-UBND Bình Định, ngày tháng năm 2021

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện  
Dự án: Kè từ cầu Kho Dầu đến cồn Ông Phong  
Hạng mục: Bổ sung đoạn kè dài khoảng 1.300m**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;*

*Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14 và Luật số 62/2020/QH14;*

*Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;*

*Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Quyết định số 06/2020/QĐ-UBND ngày 18/02/2020 của UBND tỉnh Bình Định về việc Ban hành Quy định về việc ủy quyền, phân cấp và phân công trách nhiệm thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và thiết kế, dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Định;*

*Căn cứ Quyết định số 3425/QĐ-UBND ngày 15/9/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Kè từ cầu Kho Dầu đến cồn Ông Phong, hạng mục Bổ sung đoạn kè dài khoảng 1.300m;*

*Căn cứ Quyết định số 4842/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng Dự án Kè từ cầu Kho Dầu đến cồn Ông Phong;*

*Căn cứ Quyết định số 2948/QĐ-UBND ngày 22/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Kè từ cầu Kho Dầu đến cồn Ông Phong, hạng mục Bổ sung đoạn kè dài khoảng 1.300m;*

*Căn cứ Quyết định số 5478/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Kè từ cầu Kho Dầu đến cồn Ông Phong, hạng mục Bổ sung đoạn kè dài khoảng 1.300m;*

*Theo đề nghị của UBND thị xã Hoài Nhơn tại Tờ trình số 519/TTr-UBND ngày 02/11/2021 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 746/BC-SKHĐT ngày 10/11/2021.*

## **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Kè từ cầu Kho Dầu đến cồn Ông Phong, hạng mục Bổ sung đoạn kè dài khoảng 1.300m, cụ thể như sau:

### **1. Nội dung điều chỉnh:**

Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại khoản 1 Điều 1 của Quyết định số 5478/QĐ-UBND ngày 31/12/2020, nội dung điều chỉnh theo biểu sau:

<b>Tên dự án</b>	<b>Thời gian thực hiện dự án được phê duyệt tại khoản 1 Điều 1 của Quyết định số 5478/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh</b>	<b>Thời gian thực hiện dự án điều chỉnh</b>
Kè từ cầu Kho Dầu đến cồn Ông Phong, hạng mục Bổ sung đoạn kè dài khoảng 1.300m	Năm 2018 - 2021	Năm 2018- 2022

### **2. Lý do điều chỉnh:**

Trong quá trình thực hiện dự án do vướng công tác đền bù, giải phóng mặt bằng và tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn diễn biến phức tạp, khu vực thi công trong thời gian qua thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ làm ảnh hưởng đến tiến độ và khối lượng thi công của gói thầu.

### **3. Nội dung khác:**

- Các nội dung khác không điều chỉnh tại Quyết định này vẫn thực hiện theo Quyết định số 3425/QĐ-UBND ngày 15/9/2017, Quyết định số 4842/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 và Quyết định số 2948/QĐ-UBND ngày 22/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh.

- Chủ đầu tư cập nhật đầy đủ, chính xác các thông tin báo cáo của dự án vào Hệ thống thông tin giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định tại Điều 101 Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ và báo cáo định kỳ theo quy định.

**Điều 2.** Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 3425/QĐ-UBND ngày 15/9/2017, Quyết định số 4842/QĐ-UBND ngày 28/12/2018, Quyết định số 2948/QĐ-UBND ngày 22/8/2019 và Quyết định số 5478/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND thị xã Hoài Nhơn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

***Nơi nhận:***

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PVPNN;
- Lưu: VT, K10 (14b).

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Tuấn Thanh**