

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà máy sản xuất
cưa xẻ, bảo quản gỗ và đồ mộc dân dụng tại Cụm công nghiệp Gò Cây Duối,
xã An Hòa, huyện An Lão**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17/6/2020;

Căn cứ Quyết định số 3198/QĐ-UBND ngày 06/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà máy sản xuất cưa xẻ, bảo quản gỗ và đồ mộc dân dụng tại Cụm công nghiệp Gò Cây Duối, xã An Hòa, huyện An Lão;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 752/BC-SKHĐT ngày 11/11/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà máy sản xuất cưa xẻ, bảo quản gỗ và đồ mộc dân dụng tại Cụm công nghiệp Gò Cây Duối, xã An Hòa, huyện An Lão đã được UBND tỉnh chấp thuận tại Quyết định số 3198/QĐ-UBND ngày 06/8/2020, như sau:

Stt	Nội dung đã phê duyệt	Nội dung điều chỉnh
1	Tên dự án: Nhà máy sản xuất cưa xẻ, bảo quản gỗ và đồ mộc dân dụng.	Tên dự án: Nhà máy sản xuất cưa xẻ, bảo quản gỗ, đồ mộc dân dụng và băm dăm.
2	Mục tiêu, quy mô: Đầu tư nhà máy sản xuất bàn ghế, đồ gỗ gia dụng, gỗ tinh.	Mục tiêu, quy mô: Đầu tư nhà máy sản xuất cưa xẻ, bảo quản gỗ, đồ mộc dân dụng với công suất 2.900m ³ gỗ/năm và băm dăm với công suất 30.000 tấn/năm.
3	Tổng vốn đầu tư thực hiện dự án: 3.500.000.000 đồng.	Tổng vốn đầu tư thực hiện dự án: 6.500.000.000 đồng.

4	<p>Tiến độ thực hiện:</p> <p>+ Quý III/2020 – Quý IV/2020: Chuẩn bị thủ tục, đất đai và các điều kiện cần thiết trước khi thi công.</p> <p>+ Quý IV/2020 – Quý II/2021: Khởi công xây dựng và hoàn thành đi vào hoạt động.</p>	<p>Tiến độ thực hiện:</p> <p>+ Quý III/2020 – Quý IV/2020: Thực hiện các thủ tục đầu tư.</p> <p>+ Quý I/2021 – Quý III/2022: Khởi công xây dựng và hoàn thành đi vào hoạt động.</p>
---	--	---

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 3198/QĐ-UBND ngày 06/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND huyện An Lão; Công ty TNHH Xây dựng Trung Tín và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PVP KT;
- Lưu: VT, K1, K6.

Nguyễn Phi Long