

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /QĐ-UBND

Bình Định, ngày tháng 11 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án: Tuyến đường kết nối từ trung tâm thị xã An Nhơn
đến đường ven biển phía Tây đầm Thị Nại.**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Quyết định số 1745/QĐ-UBND ngày 05/5/2021 của UBND tỉnh về việc phân bổ kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư năm 2021 (vốn đầu tư tập trung ngân sách tỉnh);

Căn cứ Quyết định số 3268/QĐ-UBND ngày 04/8/2021 của UBND tỉnh về việc phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 3939/QĐ-UBND ngày 24/9/2021 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 3758/QĐ-UBND ngày 10/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án Tuyến đường kết nối từ trung tâm thị xã An Nhơn đến đường ven biển phía Tây đầm Thị Nại;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 776/BC-SKHĐT ngày 22/11/2021 và đề nghị của Ban QLDA Giao thông tỉnh tại Văn bản số 2636/TTr-BQLGT ngày 17/11/2021 ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Tuyến đường kết nối từ trung tâm thị xã An Nhơn đến đường ven biển phía Tây đầm Thị Nại. Chi tiết có Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Ban QLDA Giao thông tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Quyết định này theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Giám đốc Ban QLDA Giao thông tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND thị xã An Nhơn, Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- PVP TD;
- Lưu: VT, K19.(M.12b)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tự Công Hoàng

PHỤ LỤC
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Tuyến đường kết nối từ trung tâm thị xã An Nhơn đến đường ven biển phía Tây đầm Thị Nại.
(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày /11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh).

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Tư vấn giám sát thi công xây dựng gói thầu xây lắp số 01	1.281.065	Vốn ngân sách Nhà nước do tỉnh quản lý	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Từ Quý IV/2021	Trọn gói	Theo thời gian xây dựng
2	Tư vấn giám sát thi công xây dựng gói thầu xây lắp số 02	2.213.261		Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Từ Quý IV/2021	Trọn gói	Theo thời gian xây dựng
3	Tư vấn giám sát thi công xây dựng gói thầu xây lắp số 03	1.337.669		Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Từ Quý IV/2021	Trọn gói	Theo thời gian xây dựng
4	Tư vấn giám sát thi công xây dựng gói thầu xây lắp số 04	1.689.219		Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Từ Quý IV/2021	Trọn gói	Theo thời gian xây dựng
5	Tư vấn kiểm định chất lượng công trình toàn dự án	2.077.071		Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Từ Quý IV/2021	Trọn gói	Theo thời gian xây dựng
6	Tư vấn quan trắc, giám sát môi trường trong quá trình thi công xây dựng	222.421		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Từ Quý IV/2021	Trọn gói	Theo thời gian xây dựng

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
7	Tư vấn thẩm tra an toàn giao thông	200.000	Vốn ngân sách Nhà nước do tỉnh quản lý	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Từ Quý IV/2023	Trọn gói	30 ngày
8	Tư vấn kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành	1.413.504		Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Từ Quý IV/2023	Trọn gói	30 ngày
9	Bảo hiểm công trình xây dựng gói thầu xây lắp số 01, 02	1.919.675		Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Từ Quý IV/2021	Trọn gói	Theo thời gian xây dựng + thời gian bảo hành
10	Bảo hiểm công trình xây dựng gói thầu xây lắp số 03, 04	1.196.607		Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Từ Quý IV/2021	Trọn gói	Theo thời gian xây dựng + thời gian bảo hành
11	Gói thầu số 01: Xây dựng nền, mặt đường, công trình thoát nước đoạn Km0-Km2+780 và hệ thống an toàn giao thông cả dự án	160.313.516 (Trong đó: CPXD: 137.305.952; CP khác: 2.681.401; CP dự phòng: 20.326.163; DPKL: 13.998.735; DPTG: 6.327.428)		Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Từ Quý IV/2021	Theo đơn giá điều chỉnh	30 tháng

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
12	Gói thầu số 02: Xây dựng nền, mặt đường và công trình thoát nước đoạn Km2+780-Km6+000	275.457.829 (Trong đó: CPXD: 237.219.839; CP khác: 3.312.670; CP dự phòng: 34.925.320; DPKL: 24.053.251; DPTG: 10.872.069)	Vốn ngân sách Nhà nước do tỉnh quản lý	Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Từ Quý IV/2021	Theo đơn giá điều chỉnh	30 tháng
13	Gói thầu số 03: Xây dựng nền, mặt đường và công trình thoát nước đoạn Km6+000-Km7+820	164.862.222 (Trong đó: CPXD: 143.372.895; CP khác: 586.432; CP dự phòng: 20.902.895; DPKL: 14.395.933; DPTG: 6.506.962)		Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Từ Quý IV/2021	Theo đơn giá điều chỉnh	30 tháng
14	Gói thầu số 04: Xây dựng nền, mặt đường, công trình thoát nước đoạn Km7+820-Km9+391,31 và toàn bộ hạng mục cây xanh, điện chiếu sáng của dự án	200.834.855 (Trong đó: CPXD: 174.458.458; CPTB: 441.017; CP khác: 471.512; CP dự phòng: 25.463.868; DPKL: 17.537.099; DPTG: 7.926.769)		Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Từ Quý IV/2021	Theo đơn giá điều chỉnh	30 tháng
15	Xây dựng Pano công bố quy hoạch	240.000		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Từ Quý IV/2021	Trọn gói	30 ngày
Tổng cộng giá các gói thầu: 815.258.914.000 đồng./.								