

Số: /QĐ-UBND Bình Định, ngày tháng năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư
Công trình: Trạm Y tế phường Hoài Tân, thị xã Hoài Nhơn**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 775/QĐ-UBND ngày 13/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Trạm Y tế xã Hoài Tân, huyện Hoài Nhơn;

Theo đề nghị của UBND thị xã Hoài Nhơn tại Tờ trình số 555/TTr-UBND ngày 22/11/2021 và Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 2228/SKHĐT-TH ngày 25/11/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư Công trình: Trạm Y tế phường Hoài Tân, thị xã Hoài Nhơn, với các nội dung sau:

1. Nội dung điều chỉnh: Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại khoản 9 Điều 1 Quyết định số 775/QĐ-UBND ngày 13/3/2019, nội dung điều chỉnh theo biểu sau:

Tên dự án	Thời gian thực hiện dự án được phê duyệt tại khoản 9 Điều 1 Quyết định số 775/QĐ-UBND ngày 13/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh	Thời gian thực hiện điều chỉnh
Trạm Y tế phường Hoài Tân, thị xã Hoài Nhơn	Năm 2019 - 2020	Năm 2019 - 2021

2. Lý do điều chỉnh: Do các nguyên nhân bất khả kháng ảnh hưởng của dịch Covid-19, nên trong quá trình đấu thầu thực hiện dự án, ký kết hợp đồng đối với nhà thầu xây lắp vượt so với thời gian thực hiện dự án đã được duyệt.

3. Nội dung khác: Các nội dung khác không điều chỉnh tại Quyết định này vẫn thực hiện theo Quyết định số 775/QĐ-UBND ngày 13/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 775/QĐ-UBND ngày 13/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND thị xã Hoài Nhơn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- CVP, PVP VX;
- Lưu: VT, K1, K15.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lâm Hải Giang