

Số: /QĐ-UBND

Bình Định, ngày tháng năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

V/v Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Dự án: Nâng cấp, mở rộng công trình cấp nước sinh hoạt huyện Phù Cát

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ các Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 40/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 06/4/2020 về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Quyết định số 66/2021/QĐ-UBND ngày 09/11/2021 của UBND tỉnh về việc Ban hành quy định phân cấp và phân công trách nhiệm thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 5099/QĐ-UBND ngày 15/12/2020 của UBND tỉnh về việc phân bổ và giao kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách tỉnh năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 3268/QĐ-UBND ngày 04/08/2021 của UBND tỉnh về việc phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025;

Căn cứ Quyết định số 3824/QĐ-UBND ngày 17/9/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng công trình cấp nước sinh hoạt huyện Phù Cát;

Căn cứ Quyết định số 1207/QĐ-UBND ngày 06/4/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng và Kế

hoạch lựa chọn nhà thầu bước khảo sát, lập TKBVTC - Dự toán, dự án: Nâng cấp, mở rộng công trình cấp nước sinh hoạt huyện Phù Cát;

Theo Văn bản số 307/SXD-HTKTTĐ ngày 10/11/2021 của Sở Xây dựng về việc thông báo kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, công trình Nâng cấp, mở rộng công trình cấp nước sinh hoạt huyện Phù Cát;

Theo Quyết định số 527/QĐ-NSNT ngày 26/11/2021 của Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Nâng cấp, mở rộng công trình cấp nước sinh hoạt huyện Phù Cát;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 798/BC-SKHĐT ngày 30/11/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Nâng cấp, mở rộng công trình cấp nước sinh hoạt huyện Phù Cát với nội dung cụ thể theo phụ lục đính kèm Quyết định này.

Điều 2. Giao Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn (Chủ đầu tư) có trách nhiệm chỉ đạo đơn vị liên quan thực hiện Kế hoạch lựa chọn nhà theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Xây dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Phù Cát, Giám đốc Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn và Thủ trưởng các Sở, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT TT UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh;
- CVP, PVP NN;
- Lưu: VT, K13 (17b).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tuấn Thanh

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Dự án: Nâng cấp, mở rộng công trình cấp nước sinh hoạt huyện Phù Cát
(Kèm theo Quyết định số: /UB-UBND ngày /11/2021
của Chủ tịch UBND tỉnh)

| T T | Tên gói thầu | Giá gói thầu (1.000 đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng |
|--------|--|------------------------------|---|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------------------|
| 1 | Bảo hiểm xây dựng công trình | 141.669 | Theo Quyết định số 1207/QĐ-UBND ngày 06/4/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh | Chỉ định thầu | Thương thảo hợp đồng | Tháng 12 năm 2021 | Hợp đồng trọn gói | 14 tháng |
| 2 | Kiểm toán công trình | 251.126 | | Chỉ định thầu | Thương thảo hợp đồng | Sau khi công trình hoàn thành | Hợp đồng trọn gói | 03 tháng |
| 3 | Tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường | 149.908 | | Chỉ định thầu | Thương thảo hợp đồng | Tháng 12 năm 2021 | Hợp đồng trọn gói | 03 tháng |
| 4 | Tư vấn lập hồ sơ cấp giấy phép khai thác nước mặt | 49.852 | | Chỉ định thầu | Thương thảo hợp đồng | Tháng 12 năm 2021 | Hợp đồng trọn gói | 03 tháng |
| 5 | Lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu tư vấn giám sát và thi công, lắp đặt thiết bị | 103.475 | | Tự thực hiện | Thỏa thuận giao việc | Tháng 12 năm 2021 | Hợp đồng trọn gói | 02 tháng |

| T T | Tên gói thầu | Giá gói thầu (1.000 đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng |
|---|---|---|--|--|--|--|--|---|
| 6 | Tư vấn thẩm định HSMT và Kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn giám sát và thi công, lắp đặt thiết bị | 57.811 | | Chỉ định thầu | Thương thảo hợp đồng | Tháng 12 năm 2021 | Hợp đồng trộn gói | 02 tháng |
| 7 | Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình | 1.036.090 | | Đấu thầu rộng rãi qua mạng | Một giai đoạn, hai túi hồ sơ | Tháng 12 năm 2021 | Hợp đồng trộn gói | 14 tháng |
| 8 | Toàn bộ khối lượng dự án | 58.601.930 (Trong đó: - Chi phí xây dựng và lắp đặt thiết bị: 55.811.362; - Chi phí dự phòng khối lượng phát sinh 5%×CPXD: 2.790.568) | Theo Quyết định số 1207/QĐ- UBND ngày 06/4/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh | Đấu thầu rộng rãi | Một giai đoạn, hai túi hồ sơ | Tháng 12 năm 2021 | Hợp đồng theo đơn giá cố định | 14 tháng |
| Tổng cộng giá trị các gói thầu: 60.391.861.000 đồng. | | | | | | | | |