

Số: /QĐ-UBND

Bình Định, ngày tháng năm 2021

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung  
Dự án: Xây dựng mới Nhà làm việc 2A Trần Phú, thành phố Quy Nhơn**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;*

*Căn cứ Quyết định số 3768/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Công trình: Xây dựng mới Nhà làm việc 2A Trần Phú, thành phố Quy Nhơn;*

*Căn cứ Quyết định số 3165/QĐ-UBND ngày 04/9/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Xây dựng mới Nhà làm việc 2A Trần Phú, thành phố Quy Nhơn;*

*Căn cứ Quyết định số 5099/QĐ-UBND ngày 15/12/2020 của UBND tỉnh về việc phân bổ và giao kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách tỉnh năm 2021; Quyết định số 4471/QĐ-UBND ngày 09/11/2021 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách tỉnh năm 2021;*

*Theo đề nghị của Văn phòng Tỉnh ủy tại Tờ trình số 112-TTr/VPTU ngày 07/12/2021 và Báo cáo thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư số 829/BC-SKHĐT ngày 09/12/2021.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Xây dựng mới Nhà làm việc 2A Trần Phú, thành phố Quy Nhơn, với nội dung như sau:

Stt	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	<b>Gói thầu 12:</b> Cung cấp, lắp đặt nội thất công trình	16.036.000	Ngân sách nhà nước	Đấu thầu rộng rãi	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Tháng 12 năm 2021	Trọn gói	40 ngày
2	<b>Gói thầu 13:</b> Cung cấp, lắp đặt hệ thống âm thanh, ánh sáng	4.999.456		Đấu thầu rộng rãi qua mạng	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Tháng 12 năm 2021	Trọn gói	40 ngày
<b>Tổng giá trị các gói thầu: 21.035.456.000 đồng</b> <i>(Hai mươi một tỷ, không trăm ba mươi lăm triệu, bốn trăm năm mươi sáu nghìn đồng)</i>								

**Ghi chú:** Giá trị các gói thầu nêu trên tạm tính theo Báo cáo thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Chủ đầu tư thực hiện đầy đủ thủ tục xác định giá trị gói thầu, thẩm định, phê duyệt dự toán các gói thầu trước khi tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định.

**Điều 2.** Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện thủ tục thẩm định, phê duyệt dự toán các gói thầu và tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ đúng theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chủ đầu tư (Văn phòng Tỉnh ủy), Giám đốc các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT, PCT N.T.C.Hoàng;
- CVP, PVPKT;
- Lưu: VT, K14.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Tự Công Hoàng**