

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Mở rộng Trung tâm đào tạo
sát hạch lái xe ô tô tại xã Tây Xuân, huyện Tây Sơn**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17/6/2020;

Căn cứ Quyết định số 3302/QĐ-UBND ngày 13/9/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương cho Công ty CP Đào tạo lái xe Tây Sơn đầu tư dự án Mở rộng Trung tâm đào tạo sát hạch lái xe ô tô tại xã Tây Xuân, huyện Tây Sơn;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 824/BC-SKHĐT ngày 08/12/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Mở rộng Trung tâm đào tạo sát hạch lái xe ô tô tại xã Tây Xuân, huyện Tây Sơn do Công ty CP Đào tạo lái xe Tây Sơn làm chủ đầu tư, với nội dung như sau:

STT	Nội dung đã phê duyệt	Nội dung điều chỉnh
1.	Vốn đầu tư thực hiện dự án: 7.000.000.000 đồng (Bảy tỷ đồng)	Vốn đầu tư thực hiện dự án: 18.000.000.000 đồng (mười tám tỷ đồng).
2.	Tiến độ thực hiện dự án: Từ Quý IV/2019 - Quý IV/2020, cụ thể: - Quý IV/2019: Hoàn thành các thủ tục về đầu tư, đất đai, xây dựng và các thủ tục khác theo quy định của nhà nước; - Từ Quý I/2020 - Quý IV/2020: Khởi công xây dựng và đưa dự án đi vào hoạt động.	Tiến độ thực hiện dự án: Từ Quý IV/2019 - Quý IV/2022, cụ thể: - Quý IV/2019: Hoàn thành các thủ tục về đầu tư, đất đai, xây dựng và các thủ tục khác theo quy định của nhà nước; - Từ Quý I/2020 - Quý IV/2021: Khởi công xây dựng một số hạng mục công trình và đi vào hoạt động một phần; - Từ Quý I/2022 - Quý IV/2022: Khởi công xây dựng các hạng mục còn lại và đi vào hoạt động toàn bộ dự án.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 3302/QĐ-UBND ngày 13/9/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn; Công ty CP Đào tạo lái xe Tây Sơn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PVP KT;
- Lưu: VT, K1.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Phi Long