

Số: /QĐ-UBND

Bình Định, ngày tháng năm 2021

**QUYẾT ĐỊNH**

**V/v Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thời gian thực hiện  
dự án Cấp nước sinh hoạt xã Mỹ Lợi, huyện Phù Mỹ**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014;*

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;*

*Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;*

*Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;*

*Căn cứ Quyết định số 66/2021/QĐ-UBND ngày 09/11/2021 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định phân cấp và phân công trách nhiệm thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bình Định;*

*Căn cứ Quyết định số 4718/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cấp nước sinh hoạt xã Mỹ Lợi, huyện Phù Mỹ;*

*Theo Quyết định số 157/QĐ-SKHĐT ngày 03/7/2020 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cấp nước sinh hoạt xã Mỹ Lợi, huyện Phù Mỹ;*

*Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 855/BC-SKHĐT ngày 16/12/2021.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án tại khoản 7 Điều 1 Quyết định số 4718/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh như sau:

Tên dự án	Thời gian thực hiện dự án	Thời gian điều chỉnh thực hiện dự án
-----------	---------------------------	--------------------------------------

	<b>được duyệt tại khoản 7 Điều 1 Quyết định số 4718/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh</b>	
Cấp nước sinh hoạt xã Mỹ Lợi, huyện Phù Mỹ	Năm 2019 - 2021	Năm 2019 - 2022

*- Lý do điều chỉnh, bổ sung:*

Theo báo cáo của Chủ đầu tư tại Văn bản số 253/TTr-UBND ngày 10/12/2021, công trình thi công chậm tiến độ là do vướng công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; vì vậy, cần điều chỉnh thời gian thực hiện dự án để phù hợp với điều kiện thực tế thi công xây dựng công trình.

*- Các nội dung khác:*

Các nội dung khác không điều chỉnh tại Quyết định này vẫn thực hiện theo các Quyết định và các văn bản của cấp có thẩm quyền liên quan đến dự án.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 4718/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và PTNT, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh;
- CVP, PVP KT;
- Lưu: VT, K13 (17b).

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Tuấn Thanh**