

Số: /QĐ-UBND

Bình Định, ngày tháng năm 2021

**QUYẾT ĐỊNH**

**V/v điều chỉnh Quyết định số 4070/QĐ-UBND ngày 09/11/2016  
và Quyết định số 322/QĐ-CTUBND ngày 23/02/2012  
của Chủ tịch UBND tỉnh**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Quyết định số 4070/QĐ-UBND ngày 09/11/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án Bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ huyện Phù Mỹ giai đoạn 2011-2015 của Ban Quản lý rừng phòng hộ Phù Mỹ;*

*Căn cứ Quyết định số 322/QĐ-CTUBND ngày 23/02/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Ban Quản lý Dự án Bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ huyện Phù Mỹ giai đoạn 2011-2015;*

*Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 379/TTr-SNN ngày 17/12/2021.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.**

1. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án tại khoản 3, Điều 1 của Quyết định số 4070/QĐ-UBND ngày 09/11/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh:

“Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án tại khoản 10, Điều 1, Quyết định số 2492/QĐ-CTUBND ngày 01/11/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh là: Năm 2011-2020” thành “Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án tại khoản 10, Điều 1, Quyết định số 2492/QĐ-CTUBND ngày 01/11/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh là: Năm 2011 đến hết tháng 3/2022”.

Các nội dung khác vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 4070/QĐ-UBND ngày 09/11/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Gia hạn hiệu lực hoạt động của Ban Quản lý Dự án Bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ huyện Phù Mỹ giai đoạn 2011 - 2015 tại Quyết định số 322/QĐ-CTUBND ngày 23/02/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh đến hết tháng 3/2022.

Các nội dung khác vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 322/QĐ-CTUBND ngày 23/02/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Lý do điều chỉnh: thực hiện theo yêu cầu của Kho bạc Nhà nước tỉnh nhằm thanh toán kế hoạch vốn bảo vệ và phát triển rừng năm 2021.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 4070/QĐ-UBND ngày 09/11/2016 và Quyết định số 322/QĐ-CTUBND ngày 23/02/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và PTNT; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Dự án Bảo vệ và Phát triển rừng phòng hộ huyện Phù Mỹ và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

***Nơi nhận:***

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT TT UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh;
- CVP, PVP NN;
- Lưu: VT, K13 (15b).

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Tuấn Thanh**