

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /QĐ-UBND

Bình Định, ngày tháng 12 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư xây dựng
Dự án: cầu Rộc Hội, thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát.**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/6/2014;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về việc hướng dẫn Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 3853/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cầu Rộc Hội, thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát;

Căn cứ Quyết định số 1838/QĐ-UBND ngày 01/6/2018, Quyết định số 3152/QĐ-UBND ngày 17/9/2018 và Quyết định số 3691/QĐ-UBND ngày 07/9/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án cầu Rộc Hội, thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 2481/SKHĐT-KTN ngày 24/12/2021 và đề nghị của UBND huyện Phù Cát tại Văn bản số 338/TTr-UBND ngày 22/12/2021,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư xây dựng dự án cầu Rộc Hội, thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát do UBND huyện Phù Cát làm Chủ đầu tư, với nội dung chính như sau:

1. Nội dung điều chỉnh

Nội dung	Theo Quyết định số 3691/QĐ-UBND ngày 07/9/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh	Phê duyệt điều chỉnh
Thời gian thực hiện dự án	Năm 2018 - 2021 (trong đó, thời gian thực hiện hạng mục điều chỉnh, bổ sung từ năm 2020-2021).	Chậm nhất đến ngày 30/4/2022.

2. Lý do điều chỉnh: Do vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư của dự án (phải thực hiện giải tỏa trắng

một số ngôi nhà để đảm bảo an toàn cho thiết kế nút giao thông đầu tuyến giáp đường Quang Trung, thị trấn Ngô Mây).

3. Các nội dung khác của chủ trương đầu tư dự án không điều chỉnh tại Quyết định này vẫn tổ chức thực hiện theo các Quyết định khác có liên quan.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 3691/QĐ-UBND ngày 07/9/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Phù Cát và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- PVP TD;
- Lưu: VT, K19.(M.12b)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tự Công Hoàng