

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /UBND-VX

Bình Định, ngày tháng năm 2021

V/v chủ trương lợp ngói âm dương
Nhà Tiền tế, Phương đình hạng
mục Đèn thờ Tây Sơn Tam Kiệt
thuộc dự án: Mở rộng, nâng cấp
Bảo tàng Quang Trung

Kính gửi:

- Ban Quản lý Dự án Dân dụng và Công nghiệp tỉnh;
- Sở Văn hóa và Thể thao.

Xét đề nghị của Ban Quản lý Dự án Dân dụng và Công nghiệp tỉnh tại Công văn số 1878/BQLDA-DA1 ngày 22/10/2021 và ý kiến đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 2103/SKHĐT-ĐTTĐ ngày 10/11/2021 về việc chủ trương điều chỉnh, bổ sung thay toàn bộ mái ngói mũi hài hiện trạng Nhà Tiền tế và Phương Đình (Nhà bia) bằng mái ngói âm dương màu đỏ để đồng bộ với Nhà Tiền bái và Nhà Hậu cung thuộc hạng mục Khu Đèn thờ Tây Sơn Tam Kiệt của dự án: Mở rộng, nâng cấp Bảo tàng Quang Trung, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất chủ trương về việc: Tháo bỏ toàn bộ mái ngói mũi hài hiện trạng Nhà Tiền tế và Phương đình (Nhà bia), làm lại mới bằng mái ngói âm dương màu đỏ để đồng bộ với Nhà Tiền bái và Nhà Hậu cung thuộc hạng mục Khu Đèn thờ Tây Sơn Tam Kiệt của dự án Mở rộng, nâng cấp Bảo tàng Quang Trung; Xử lý thấm dột Nhà Tiền tế và Phương đình trước khi lợp mái ngói âm dương.

Kinh phí thực hiện: Sử dụng từ nguồn dự phòng chi của dự án được phê duyệt tại Quyết định số 2974/QĐ-UBND ngày 15/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh (*đảm bảo không vượt tổng mức đầu tư được phê duyệt*).

2. Giao Ban Quản lý dự án Dân dụng và Công nghiệp tỉnh phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao và các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát, hoàn thiện toàn bộ hồ sơ dự án trước khi thực hiện các bước tiếp theo đúng với quy định của pháp luật hiện hành.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT Lâm Hải Giang;
- Các Sở: KHĐT, XD, TC;
- PVPVX;
- Lưu: VT, K1, K8.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lâm Hải Giang