

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT

Bình Định, ngày tháng năm 2021

V/v thẩm định, phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thiết kế và dự toán hạng mục Xây dựng mở rộng khu chôn lấp chất thải rắn Long Mỹ

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh.

Xét đề nghị của Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh tại Tờ trình số 2025/TTr-BQLDA ngày 16/11/2021; đề xuất của Sở Xây dựng tại Văn bản số 3191/SXD-HTKT ngày 30/11/2021 về nội dung liên quan đến điều chỉnh, bổ sung thiết kế và dự toán hạng mục Xây dựng mở rộng khu chôn lấp chất thải rắn Long Mỹ thuộc dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án thành phố Quy Nhơn, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Đồng ý theo đề xuất của Sở Xây dựng tại văn bản nêu trên. Theo đó, các nội dung điều chỉnh, bổ sung thiết kế bản vẽ thi công và dự toán hạng mục Xây dựng mở rộng khu chôn lấp chất thải rắn Long Mỹ thuộc dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án thành phố Quy Nhơn đã được UBND tỉnh cho chủ trương, Sở Xây dựng đã thẩm định. Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh thực hiện thẩm định các nội dung thuộc thẩm quyền của chủ đầu tư và phê duyệt theo quy định tại khoản 24, khoản 25 Điều 1 Luật Xây dựng năm 2020 để triển khai thực hiện.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT N.T.V.Hoàng;
- Các Sở: KH&ĐT, TC;
- CVP, PVPKT;
- Lưu VT, K14.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tự Công Hoàng