

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT

Bình Định, ngày tháng 12 năm 2021

Về việc điều chỉnh, bổ sung khối lượng xây dựng công trình Khu tái định cư phục vụ dự án Tuyến đường ven biển (ĐT.639), đoạn từ cầu Lại Giang đến cầu Thiện Chánh.

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Xây dựng;
- Ban QLDA Giao thông tỉnh;
- UBND thị xã Hoài Nhơn.

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 2442/SKHĐT-ĐTTĐ ngày 22/12/2021 về việc điều chỉnh, bổ sung Thiết kế BVTC và Dự toán xây dựng công trình Khu tái định cư phục vụ dự án Tuyến đường ven biển (ĐT.639), đoạn từ cầu Lại Giang đến cầu Thiện Chánh và đề nghị của UBND thị xã Hoài Nhơn tại Văn bản số 603A/TTr-UBND ngày 15/12/2021; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Về chủ trương, đồng ý cho UBND thị xã Hoài Nhơn (Chủ đầu tư) được thực hiện việc điều chỉnh, bổ sung khối lượng xây dựng công trình Khu tái định cư phục vụ dự án Tuyến đường ven biển (ĐT.639), đoạn từ cầu Lại Giang đến cầu Thiện Chánh, như đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản nêu trên, cụ thể như sau:

1. Nội dung khối lượng xây dựng điều chỉnh, bổ sung

- Điều chỉnh thiết kế diềm vượt nổi mương thoát nước xây dựng mới và kênh mương Ba Bàu hiện hữu phù hợp theo thực tế hiện trường;

- Bổ sung xây dựng 04 nhánh đường bê tông xi măng (*mặt đường rộng 5,5m*) và các nút giao thông đầu nối các tuyến đường dân sinh hiện hữu vào tuyến đường ĐS4, ĐS1 thuộc Khu tái định cư và hệ thống thu, thoát nước mưa dọc tuyến nhằm khắc phục tình trạng ngập úng do cao trình xây dựng khu tái định cư cao hơn cao trình khu dân cư hiện hữu;

- Bổ sung xây dựng kè mái taluy chống sạt lở đất phía Bắc khu tái định cư;

- Bổ sung lan can bảo vệ dọc mương thoát nước phía Nam khu tái định cư để tạo cảnh quan và đảm bảo an toàn cho dân cư sinh sống trong khu vực.

2. Kinh phí thực hiện: sử dụng từ chi phí dự phòng của dự toán xây dựng công trình nêu trên, giá trị bổ sung không vượt quá 1,8 tỷ đồng. Tổng dự toán sau khi điều chỉnh, bổ sung không vượt tổng dự toán được duyệt tại Quyết định số 4963/QĐ-UBND ngày 03/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- Sở Tài chính;
- CVP, PVP TD;
- Lưu VT, K19.(M.11b)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tự Công Hoàng