

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng tại cuộc họp Hội đồng bồi thường, GPMB dự án Đường trục Đông – Tây nối từ Quốc lộ 1 đến đường phía Tây tỉnh.

Ngày 27/8/2021, tại trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã chủ trì cuộc họp Hội đồng bồi thường, GPMB dự án Đường trục Đông – Tây nối từ Quốc lộ 1 đến đường phía Tây tỉnh. Thành phần tham dự cuộc họp gồm thành viên Hội đồng là Lãnh đạo các Sở: Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Tư Pháp, Ban QLDA Giao thông tỉnh, UBND thành phố Quy Nhơn, UBND phường Bùi Thị Xuân và các đơn vị có liên quan. Sau khi nghe báo cáo của Ban Quản lý dự án Giao thông tỉnh và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

1. UBND thành phố Quy Nhơn chỉ đạo UBND phường Bùi Thị Xuân tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Khẩn trương tập trung xác nhận nguồn gốc đất đối với 23 hộ còn lại, hoàn thành trước ngày 10/9/2021;

- Tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn, đối với đất công ích, phải thực hiện quản lý chặt chẽ, tùy tình hình thực tế có thể cho hộ dân thuê sử dụng sản xuất nông nghiệp nhưng chỉ được cho thuê ngắn hạn (hàng năm); đối với quỹ đất dọc theo tuyến đường phải thực hiện quản lý không để xảy ra tình trạng lấn chiếm, sử dụng đất sai mục đích, tránh ảnh hưởng đến việc thu hồi đất để triển khai các dự án khác trên địa bàn, theo quy hoạch đã được phê duyệt;

- Tổ chức tuyên truyền, vận động người dân chấp hành phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng đã được cấp thẩm quyền phê duyệt để sớm bàn giao mặt bằng triển khai thi công đáp ứng yêu cầu tiến độ của dự án.

2. Giao Ban QLDA Giao thông tỉnh:

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thi công tập trung triển khai thi công các đoạn tuyến đã được giải phóng mặt bằng để đảm bảo tiến độ được duyệt; yêu cầu các đơn vị thi công lập kế hoạch tổ chức thi công phù hợp với tình hình dịch Covid-19, không được để chậm trễ tiến độ.

- Thường xuyên phối hợp với UBND phường Bùi Thị Xuân để sớm hoàn thành việc xác nhận hồ sơ và triển khai lập phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng trình Hội đồng xem xét, quyết định; hoàn thành việc lập và trình phê duyệt tất cả các phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng còn lại trước ngày 15/9/2021; hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án trước ngày 30/9/2021.

- Lập kế hoạch và tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho các hộ dân phù hợp với các quy định phòng, chống dịch Covid-19.

Lưu ý: Khẩn trương tập trung hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Đường Trần Nhân Tông, thành phố Quy Nhơn để tập trung bố trí nhân lực thực hiện các dự án khác của Ban đang chuẩn bị triển khai thi công, nhất là dự án Đường ven biển, đoạn Cát Tiến – Diêm Vân.

UBND tỉnh thông báo đề các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- TTTU (báo cáo);
- Thành phần dự họp;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, PVP KT;
- Lưu: VT, TTTH-CB, K19.

**TL.CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Trần Trọng Triêm