

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng tại cuộc họp giải quyết vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư thực hiện dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến đường Trần Nhân Tông, thành phố Quy Nhơn (đoạn từ Khu dân cư phía Đông Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng đến hết cầu số 2 qua sông Hà Thanh).

Ngày 09/9/2021, tại trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã chủ trì cuộc họp giải quyết vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư thực hiện dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến đường Trần Nhân Tông, thành phố Quy Nhơn (đoạn từ Khu dân cư phía Đông Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng đến hết cầu số 2 qua sông Hà Thanh). Thành phần dự họp gồm: Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng, Thanh tra tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, UBND thành phố Quy Nhơn và các đơn vị có liên quan. Sau khi nghe báo cáo của Ban QLDA Giao thông tỉnh, Tổ công tác, ý kiến tham gia của các thành viên Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng và các đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng kết luận như sau:

1. Ban QLDA Giao thông tỉnh chỉ đạo các đơn vị thi công tập trung nhân lực, thiết bị để triển khai thi công dự án đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án, nhất là phải tập trung triển khai các hạng mục để đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ sắp đến; kiểm tra, rà soát đầy nhanh tiến độ giải ngân vốn theo chỉ đạo của UBND tỉnh; đồng thời, tăng cường công tác phối hợp với các sở, ngành, địa phương có liên quan để kịp thời giải quyết các vướng mắc phát sinh nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

2. Đối với 03 trường hợp do Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng

- Các hộ ông Phạm Văn Phát, Trương Văn Mua yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương triển khai thực hiện theo nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 5604/UBND-TD và Văn bản số 5603/UBND-TD ngày 09/9/2021.

- Hộ ông Phạm Văn Mùi yêu cầu Thanh tra tỉnh khẩn trương triển khai thực hiện theo nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 238/PC-UBND ngày 09/9/2021.

- Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh khẩn trương hoàn thiện đầy đủ hồ sơ, thủ tục cung cấp đầy đủ cho UBND thành phố Quy Nhơn để lập kế hoạch cưỡng chế thu hồi đất theo đúng quy định.

- Giao UBND thành phố Quy Nhơn phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục, lập kế hoạch cưỡng chế (hoặc bảo vệ thi công) đối với 03 trường hợp nêu trên, để triển khai thực hiện dự án.

3. Đối với các trường hợp do Ban QLDA Giao thông tỉnh thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng

a. Đối với các hộ ông Đinh Thanh Trường, Nguyễn Văn Hòa, bà Trần Thị Lệ Xuân, ông Trần Huy Cảnh, bà Trần Thị Hồng (con Trần Đức Lợi ĐDKK)

Giao Tổ công tác căn cứ theo Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ, Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và Quyết định 04/2019/QĐ-UBND ngày 14/02/2019 của UBND tỉnh Bình Định, Ban hành quy định, chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Định, báo cáo, đề xuất Hội đồng bồi thường và tái định cư xem xét giải quyết theo quy định.

b. Đối với hộ ông Nguyễn Văn Hiệp

- UBND thành phố Quy Nhơn chỉ đạo UBND phường Nhơn Phú phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền, vận động hộ ông Nguyễn Văn Hiệp chấp hành phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, sớm nhận tiền bồi thường, nhận đất tái định cư và giao trả mặt bằng cho Nhà nước để thi công công trình. Trường hợp ông Nguyễn Văn Hiệp không chấp hành chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng thì tổ chức cưỡng chế thu hồi đất.

- Giao Ban QLDA Giao thông tỉnh phối hợp với UBND phường Nhơn Phú và các đơn vị liên quan củng cố hồ sơ chuyển UBND thành phố Quy Nhơn ban hành Quyết định cưỡng chế thu hồi đất theo quy định.

c. Đối với các hộ ông Lê Văn Hùng, Đặng Thái Tuyền

- UBND thành phố Quy Nhơn thực hiện giải quyết khiếu nại lần 2; đồng thời chỉ đạo UBND phường Nhơn Phú phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền, vận động hộ dân chấp hành phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đã được phê duyệt và giao trả mặt bằng; nếu các hộ dân không chấp hành thì củng cố hồ sơ, lập và triển khai kế hoạch cưỡng chế thu hồi đất theo quy định.

- Ban QLDA Giao thông tỉnh khẩn trương hoàn thiện đầy đủ hồ sơ, thủ tục để cung cấp cho UBND thành phố Quy Nhơn lập và triển khai kế hoạch cưỡng chế thu hồi đất theo đúng quy định.

d. Đối với các hộ ông Phan Văn Thành, Hồ Trung Thành, Huỳnh Minh Hiệu và ông Nguyễn Phận (chết) - con Nguyễn Văn Thành và cháu Nguyễn Văn Liêm (ĐDKK)

- Giao Ban QLDA Giao thông tỉnh phối hợp với UBND thành phố Quy Nhơn, UBND phường Nhơn Phú và các đơn vị liên quan vận động, giải thích về chủ trương, chính sách của Nhà nước khi thu hồi đất trên địa bàn tỉnh; yêu cầu các hộ đăng ký nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và nhận đất tái định cư, giao trả mặt bằng cho Nhà nước.

- Trường hợp một trong các hộ nêu trên không đồng thuận chấp hành:

+ Điều chỉnh thiết kế, khoanh vùng tạm thời để lại, không thực hiện thu hồi đất đối với các hộ nêu trên (*lưu ý: Chỉ thực hiện dự án khi tất cả các hộ cùng đồng thuận*).

+ Yêu cầu UBND thành phố Quy Nhơn, UBND phường Nhơn Phú quản lý chặt chẽ việc sử dụng đất và xây dựng công trình kiến trúc đối với các hộ nêu trên, tránh trường hợp lấn, chiếm và xây dựng trái phép nếu các hộ không đồng ý chấp hành chủ trương, chính sách thu hồi đất để thực hiện dự án.

- Trường hợp các hộ nêu trên cùng đồng thuận chấp hành:

+ Giao Ban QLDA Giao thông tỉnh điều chỉnh phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với hộ ông Nguyễn Phận (chết) - con Nguyễn Văn Thành - cháu Nguyễn Văn Liêm (ĐDKK) trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt theo quy định.

+ Đối với hộ ông Huỳnh Minh Hiệu: Giao UBND phường Nhơn Phú kiểm tra, xác nhận hoàn cảnh của ông Huỳnh Minh Hiệu, cung cấp cho Ban QLDA giao thông để báo cáo Tổ công tác. Trên cơ sở xác nhận của UBND phường Nhơn Phú, Tổ công tác đề xuất, báo cáo Hội đồng giải phóng mặt bằng và tái định cư xem xét, giải quyết theo quy định.

+ Đối với hộ ông Phan Văn Thành, hộ ông Hồ Trung Thành giao Ban QLDA Giao thông tỉnh phối hợp với UBND phường Nhơn Phú và thành phố Quy Nhơn xem xét giải quyết kiến nghị của hộ theo quy định.

UBND tỉnh thông báo đề các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thành phần dự họp;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- CVP, PVP KT;
- Lưu: VT, TTTH-CB, K19.

TL.CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Trần Trọng Triêm