

**THÔNG BÁO**

**Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng  
tại cuộc họp Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Đường vào  
sân bay Phù Cát, đoạn từ công gác đến cảng hàng không Phù Cát.**

Ngày 16/9/2021, tại trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã chủ trì cuộc họp Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Đường Ngô Mây nối dài, thành phố Quy Nhơn. Thành phần dự họp gồm: Thành viên Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Đường vào sân bay Phù Cát, đoạn từ công gác đến cảng hàng không Phù Cát. Sau khi nghe báo cáo của Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh triển khai thực hiện các công việc như sau:

- Chủ trì, phối hợp với Ban QLDA Giao thông tỉnh và các đơn vị có liên quan kiểm tra, xác định chính xác phạm vi thực hiện công tác giải phóng mặt bằng của dự án, đối với khu vực xây dựng bãi đậu xe công cộng, để làm cơ sở lập phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng trình Hội đồng xem xét, quyết định (*chỉ xem xét bồi thường, hỗ trợ trong phạm vi xây dựng*).

- Chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài chính, Xây dựng, Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Ban QLDA Giao thông tỉnh, Trung đoàn 925 và các đơn vị có liên quan xác định rõ tính pháp lý để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với các kết cấu, cây cối, vật kiến trúc, công trình xây dựng trong khu vực bãi đậu xe và các bảng quảng cáo, báo cáo Hội đồng xem xét, quyết định.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thanh tra tỉnh và các đơn vị có liên quan đề xuất thành lập tổ công tác xác định đơn giá đối với các kết cấu, công trình, vật kiến trúc, cây cối, . . . chưa có đơn giá được ban hành theo quy định, báo cáo Hội đồng xem xét, quyết định để làm cơ sở lập phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Trong đó, Sở Tài chính làm tổ trưởng điều hành thực hiện nhiệm vụ nêu trên. Lưu ý, việc xác định đơn giá hoàn thành trước ngày 20/9/2021.

- Chủ trì, phối hợp với Trung đoàn 925, Ban QLDA Giao thông tỉnh, UBND huyện Phù Cát và các đơn vị có liên quan củng cố hồ sơ, lập kế hoạch cưỡng chế hoặc bảo vệ thi công đối với các bảng quảng cáo, nếu đơn vị quản lý không chấp hành việc bàn giao mặt bằng để triển khai thi công dự án, hoàn thành trước ngày 30/9/2021.

- Phối hợp làm việc cụ thể với Trung đoàn 925 (*có biên bản làm việc*) để xác định rõ các trường hợp được bồi thường giải phóng mặt bằng theo đúng quy định; đối với các trường hợp xây dựng không phép, quản lý sử dụng không đúng mục đích theo quy hoạch được duyệt thì chỉ xem xét hỗ trợ theo quy định.

- Tập trung thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án để sớm bàn giao mặt bằng thi công, đối với phạm vi ảnh hưởng trong nền đường tuyến chính phải hoàn thành giải phóng mặt bằng trước ngày 20/9/2021.

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, phối hợp triển khai thực hiện./.

***Nơi nhận:***

- Thành phần dự họp;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- Thanh tra tỉnh;
- UBND huyện Phù Cát;
- Trung đoàn 925;
- CVP, PVP KT;
- Lưu: VT, TTTH-CB, K19.

**TL.CHỦ TỊCH  
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Trần Trọng Triêm**