

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà máy sản xuất, chế biến lâm sản tại Cụm công nghiệp Gò Cây, xã Bình Thành, huyện Tây Sơn

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17/6/2020;

Căn cứ Quyết định số 2380/QĐ-UBND ngày 17/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về chấp thuận chủ trương cho Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Thủy Viên đầu tư dự án Nhà máy sản xuất, chế biến lâm sản tại Cụm công nghiệp Gò Cây, xã Bình Thành, huyện Tây Sơn;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 490/BC-SKHĐT ngày 12/7/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà máy sản xuất, chế biến lâm sản tại Cụm công nghiệp Gò Cây, xã Bình Thành, huyện Tây Sơn do Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Thủy Viên làm chủ đầu tư, với nội dung như sau:

STT	Nội dung đã phê duyệt	Nội dung điều chỉnh
1.	<p>Tiến độ thực hiện dự án: Từ quý 2/2020 - quý 3/2021. Cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none">- Quý 2/2020 - cuối quý 3/2020: Thực hiện các thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng,...;- Đầu quý 4/2020 - cuối quý 2/2021: Xây dựng nhà xưởng và mua sắm máy móc thiết bị để lắp đặt, chạy thử;- Đầu quý 3/2021: Đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh.	<p>Tiến độ thực hiện dự án: Từ quý 2/2020 - quý 2/2023. Cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none">- Quý 2/2020 - quý 4/2021: Thực hiện các thủ tục đầu tư, đất đai, môi trường, xây dựng,...;- Quý 1/2022 - quý 1/2023: Xây dựng nhà xưởng và mua sắm máy móc thiết bị để lắp đặt, chạy thử;- Quý 2/2023: Hoàn thành và đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 2380/QĐ-UBND ngày 17/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương; Chủ tịch

UBND huyện Tây Sơn; Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Thủy Viên và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PVP KT;
- Lưu: VT, K1.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Phi Long