

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: /QĐ-UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bình Định, ngày tháng 7 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Dự án: Tuyến Quốc lộ 19 (đoạn từ Cảng Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1)
Hạng mục: Hoàn trả tuyến điện di dời tạm thuộc hạng mục di dời lưới điện để giải phóng mặt bằng thi công đoạn Km0 – Km5+40.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Quyết định số 1052/QĐ-UBND ngày 26/3/2021 của UBND tỉnh về việc kéo dài vốn ngân sách Trung ương năm 2020 sang năm 2021 để tiếp tục thực hiện, giải ngân;

Căn cứ Quyết định số 2000/QĐ-CTUBND ngày 18/09/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình: Tuyến đường Quốc lộ 19 (đoạn từ Cảng Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1A);

Căn cứ Quyết định số 1490/QĐ-UBND ngày 06/5/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Hạng mục: Di dời lưới điện để GPMB thi công đoạn Km0+00 – Km5+40, thuộc dự án đầu tư xây dựng đường Quốc lộ 19 (đoạn từ Cảng Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1A);

Căn cứ Quyết định số 1373/QĐ-UBND ngày 24/4/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Dự án đầu tư xây dựng công trình: Tuyến đường Quốc lộ 19 (đoạn từ Cảng Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1A);

Căn cứ Quyết định số 102/QĐ-UBND ngày 11/1/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng Dự án: Tuyến đường Quốc lộ 19, (đoạn từ Cảng Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1);

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 503/BC-SKHĐT ngày 19/7/2021 và đề nghị của Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh tại Văn bản số 132/TTr-BGPMB ngày 14/7/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Tuyến Quốc lộ 19 (đoạn từ Cảng Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1), hạng mục Hoàn trả tuyến điện di dời tạm thuộc hạng mục di dời lưới điện để giải phóng mặt bằng thi công đoạn Km0 – Km5+40. *Chi tiết có Phụ lục kèm theo.*

Điều 2. Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Quyết định này theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giám đốc Ban QLDA Giao thông tỉnh, Trưởng ban Ban GPMB tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- PVP KT;
- Lưu: VT, K19.(M.12b)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tự Công Hoàng

PHỤ LỤC
ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU TƯ VẤN
Dự án: Tuyến Quốc lộ 19 (đoạn từ Cảng Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1)
Hạng mục: Hoàn trả tuyến điện di dời tạm thuộc hạng mục di dời lưới điện
để giải phóng mặt bằng thi công đoạn Km0 – Km5+40.

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày / 7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh).

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Lập HSYC và đánh giá HSDX	8.113	Vốn đầu tư công (nguồn kinh phí bồi thường, GPMB dự án Tuyến Quốc lộ 19, đoạn từ cảng Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1)	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III năm 2021	Trọn gói	30 ngày
2	Tư vấn giám sát thi công	137.248		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III năm 2021	Trọn gói	Theo thời gian thi công
3	Tư vấn kiểm toán	11.417		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Tháng 12 năm 2021	Trọn gói	30 ngày
4	Bảo hiểm xây dựng công trình	14.084		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III năm 2021	Trọn gói	Theo thời gian thi công
5	Toàn bộ khối lượng xây lắp công trình	4.056.716 (Trong đó: Chi phí xây lắp: 3.912.453; thí nghiệm: 13.374; dự phòng phát sinh khối lượng: 130.889).		Chỉ định thầu	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	Quý III năm 2021	Trọn gói	90 ngày
Tổng cộng giá trị các gói thầu: 4.227.578.000 đồng./.								