

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà máy điện mặt trời  
Phù Mỹ 1 tại xã Mỹ An, xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ.**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

*Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Quyết định số 3164/QĐ-UBND ngày 17/9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về chấp thuận chủ trương cho Công ty cổ phần Phát triển tầm nhìn Năng lượng sạch đầu tư dự án Nhà máy điện mặt trời Phù Mỹ 1 tại xã Mỹ An, xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ;*

*Căn cứ Quyết định số 3695/QĐ-UBND ngày 14/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nêu trên;*

*Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 499/BC-SKHĐT ngày 15/7/2021.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà máy điện mặt trời Phù Mỹ 1 tại xã Mỹ An, xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ do Công ty cổ phần Phát triển tầm nhìn Năng lượng sạch làm chủ đầu tư, với nội dung như sau:

STT	Nội dung đã phê duyệt	Nội dung điều chỉnh
1.	Thông tin nhà đầu tư: Công ty cổ phần Phát triển tầm nhìn Năng lượng sạch Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4101468169 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định cấp lần đầu ngày 08/7/2016, đăng ký thay đổi lần thứ 05 ngày 29/7/2019. Địa chỉ trụ sở chính: Quốc lộ 1A, thôn Bình Long, xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định, Việt Nam.	Thông tin nhà đầu tư: Công ty cổ phần Phát triển tầm nhìn Năng lượng sạch Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4101468169 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định cấp lần đầu ngày 08/7/2016, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 02/7/2021. Địa chỉ trụ sở chính: Tỉnh lộ 639, thôn 8 Đông, xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định, Việt Nam.
2.	Diện tích đất sử dụng: 138,22 ha	Diện tích đất sử dụng: 122,93 ha
3.	Tiến độ thực hiện dự án: Từ tháng	Tiến độ thực hiện dự án: Từ tháng

<p>10/2018 đến tháng 06/2021, cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tháng 10/2018 đến tháng 11/2019: Hoàn thành các thủ tục đầu tư.</li> <li>- Tháng 12/2019: Khởi công xây dựng.</li> <li>- Tháng 07/2020: Xây dựng hoàn thành và đi vào vận hành sản xuất kinh doanh giai đoạn 1 của dự án công suất 24 MWp.</li> <li>- Tháng 06/2021: Xây dựng hoàn thành và đi vào vận hành sản xuất kinh doanh toàn bộ dự án, công suất 120 MWp.</li> </ul>	<p>08/2018 đến tháng 03/2022, cụ thể</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tháng 08/2018 đến tháng 03/2022: Hoàn thành các thủ tục đầu tư.</li> <li>- Tháng 06/2020: Khởi công xây dựng dự án.</li> <li>- Tháng 12/2020: Xây dựng hoàn thành và đi vào vận hành sản xuất kinh doanh giai đoạn 1 của dự án công suất 37 MWp.</li> <li>- Tháng 03/2022: Xây dựng hoàn thành và đi vào vận hành sản xuất kinh doanh toàn bộ dự án, công suất 120 MWp.</li> </ul>
---	--

**Điều 2.** Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 3164/QĐ-UBND ngày 17/9/2018 và Quyết định số 3695/QĐ-UBND ngày 14/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương; Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ; Công ty cổ phần Phát triển tầm nhìn Năng lượng sạch và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PVP KT;
- Lưu: VT, K1.

**CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Phi Long**