

Số: /QĐ-UBND

Bình Định, ngày tháng năm 2021

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành**

**Dự án: Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ tỉnh Bình Định  
Hợp phần: Phát triển rừng phòng hộ JICA2-BQL Rừng phòng hộ  
Vân Canh, Tiểu hợp phần: Trồng và chăm sóc rừng trồng năm 2017  
Gói thầu: JICA2-BĐ-XL56**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;*

*Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 448/TTr-STC ngày 27/7/2021.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành**

- Dự án: Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ tỉnh Bình Định (JICA2).
- Hợp phần: Phát triển rừng phòng hộ JICA2-BQL Rừng phòng hộ Vân Canh.
- Tiểu hợp phần: Trồng và chăm sóc rừng trồng năm 2017 thuộc gói thầu: JICA2-BĐ-XL56.
- Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bình Định.
- Đại diện Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ (Dự án JICA2) tỉnh Bình Định.
- Cấp quyết định đầu tư: UBND tỉnh Bình Định.
- Địa điểm xây dựng: Tiểu khu 327, 338, xã Canh Liên và Tiểu khu 363A, 347A, xã Canh Hiệp, huyện Vân Canh.
- Thời gian khởi công – hoàn thành (thực tế): 29/9/2017-07/1/2021.

**Điều 2. Kết quả đầu tư:**

**1. Nguồn vốn đầu tư:**

Đơn vị tính: đồng

Nguồn	Dự toán được duyệt (lần cuối)	Giá trị phê duyệt quyết toán	Thực hiện	
			Đã thanh toán	Còn được thanh toán
1	2	3	4	5
<b>Tổng số</b>	<b>6.603.014.568</b>	<b>6.600.156.000</b>	<b>6.586.620.000</b>	<b>13.536.000</b>
Trong đó:				
- Nguồn vốn ODA			6.564.612.000	
- Nguồn vốn đối ứng tỉnh			22.008.000	

**2. Chi phí đầu tư:**

Đơn vị tính: đồng

TT	Nội dung	Dự toán được duyệt lần cuối	Giá trị quyết toán
	<b>Tổng cộng:</b>	<b>6.603.014.568</b>	<b>6.600.156.000</b>
I	Chi phí trồng và chăm sóc rừng phòng hộ	6.564.660.452	6.564.612.000
II	Chi phí tư vấn	22.457.703	22.008.000
1	<i>Chi phí thẩm tra thiết kế kỹ thuật và Dự toán</i>	<i>22.457.703</i>	<i>22.008.000</i>
III	Chi phí khác	15.896.413	13.536.000
1	<i>Phí thẩm định</i>	<i>1.247.285</i>	<i>0</i>
2	<i>Chi phí hoàn công</i>	<i>14.649.128</i>	<i>0</i>
3	<i>Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán</i>	<i>0</i>	<i>13.536.000</i>

**3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản:**

3.1. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: không.

3.2. Chi phí không tạo nên tài sản: không.

**4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:**

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
<b>Tổng số</b>			<b>6.600.156.000</b>	<b>6.600.156.000</b>
1- Tài sản dài hạn (tài sản cố định)			6.600.156.000	6.600.156.000

**5. Vật tư, thiết bị tồn đọng:** Không.

**Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư, cơ quan thực hiện dự án và các đơn vị liên quan:**

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

- Được phép tắt toán nguồn và chi phí đầu tư công trình là:

Đơn vị tính: đồng

Nguồn	Số tiền	Ghi chú
<b>Tổng số</b>	<b>6.600.156.000</b>	
Trong đó:		
1. Đã bố trí :	<b>6.586.620.000</b>	
- Nguồn vốn ODA	6.564.612.000	
- Nguồn vốn đối ứng tỉnh	22.008.000	
2. Chưa bố trí:	13.536.000	

- Tổng các khoản công nợ phải trả tính đến ngày lập báo cáo quyết toán (ngày 25/5/2021) là:

+ Tổng số nợ phải trả: 13.536.000 đồng, trong đó:

Chi phí khác (*Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán*): 13.536.000 đồng

- Tổng số nợ phải thu: không.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị tính: đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/cố định	Tài sản ngắn hạn
BQL rừng phòng hộ Vân Canh	6.600.156.000	

**Điều 4.** Chủ đầu tư, đơn vị tiếp nhận tài sản có trách nhiệm quản lý, sử dụng công trình theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. Căn cứ số liệu quyết toán được duyệt, các cơ quan liên quan cấp phát, thanh toán, hạch toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo đúng quy định.

**Điều 5.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Vân Canh, Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Vân Canh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 5;
- CT UBND tỉnh;
- PCT TT UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh;
- CVP, PVP NN;
- Lưu: VT, K13 (15b).

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Tuấn Thanh**